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PROCESSO N° 01-056.109/15-41

1J 01.2018.2700.0006.02

TERMO ADITIVO N° 02 ao CONTRATO DJ
050/2017 que entre si fazem o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, através da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, e
LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA
LTDA., nos termos da SOLICITACAO DE
ADITIVO AJUSTE CONTRATUAL COM QU
SEM VALOR N° 03, de 20/10/2021, com o
objetivo de rea&equar a planilha or¢camentaria,
para reprograma-la com acréscimos e
decréscimos de guantitativos, mediante as

clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - READEQUAGAQD DE PLANILHA CONTRATUAL
Readéqua-se a planitha do Contrato DJ 050/2017, decorrente da LPN- SMOBI!
019/2015-DRENURBS, que tem por objeto a execugdo, sob regime de
empreitada, a pregos unitarios. com fornecimento de méo de obra, materiais e
equipamentos, por medigcdo, dos servigos de implantagdo do Plano de
Monitoramento da Qualidade das Aguas no é&mbito do Programa de
Recuperacdo Ambiental de Beio Horizonte-DRENURBS Supiementar a 12 etapa,
abrangendo os Cérregos Baleares, 1° de Maio, Nossa Senhora da Piedade,
Engenho Nogueira e Bonsucesso, para reprograma-la com acréscimos de
quantitativos no vaior de R$ 24.333,50 (vinte e quatro mii, trezenios e trinta
¢ trés reais e cinguenta centavos), corréspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato, e decréscimos de quantitativos no valor de R$
2.229,30 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta centavos), todos a
pregos de MAIO DE 2016.
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CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA PARA A REPROGRAMAGAO

A presente reprogramacdo decorre da necessidade de se adequar 0S
quantitativos inicialmente previstos & necessidade de execugado efetiva do objeto
do Contrato, conforme Justificativa do Aditivo as f13.536 dos auitos.

CLAUSULA TERCEIRA -VALOR ACRESCIDO AO CONTRATO

Em razéo deste aditamento, fica acrescido ao contrato, o vaior de R$ 22.104,20
{vinte ¢ dois mil, cento e quatro reais ¢ vinte centavos), tendo como
referéncia o més de MAIO/2016.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrenies deste aditamento correrdo a conta de recursos
orgamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,
conforme rubrica n° 2700.1100.17.512.066.1.203.0008, natureza de despesa
449039-03, fonte de recursos 00.00 e SICOM 100.

CLAUSULA QUINTA - COMPLEMENTACAQ DA GARANTIA DE EXECUCAQ
Em observancia ao disposto no art. 56, § 2° da Lei n® 8 666/1993 c/c art. 63,
caput, do Decreto Municipal n® 10.710/2001 a Contratada complementa a
garantia de execugao do contrato no valor de R$ 2.210,42 (dois mil, duzentos
e dez reais e quarenta e dois centavos), conforme Guia de Recolhimento de
Garantia n° 0 O 2 , emitida pelo Municipio de Belo

Horizonte.

CLAUSULA SEXTA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O ADITIVO
A Planilha de Ajuste Contratual de fls. 535 e o Cronograma Fisico-Financeiro

CLAUSULA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS
Ressaivado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos

~ rnm bk b~ PSRt | e |
do contrato base ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja quaiificadasx
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no contrato original, assinam, por seus representantes, o nresente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos

de direito.
Belo Hor;zonte,l X de QU J/M/LW de 2022.
eandro ar Pereira
Secretario Municipaldd Obras e Infraestrutura

LIMNOS HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LTDA
Assessora Juridica da SMOBI
BM 47 948-2 — QAB/MG 87 783
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