SUDECAP
PREFEITURA MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE

‘\3;\-\_ /‘yi” DE BELO HORIZONTE : :;-‘-;.:'-':'I DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO N2 01-049.005/21-74

1J 01.2021.2700.0102

TERMO ADITIVO N2 02 ao CONTRATO DJ 078/2021 que entre si

fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —
~e SMOBI e CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.,
: ; ‘ com o objetivo de readequar a planilha contratual, para
| reprograma-la com acréscimo de quantitativo e inclusao de itens,

L

mediante a seguinte forma:
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CLAUSULA PRIMEIRA - Readequacéo de Planilha com alteragéo de valor

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 078/2021, Licitagdo SMOBI
020/2021-RDC, que tem por objeto a contratagdo de servigos de restauragao, recuperagao e
melhoramento de pavimentos em diversos logradouros no Municipio de Belo Horizonte —
Regional Pampulha/GERMAP, para reprograma-la com acréscimo de quantitativo e inclusao
de itens, perfazendo o montante de R$ 306.290,92 (trezentos e seis mil, duzentos e noventa
reais e noventa e dois centavos), a pregos de FEVEREIRO/2021, correspondente a 1,71% do
valor inicial do Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA
As despesas decorrentes deste aditamento correrdo & conta de recursos orgamentarios da
SMOBI, conforme rubrica n® 2700.0800.15.451.062.1.230.0001.449051.09.00.80 — sicom 190

CLAUSULA TERCEIRA - COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA

Em observancia ao disposto no artigo 63, §2° do Decreto Municipal 10.710/01, fica
complementada a garantia de execugdo do contrato, no valor de R$ 15.314,55 (quinze mil,
trezentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), em conformidade com a guia de
recolhimento de garantia n° & Y0b9p08%00 33565627390 émitida pelo Municipio de Belo

Horizonte.

CLAUSULA QUARTA — ANEXOS
A Planilha Contratual (fls. 172/177), o Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 178/180), e a
Planilha de Servigo Extracontratual (fls. 192), anexos a Solicitagao de Aditivo de Ajuste
Contratual, integram este instrumento para todos os efeitos de direito.
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CLAUSULA QUINTA — JUSTIFICATIVA PARA A REPROGRAMACAO
A reprogramagao tem como justificativa o aumento de quantitaivo de itens de planilha somado ao

acréscimo de itens novos, para atender & inclusdo de ordens de servigos de Reconstrugédo da
Rua Xangrila e Rua Therezinha Branddo Rezende, servigos nao previstos inicialmente e que
foram advindos do Convénio celebrado com o Municipio de Contagem, tendo em vista a
constatagdo da alta permeabilidade e infiltragao dos terrenos do entorno, a qual foi percebida
ap6s o inicio das intervengdes no local, nos termos da manifestacéo técnica exarada atraveés do
Oficio DMAN-SD/DJUR-SD n? 84/2022, parte integrante da Solicitagdo de Ajuste Contratual n?
02 — fls. 168/203).

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado, bem como seus aditamentos anteriores.
E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumerito, digitado em 2 (duas) vias de

igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 01 _de 08l de 2022,

Visto:

Felipe Alexan iel

idi DECAP
(Por delegacgao — Portaria n
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