
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 UCP MELHOR SAÚDE BH

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480

50,00% 50,00%

236.166,15        236.166,15      

100,00%

116.785,46        

20,00% 60,00% 20,00%

75.002,22          225.006,65      75.002,22         

50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

600.147,50      120.029,50      120.029,50      120.029,50      120.029,50      120.029,50         

40,00% 60,00%

191.528,15      287.292,23      

30,00% 25,00% 20,00% 25,00%

316.488,59      263.740,49      210.992,40      263.740,49         

            532.022,65 25,00% 50,00% 25,00%

133.005,66      266.011,32      133.005,66         

20,00% 50,00% 20,00% 10,00%

120.937,83      302.344,58      120.937,83         60.468,92           -                       -                       

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

69.811,75         209.435,26         209.435,26         209.435,26         

7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

54.045,72         54.045,72         54.045,72           69.487,35           77.208,16           77.208,16           77.208,16           77.208,16           77.208,16           77.208,16           77.208,16           

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

32.570,17         32.570,17         32.570,17         32.570,17           65.140,33           65.140,33           65.140,33           65.140,33           65.140,33           65.140,33           65.140,33           65.140,33           

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

90.054,56         90.054,56         90.054,56           90.054,56           90.054,56           

30,00% 40,00% 20,00% 10,00%

185.299,59         247.066,13         123.533,06         61.766,53           

10,00% 10,00% 20,00% 25,00% 10,00% 10,00% 15,00%

146.241,35      146.241,35      292.482,69         365.603,37         146.241,35         -                       146.241,35         219.362,02         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

197.497,19         197.497,19         197.497,19         197.497,19         197.497,19         

70,00% 30,00%

60.858,20           26.082,09           

40,00% 60,00%

55.537,97           83.306,96           

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

63.842,72         63.842,72         63.842,72         63.842,72           63.842,72           

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

48.530,85           48.530,85           48.530,85           48.530,85           48.530,85           

5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,00% 6,00% 11,92%

5.490,47             5.490,47           5.490,47           5.490,47           6.554,52           6.554,52           6.554,52           6.554,52             6.554,52             6.554,52             6.554,52             6.554,52             6.554,52             6.384,27             6.384,27             12.683,42           

100,00%

6.488,08             

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

14.679,28          14.679,28         14.679,28         14.679,28         14.679,28         14.679,28         14.679,28         14.679,28           14.679,28           14.679,28           14.679,28           14.679,28           14.679,28           14.679,28           14.679,28           14.679,28           

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

3.162,94             3.162,94           3.162,94           3.162,94           3.162,94           3.162,94           3.162,94           3.162,94             3.162,94             3.162,94             3.162,94             3.162,94             3.162,94             3.162,94             3.162,94             3.162,94             

3,87% 4,16% 5,99% 6,36% 7,56% 8,37% 8,66% 7,89% 7,88% 7,24% 6,51% 5,66% 5,37% 5,32% 5,11% 4,06%

35.857,84          38.497,32         55.499,27         58.912,03         70.075,17         77.539,94         80.210,35         73.121,91           73.008,49           67.079,98           60.306,01           52.428,81           49.768,72           49.260,29           47.321,92           37.609,92           

487.144,37        523.002,82      753.981,68      800.345,54      952.001,58      1.053.413,77   1.089.692,44   993.392,88         991.852,09         911.310,64         819.283,29         712.268,21         676.129,62         669.222,38         642.888,83         510.947,09         

487.144,37        1.010.147,18   1.764.128,86   2.564.474,40   3.516.475,99   4.569.889,76   5.659.582,19   6.652.975,08     7.644.827,17     8.556.137,81     9.375.421,09     10.087.689,31   10.763.818,93   11.433.041,31   12.075.930,14   12.586.877,24   

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO/ANÁLISE DOS PRECOS: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA

VERFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, UNIDADES E QUANTIDADES: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA 

07.

16.

22.

SERVIÇOS TÉCNICOS

VIGILÂNCIA DE OBRAS

VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E METÁLICAS

17.

14. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE PINTURA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) - OBRA

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a 

construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

GRUPOS DE SERVIÇOS/ITEM DIAS

TRABALHOS EM TERRA             375.011,08 

01. INSTALAÇAO DA OBRA/PGRCC/VISTORIA CAUTELAR             472.332,30 

02. DEMOLIÇOES E REMOÇOES             116.785,46 

03.

04. CONTENÇOES, MUROS, RESERVATÓRIOS - ÁREA EXTERNA         1.200.294,99 

06.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS, PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E GASES MEDICINAIS
            772.081,64 10.

09. IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS             698.117,52 

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA         1.054.961,98 

05. FUNDAÇÃO             478.820,38 

ALVENARIAS E DIVISÕES

Total Mensal (R$)

Total Acumulado (R$)

20. LIMPEZA DA OBRA             106.404,53 

24. ADMINISTRACAO DA OBRA             926.497,97 

12.586.877,24  

23. EQUIPAMENTOS

                6.488,08 

            234.868,53 

              50.607,03 

21.

              86.940,29 

            617.665,32 

11.
INSTALAÇAO ELETRICA, LOGICA, TELEFONICA, CFTV E SPDA INCLUSIVE SISTEMA 

FOTOVOLTÁICO
            651.403,34 

12. AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTAÃO             450.272,82 

13.

DIRETORIA/UNIDADE: UCP MELHOR SAÚDE BH

08. COBERTURAS E FORROS             604.689,15 

PAVIMENTAÇAO - PISO EXTERNO, ESTACIONAMENTO, CALÇADA E PAISAGISMO             242.654,23 

18 DRENAGEM             319.213,59 

19.

BANCADAS/ PRATELEIRAS/BANCOS/PLACAS             138.844,93 

        1.462.413,47 

15. PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS             987.485,94 
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