SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UCP MELHOR SAUDE BH

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO) - OBRA

PREFEITURA

EMPREENDIMENTO: Contratacao de servicos técnico-profissionais de engenharia para execu¢do e acompanhamento da elaborag¢ido dos projetos basicos e executivos e execu¢do e acompanhamento das obras para a BELO HORIZONTE
construgao de edificagdo para instalagao do Centro de Referéncia na Satide Mental - CERSAM Venda Nova.
LICITACAO: DQ-91082/24-LPN
Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18
GRUPOS DE SERVICOS/ITEM DIAS
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
01. INSTALACAO DA OBRA/PGRCC/VISTORIA CAUTELAR 472.332,30 50,00% 50,00%
236.166,15 236.166,15
100,00%
02. DEMOLICOES E REMOCOES 116.785,46
116.785,46
20,00% 60,00% 20,00%
03. TRABALHOS EM TERRA 375.011,08
75.002,22 225.006,65 75.002,22
) . 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
04. CONTENCOES, MUROS, RESERVATORIOS - AREA EXTERNA 1.200.294,99
600.147,50 120.029,50 120.029,50 120.029,50 120.029,50 120.029,50
n 40,00% 60,00%
05. FUNDACAO 478.820,38 2 2
191.528,15 287.292,23
30,00% 25,00% 20,00% 25,00%
06. ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 1.054.961,98
316.488,59 263.740,49 210.992,40 263.740,49
N 532.022,65 25,00% 50,00% 25,00%
07. ALVENARIAS E DIVISOES
133.005,66 266.011,32 133.005,66
08. COBERTURAS E FORROS 604.689,15 20,00% 50,00% 20,00% 10,00%
120.937,83 302.344,58 120.937,83 60.468,92 - -
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
09. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS 698.117,52
69.811,75 209.435,26 209.435,26 209.435,26
10. INS'[ALAC@ES HIDROSSANITARIAS, LOUCAS E METAIS, PREVENCAO E COMBATE A 772.081.64 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
INCENDIOQ E GASES MEDICINAIS 54.045,72 54.045,72 54.045,72 69.487,35 77.208,16 77.208,16 77.208,16 77.208,16 77.208,16 77.208,16 77.208,16
11, INSTALACA(I) ELETRICA, LOGICA, TELEFONICA, CFTV E SPDA INCLUSIVE SISTEMA 651.403.34 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
FOTOVOLTAICO 32.570,17 32.570,17 32.570,17 32.570,17 65.140,33 65.140,33 65.140,33 65.140,33 65.140,33 65.140,33 65.140,33 65.140,33
o - 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
12. AR CONDICIONADO, VENTILAGCAO E EXAUSTAAO 450.272,82
90.054,56 90.054,56 90.054,56 90.054,56 90.054,56
0, 0, o) 0,
13. ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E METALICAS 617.665,32 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
185.299,59 247.066,13 123.533,06 61.766,53
14. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, INCLUSIVE PINTURA 1.462.413,47 10,00% 10,00% 20,00% 25,00% 10,00% 10,00% 15,00%
146.241,35 146.241,35 292.482,69 365.603,37 146.241,35 - 146.241,35 219.362,02
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
15. PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 987.485,94
197.497,19 197.497,19 197.497,19 197.497,19 197.497,19
. 70,00% 30,00%
16. VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 86.940,29
60.858,20 26.082,09
40,00% 60,00%
17. BANCADAS/ PRATELEIRAS/BANCOS/PLACAS 138.844,93
55.537,97 83.306,96
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
18 DRENAGEM 319.213,59
63.842,72 63.842,72 63.842,72 63.842,72 63.842,72
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
19. PAVIMENTACAO - PISO EXTERNO, ESTACIONAMENTO, CALCADA E PAISAGISMO 242.654,23
48.530,85 48.530,85 48.530,85 48.530,85 48.530,85
5,16% 5,16% 5,16% 5,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,00% 6,00% 11,92%
20. LIMPEZA DA OBRA 106.404,53
5.490,47 5.490,47 5.490,47 5.490,47 6.554,52 6.554,52 6.554,52 6.554,52 6.554,52 6.554,52 6.554,52 6.554,52 6.554,52 6.384,27 6.384,27 12.683,42
p 100,00%
21. SERVICOS TECNICOS 6.488,08 = 23508
o 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
22. VIGILANCIA DE OBRAS 234.868,53
14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28 14.679,28
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
23. EQUIPAMENTOS 50.607,03
3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94 3.162,94
3,87% 4,16% 5,99% 6,36% 7,56% 8,37% 8,66% 7,89% 7,88% 7,24% 6,51% 5,66% 5,37% 5,32% 5,11% 4,06%
24. ADMINISTRACAO DA OBRA 926.497,97
35.857,84 38.497,32 55.499,27 58.912,03 70.075,17 77.539,94 80.210,35 73.121,91 73.008,49 67.079,98 60.306,01 52.428,81 49.768,72 49.260,29 47.321,92 37.609,92
Total Mensal (RS) 12.586.877.24 487.144,37 523.002,82 753.981,68 800.345,54 952.001,58 1.053.413,77 1.089.692,44 993.392,88 991.852,09 911.310,64 819.283,29 712.268,21 676.129,62 669.222,38 642.888,83 510.947,09
Total Acumulado (RS) ) ' ! 487.144,37 1.010.147,18 1.764.128,86 | 2.564.474,40 | 3.516.475,99 | 4.569.889,76 | 5.659.582,19 6.652.975,08 7.644.827,17 8.556.137,81 9.375.421,09 10.087.689,31 10.763.818,93 11.433.041,31 12.075.930,14 12.586.877,24
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