TERMO DE REFERENCIA DA LICITAGAO — ANEXO |

Objeto: Servicos comuns de engenharia para implantacdo de espaco publico na intersecédo das
ruas Para de Minas, Itamarati e Bartolomeu Gusmao no Bairro Padre Eustaquio visando a
qualificagao urbana no Municipio de Belo Horizonte.

Regional: Noroeste Bairro: Padre Eustaquio

1. OBJETIVO

1.1. Este Termo de Referéncia da Licitacao, parte integrante do edital de licitagado, tem por
objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para configurar a execug¢ao do objeto licitatorio.

1.2.  Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia,
a planilha orcamentaria, o memorial descritivo e as especificagcbes técnicas,
prevalecera o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1. Termo de Referéncia da Licitagao;
1.2.2. Desenhos do projeto executivo de engenharia;

1.2.3. Memorial descritivo e as especificagbes técnicas do projeto executivo de
engenharia;

1.2.4. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente;

1.2.5. Planilha contratual.

2. OBJETO

Constitui escopo da presente licitagdo, a execugao dos servigos comuns de engenharia para
implantagao de espago publico na intersecdo das Ruas Para de Minas, Itamarati e Bartolomeu
de Gusméao no Bairro Padre Eustaquio, compreendendo: Demolicdo do passeio, meio fio,
sarjeta e pavimentacdo da via; destoca de arvores ja retiradas; escavagdo de areas onde
serdo implantados os jardins, pavimentagao de areas de circulagdo e convivio; execucao de
piso drenante; implantacao de piso tatil; implantagcdo de meio fio; execugcédo de bancos;
execucao de jardineiras; plantios; implantacdo de boca de lobo; melhoria do graide transversal
da via.

21. Localizagao

Intersecdo das Ruas Para de Minas, Itamarati e Bartolomeu Gusméo — Bairro Padre
Eustaquio, Belo Horizonte — MG, 30730-520, 19° 54' 51.166" S  43° 59' 13.078" W.
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Legenda: Delimitagdo da area, conforme proposta em estudo
Prazos

O prazo de execugao dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da
emissao da ordem de servigo.

O prazo de vigéncia do contrato € de 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados
da assinatura do contrato.

Valor estimado para a contratagéo

R$ 388.893,83 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e trés reais e
oitenta e trés centavos), base Maio/2023.

Dotagao orcamentaria

Os servigos licitados serdo custeados com recursos orcamentarios da SMOBI,
conforme rubrica(s) n.°:

2700.1100.15.451.062.1230.0001.449051.09.1.500.000 — CO: 0000.

Plano de Contratagdes anual
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A contratacado pretendida nao foi prevista para Planejamento Estratégico da SMOBI
2023/2024, no entanto, devera ser realizada por estar previsto no Plano de
Qualificacdo de Centralidades de Belo Horizonte (Portaria Conjunta SMPU / SMOBI /
URBEL / SUDECAP / BHTRANS / SUMOB / FMC / SMMA n° 015/2022), que prevé a
qualificacdo das centralidades e a ampliagdo dos espacgos de uso publico.

3. JUSTIFICATIVA

3.1.  Justifica-se a contratacdo dos servicos comuns de engenharia para implantagcao do
espaco publico na intersegao das Ruas Para de Minas, Itamarati, Bartolomeu Gusméao
no Bairro Padre Eustaquio, de acordo com as diretrizes da Diretoria de Urbanismo e
Espaco Publico — DUEP/SUPLAN/SMPU com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Urbano das Centralidades conforme definicdo do Conselho Municipal de Politica
Urbana onde identificou-se na intersecao dessas Ruas uma area de grande conflito
entre veiculos e pedestres e, ao mesmo tempo uma area com potencial de
qualificacdo urbana e ambiental a partir do redesenho urbano da area. Assim os
estudos avangcaram e, a partir do fechamento do acesso de veiculos em parte da Rua
Bartolomeu de Gusmao, a proposta estruturou-se na implantagdo de um espaco
publico para as pessoas.

3.2. A implantacdo do espacgo publico garantira espagcos de convivéncia e lazer dos
transeuntes proporcionando o bem-estar dos municipes que ali transitam além de
garantir um espaco de tranquilidade e bem estar espago urbano. Para tal, o mobiliario
e 0s equipamentos urbanos como bancos, iluminagdo, fontes, cobertura vegetal,
sombreamento s&o indispensaveis para atrairem a populagéo e garantirem conforto no
espaco publico.

3.3. As especificagdes técnicas do servigo foram definidas, conforme projeto apresentado
pela Diretoria de Urbanismo e Espaco Publico visando garantir:

3.3.1.  Qualificagédo de centralidade local em atendimento aos principios e objetivos
da politica de desenvolvimento urbano no Municipio, estabelecida pelo Plano
Diretor — Lei n°® 11.181, de 08 de agosto de 2019 — que determinam o estimulo
a formacao e consolidagcao de centros e centralidades em todas as regibes do
Municipio, considerando que a qualificacdo urbanistica das centralidades
constitui condigdo essencial a sua consolidagao;

3.3.2. Implantagao de espaco publico de apropriagao e convivéncia por pedestres;

3.3.3. Construcdo de espago publicos inclusivos, capazes de proporcionar
diversidade de usos e apropriacoes;

3.3.4. Promoc¢ao da mobilidade ativa;
3.3.5. Ampliagcéo da permeabilidade do solo e da arborizagao.

3.4. Asinformacdes obtidas e compiladas neste documento demonstram que a contratagédo
é viavel, com elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a
demanda e a necessidade pleiteada.
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3.5.

Fazem parte deste estudo técnico preliminar os seguintes anexos:

3.5.1. Projeto Urbanistico Bartolomeu de Gusmao, com folhas numeradas de 01 a
08;

3.5.2.  Memorial descritivo;

3.5.3. Levantamento topografico;

3.5.4. Fotomontagens;

3.5.5. Parecer técnico DGAU-RTG 072/2022;

3.5.6. Parecer técnico BHTANS n°022/2022-PROJ 23/06/2022;

3.5.7. Sugestao de espécies da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

4. CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Trata-se de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo na
modalidade pregdo, na forma eletrénica, modo de disputa aberto, critério de
julgamento por menor prego aferido de forma global.

A forma de contratagcdo dos servigos comuns de engenharia mediante processo
licitatério visa garantir a ampla concorréncia entre os fornecedores garantindo a maior
vantajosidade para a Administragdo Publica.

O critério de julgamento escolhido para o objeto em questdo é o menor prego, aferido
de forma global. Foi descartada a op¢ao de Maior Desconto, pois a redugédo dos
valores seria proporcional em todos os itens da Planilha de Orgamento, o que pode
inviabilizar a prestacdo de alguns servigos pela Contratada, bem como prejudicar a
formacao de precos de mercado praticados pela Contratada.

Empreitada por prego unitario. A empreitada por preco unitario foi escolhida devido a
impossibilidade de definicdo prévia, de forma precisa e imutavel, de todos os servigos
e quantitativos a serem executados nessa contratacdo. O objeto, por sua
caracteristica, pode sofrer mutacbes e, consequente alteragdes nos quantitativos
previstos inicialmente, devido a dindmica do servigo. Diante dessa imprevisibilidade
intrinseca a natureza do objeto, a opg¢do por um regime de empreitada por preco
global poderia aumentar em muito os riscos para as partes, gerando um acréscimo ou
decréscimo irrazoavel do BDI, e, consequentemente, do valor da contratacao.

Indivisibilidade do objeto:

Os elementos técnicos e econbémicos do objeto nao justificam o seu parcelamento. Sob a

perspectiva técnica, a execugao de servigos objeto desta licitacdo deve seguir uma
sequéncia para nao causar danos aos usuarios e transeuntes da via, garantindo,
assim, a qualidade do resultado esperado e nao prejudicar pedestres e motorista que
passam pelas vias proximas ao local. E ainda, a centralizagcdo da responsabilidade

Licitacdo SMOBI DQ-13.018/2023-PE Pag. 4 de 43
Processo 01.046.391/23-03 Pregéo
Plano de Obras: 3224 Termo de Referéncia da Licitagao



ko b= k=4
], PREFEITURAMUNICIPAL |, PREFEITURA MUNICIPAL ——  PREFEITURA MUNICIPAL
%% DE BELO HORIZONTE %3¢ DE BELO HORIZONTE 74" DE BELO HORIZONTE

em uma unica empresa € mais adequada, pois possibilita o acompanhamento de
eventuais problemas e solu¢gdes com a devida atribuicdo de responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execug¢ao do objeto licitado.

Além disso, a divisdo do objeto aumentaria o numero de intervenientes e o risco de
interrupcédo da execucgéo do servigo, além de eventual interdigcdo das vias proximas e
das areas onde os servigos serdo executados por um prazo mais longo, prejudicando
diretamente aos pedestres e motoristas que passam pelo local.

Do ponto de vista econbmico, a divisibilidade do objeto torna-se desinteressante ao
licitante em virtude da natureza dos servicos e da pontualidade na conclusao da
execugao dos servigos. Nao seria atraente ao licitante um objeto, que devido ao seu
parcelamento, representaria um pequeno vulto financeiro frente a uma mobilizagao
relativamente grande de equipe, maquinas e equipamentos. Para a administracao, a
indivisibilidade do objeto permite um melhor gerenciamento do contrato, a
possibilidade de economia de escala e, por conseguinte, a eficiéncia global dos
Servicos.

Assim sendo, de acordo com os elementos técnicos e econbmicos da presente
contratagcdo, ndo ha razao para fragmentar inadequadamente os servicos.

4.6. Consorcio:

Nao sera admitida formagao de consorcio por se tratar de servigos cuja complexidade e
dimensao nao justificam a atuagcao de mais de uma empresa.

A vedacao a participacao de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consorcio se justifica na medida em que o objeto a ser contratado € um servigo
comum de engenharia de baixa complexidade e com toda viabilidade de execug¢ao
individual por apenas um executor, sendo o objeto perfeitamente pertinente e
compativel para empresas atuantes do ramo licitado. A auséncia de consorcio nao
trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formagao de
consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, nao teriam
condi¢des de suprir os requisitos de habilitagdo do edital, o que ndo se enquadra no

objeto a ser licitado.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a
escolha da participacao, ou nado, de empresas constituidas sob a forma de consorcio,
com as devidas justificativas aqui apresentadas, conforme se depreende da
literalidade do texto da Lei n° 14.133/2021, que em seu artigo 15, atribui a
Administragdo a prerrogativa de admissdo de consorcios em licitagbes por ela
promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedacgéo de constituicdo de
empresas em consorcio, € o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os
principios da competitividade, economicidade e moralidade.
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Ressalta-se que a decisdao com relacdo a vedacdo a participacdo de consorcios, visa
exatamente afastar a restricdo a competicdo, na medida em que a reunido de
empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o numero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacdo de conluios para
manipular os pregos nas licitacoes.

4.7. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, devendo o fornecedor apresentar:

5.1.1. Habilitagdo juridica:

51.1.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

5.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresaria ou cooperativa;

5.1.1.3. documentos de eleigdo ou designacéo dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

5.1.1.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades néao
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

5.1.1.5. decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizacao para funcionamento expedido pelo érgao competente,
quando a atividade assim o exigir;

5.1.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

5.1.21. a inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

5.1.2.2. a inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.1.2.3. a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;
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5.1.24. a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

5.1.2.5. a regularidade perante a Justica do Trabalho;

5.1.2.6. o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal.

5.1.3. Os documentos referidos nos itens 5.1.2 poderdo ser substituidos ou
supridos, no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a
regularidade do licitante, inclusive por meio eletronico.

5.1.4. A comprovacdao de atendimento do disposto nos itens 5.1.2.3 a 5.1.2.5
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

5.2.  Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

5.2.1. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

5.2.2. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante.

5.2.3. capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagdo para o respectivo lote.

Referida exigéncia visa minimizar os potenciais riscos que esta dita contratacao
pode vir a apresentar. Diante da relevancia da presente contratacdo, nao
apenas pelo volume financeiro envolvido, mas sobretudo em face das
caracteristicas do servico a ser prestado que é de grande importancia para o
Municipio. Cabe a Administracdo zelar para que seja contratado fornecedor
apto a conduzir o contrato resultante desta licitacao.

5.2.4. Quanto a qualificagdo econbmica, solicitamos exigir no edital os paradmetros
indicados pelo DPCM-SD.

5.2.41. Para melhor definicao da qualificagcdo econémica informamos que
0 objeto se enquadra nas seguintes linhas de fornecimento do
SUCAF: GRUPO 02 - OBRAS CIVIS E SERVICOS DE -
SUBGRUPOS: 02.23 - OBRAS COMPLEMENTARES; 02.24 -
PAISAGISMO

5.3.  Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

5.3.1. Certiddo de Registro do licitante e dos profissionais na entidade profissional
competente;

5.3.2. Certiddes ou atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a
Licitante executou diretamente servigcos de pragas ou parques com, no
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minimo, as parcelas de relevancia técnica e valores significativos abaixo
indicados:

5.3.2.1. servicos de piso em borracha: 22,50 m? (item 15.25.53 da
curva ABC - 6,24% do estimado para a contratacao, 49,43%
do quantitativo do item):

5.3.3. Apresentagdo de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, acompanhado de atestado(s) de capacidade
técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, que comprove que o profissional indicado executou diretamente, para
a fungdo de engenheiro, servigos de pragas ou parques.

Justificativa dos critérios de qualificagdo técnica: A exigéncia de comprovagao de
Atestado de Capacidade Técnica — ACT, se justifica uma vez que, apesar de
tratar de servigos de baixa complexidade, a(s) empresa(s) por meio do corpo
técnico devera (40) comprovar experiéncia e expertise nos servigos objetos
deste Termo de Referéncia, devido aos materiais envolvidos e a correta
execugao dos servicos de modo a garantir condigbes seguras, além da
qualidade dos servigos ora prestados. Os parametros de qualificagao técnica
determinados sao necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e
as exigéncias formuladas nao implicam em restricdo do carater competitivo do
certame.

54. O fornecedor devera ainda apresentar as seguintes declaragbes para fins de
habilitagao:

5.4.1. declaracdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, nos termos do
inciso | do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.4.2. declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

5.4.3. declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do §1° do art. 63 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.5. A licitante devera apresentar, ainda, proposta digitada, sem emendas ou rasuras, em
papel timbrado da proponente, contemplando os precos unitario e total por item, da(s)
“Planilha(s) de Or¢camento”, sendo inaceitavel qualquer reivindicagao futura de sua
alteragdo, a qualquer titulo, exceto quando houver alteragédo Legislativa Tributaria ou
de Encargos Sociais que venham alterar a composigcao de custos, nos termos do art.
134, da Lei n.° 14.133/2021, devendo também conter:
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5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.
5.54.
5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.5.10.

5.5.11.

razao social, CNPJ, endereco, telefone e endereco eletronico do licitante;
modalidade, numero da licitagao,

especificagdo do objeto, de forma clara, detalhada e completa.

dados bancarios do arrematante para pagamento;

valor global da proposta;

declaragdo de que no preco proposto, estdo incluidos todos as despesas
diretas e indiretas necessarias a plena execugcao dos servigos, e quaisquer
outras despesas pertinentes e necessarios e, ainda, quaisquer outros 6nus
que porventura possam recair sobre o objeto;

declaragao de validade da proposta de 100 (cem) dias, contados a partir de
sua assinatura.

A Proposta Comercial devera, ainda, obrigatoriamente, vir acompanhada dos
documentos a seguir exigidos na forma impressa e também em meio digital:

a) Planilha(s) de Orgamento, com o preco unitario dos itens que compdem o
lote.

b) Composicdes de Precos Unitarios.

c) Detalhamento de célculo das leis sociais;
d) Administragao Local

e) Detalhamento do calculo do BDI;

f)  Cronograma fisico-Financeiro

prazo de pagamento: em 30 (trinta) dias corridos contados do adimplemento
da obrigagéo;

local e data;

assinatura do representante legal do proponente;

5.6. Juntamente com a proposta de preco, a empresa arrematante devera apresentar:

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

Declaracao de Fatos Impeditivos;
Declaracao de Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006;
Declaracéo de Elaboragao Independente de Proposta.

Declaragéo da Licitante, assinada pelo Representante Legal da empresa, de
que apresentara, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que
indiguem as instalacdes, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados,
suficientes e disponiveis para a realizagao do objeto do Contrato, bem como
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de que disponibilizara a qualificagcdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

5.7. Serao desclassificadas as propostas que:

5.71.

5.7.2.

5.7.3.

5.74.

5.7.5.

contiverem vicios insanaveis;

nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢camento
estimado para a contratacao;

ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanavel.

A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente
em relagéo a proposta mais bem classificada.

A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme
disposto no inciso IV deste item.

Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepregco, serao
considerados o precgo global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a
ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis no item 6 deste Termo de Referéncia.

5.8. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

5.9. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no art. 60 da Lei
14.133/2021.

6. GARANTIA

6.1. A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% do valor do contrato,
conforme art. 98 da Lei 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas
condi¢des contratuais.

6.1.1.

A garantia prestada pela Contratada devera ter vigéncia de 180 (cento e
oitenta) dias superior ao prazo da vigéncia do contrato, conforme art. 63, §2°,
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do Decreto Municipal n.° 10.710/2001 e devera, ainda, ser prorrogada sua
vigéncia na hipétese de ocorrer prorrogagao do prazo contratual e/ou sua
complementagao em caso de acréscimo de valor.

6.1.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel
execugcdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

7. PROJETOS E DOCUMENTAGAO TECNICA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Todos os servigos discriminados neste Termo de Referéncia da Licitacao deverao ser
executados conforme os projetos executivos de engenharia disponibilizadas aos
licitantes.

A Licitante se responsabilizara por conhecer e analisar o material técnico
disponibilizado neste Termo de Referéncia da Licitacao e o local de execucido dos
servigos, considerando 0s servicos a executar e o prazo previsto, listando com clareza
para a Comissdo de Licitagdo, em tempo habil, as duvidas, os erros, falhas ou
omissdes que inviabilizem a execugao do objeto da licitacdo.

7.2.1. A Fiscalizacdo, durante a prestacdo dos servigos, nao aceitara, da
Contratada, reclamagdes quanto aos materiais técnicos estarem
inviabilizando o cumprimento do prazo, preco e qualidade contratados.

Todos os materiais e servigos deverao atender as exigéncias dos projetos, por meio de
suas especificagdes, do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas técnicas
pertinentes, com comprovagdo por ensaios, testes ou outras provas definidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas técnicas pertinentes.

Relagao dos Projetos

7.4.1. Os projetos sdo compostos das pranchas listadas a seguir e dos documentos
técnicos listados no subitem 7.4.2 deste Termo de Referéncia da Licitagao.

Contetdo Cadigo Emissao
Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 01/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 02/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 03/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 04/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 05/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 06/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 07/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
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7.5.

7.6.

Conteudo Cadigo Emissao

Bartolomeu de Gusmao — Projeto Urbanistico — Secretaria 08/08 06/12/202
Municipal de Politica Urbana 2
7411, A quantidade total de pranchas é de 8 (oito) formatos, que
compdem o Apéndice VIII deste Termo de Referéncia da
Licitacao.
7.4.2. Relagado dos Documentos Técnicos:
a. Projeto Executivo de Engenharia
b. Memorial descritivo
c. RRT dos projetos
7.4.21. Os documentos Técnicos sao integrantes dos Apéndices VIII, Xl

e Xll respectivamente.

7.4.3. Os projetos executivos relacionados e os quantitativos da planilha licitada sdo
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Politica Urbana, elaborados
na Diretoria de Urbanismo e Espaco Publico.

Licenciamento Ambiental e/ou Urbanistico

7.5.1. Os servigos objeto desta licitagdo ndo se caracterizam como empreendimento
de impacto ambiental ou urbanistico, conforme protocolo — Apéndice IX.

7.5.2. A Contratada se responsabilizara por cumprir devidamente a legislacéo, as
normas ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a
execugado do objeto, bem como obter as devidas autorizagdes/certificagcdes
exigidas por tais instrumentos normatizadores.

Desapropriacao

7.6.1. Para execucdao dos servicos nao sera necessaria qualquer acdo de
desapropriagao de terreno afetado pelo empreendimento.

8. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

8.1.

8.2.

Os servigos objeto desta licitagao seguirdo rigorosamente as determinagoes relativas a
edificagdes e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da
SUDECAP, conforme dispde a Portaria SUDECAP n° 093/2019, bem como as normas
indicadas nos projetos e também as normas técnicas pertinentes aos servigos a
executar.

O Caderno de Encargos da SUDECAP esta disponivel, em versao digital atualizada,
no portal da PBH através do endereco eletrénico
refeitura.pbh.gov.br rno-de-encar
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8.2.1. Duvidas e questionamentos sobre o conteudo do Caderno de Encargos da
SUDECAP podem ser esclarecidos com a Geréncia de Normas e Padrbes
Técnicos.

8.2.2. A Contratada devera manter uma copia impressa ou digital do Caderno de
Encargos da SUDECAP, na instalacdo de apoio e outra impressa, para uso no
campo.

8.3. A Contratada e eventuais subcontratadas deverao executar os servigos considerando
sempre o0s requisitos de Seguranga do Trabalho adequados, seguindo a Lei
6.514/1977, as Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho e as normas da ABNT, cumprindo integralmente o Plano de Segurancga de
Obras da PBH.

8.4. Para escavacido manual de tubuldes, devera observada ser a Portaria 644 de 2013 do
Ministério do Trabalho ou outra que venha a substitui-la.

8.5. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servigos considerando
sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente
(Federal, Estadual e Municipal), as Resolugdes e as Deliberagdes dos Conselhos de
Meio Ambiente e as normas da ABNT.

8.5.1. Residuos sdlidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolu¢gdo CONAMA n.° 307/2002 e
suas alteragbes; Lei Municipal n.° 10.522/2012; Deliberagdo Normativa
COPAM n.° 232/2019;

8.5.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n® 9.505/2008;

8.5.3. Intervencdo na vegetacdo arbodrea (supressdo, poda, transplantio):
Deliberacdes Normativas do COMAM n.° 22/1999, 67/2010, n.° 95/2019 e n.°
96/2019;

8.5.4. Controle de emissdo de veiculos a diesel: Resolugado CONAMA n.° 418/2009;
Instrugdo Normativa n® 06/2010 do IBAMA; Deliberagdo Normativa COMAM
n.° 70/2010;

8.5.5. Intervencdo na vegetacdo arbodrea (plantio de &arvores em logradouros
publicos): Deliberagao Normativa COMAM n.° 69/2010 de acordo com o
projeto paisagistico elaborado e aprovado.

8.6. A Contratada devera fazer duas ART/RRT para os servigos, uma em nome de
quaisquer dos seus responsaveis técnicos constantes da Certiddo de Registro da
Pessoa Juridica junto a entidade profissional competente, e outra em nome do
profissional que efetivamente executara os servigos. Caso o RT geral da empresa seja
do profissional que efetivamente comandara os servigos, a segunda anotacao fica
naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanéncia nos servigos,
conforme previsto no item 9 deste Termo de Referéncia da Licitagao.

9. EQUIPE TECNICA
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

A Contratada disponibilizara a equipe técnica que executara os servicos.

Como anexo a declaracao de disponibilidade, a equipe devera ser listada com nomes
completos e devera se estender até o nivel de encarregados, subencarregados e
técnicos que ficardo a frente das atividades discriminadas no Cronograma Fisico —
Apéndice Il deste Termo de Referéncia da Licitagao.

921. A frente de cada nome de encarregado/subencarregado, portanto,
obrigatoriamente devera estar escrito: Encarregado Geral, Subencarregado
de Acabamento Subencarregado de Instalacdes Elétricas e Subencarregado
de Instalagdes Hidraulicas, devendo constar o tempo de experiéncia na
funcao sujeito a comprovagao quando do inicio de execug¢ao dos servigos.

O profissional responsavel pelos servigos devera, obrigatoriamente, manter presenca
minima de 1,00 (uma) hora diaria de trabalho no local dos servigos.

9.3.1. O profissional responsavel pelos servicos até a sua conclusio, sera,
obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante cujos
Atestados de Capacidade Técnica — ACT, registrados na entidade profissional
competente, foram apresentados na fase de habilitacdo do processo
licitatério. Caso seja necessario, a substituicdo do profissional responsavel
podera ser feita por outro profissional desde que atenda as mesmas
qualificacbes e que seja autorizada expressa e formalmente pela
Fiscalizagao.

Os servicos deverao atender ao dimensionamento dos SESMT - Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a
NRO4 da Portaria 3214/1978.

Sera exigido a presenca de um Técnico de Seguranga do Trabalho por periodo minimo
de 1,00 (uma) hora diaria de trabalho no local dos servigos.

Sera exigido a presenga de um Encarregado Geral de Obras por periodo minimo de 4
(quatro) horas diarias de trabalho sendo consideradas as horas em Planilha de
Orgamento — Apéndice |, mensuradas de acordo com o registro de ponto no local dos
servigos.

A Contratada devera apresentar como requisito para a emissao da ordem de servigo
um organograma da instalagao de apoio, informando sobre os componentes da equipe
na instalagdo de apoio, explicitando as funcbes e responsabilidades, grau de
autonomia para a tomada de decisdes, formas de contatos com esses colaboradores
(telefone, fax, e-mail e outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura
hierarquica da empresa. Esse organograma devera ser representado graficamente
para fixagdo em lugar visivel no escritorio da Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo, devidamente registrado e justificado, podera exigir da Contratada a
substituicdo de qualquer membro que justificadamente ndo tenha desempenho
profissional condizente com o servigo.
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9.9.

Todos os funcionarios da Contratada deverdo trabalhar uniformizados conforme
modelo fornecido pela Fiscalizagao na data da emisséo da Ordem de Servigo.

10. EQUIPAMENTOS

10.1.

10.2.

10.3.

Para que a execugao do objeto atenda ao cronograma fisico basico dos servigos,
previsto no Apéndice Il do Termo de Referéncia da Licitagdo, é essencial a
disponibilizacdo dos equipamentos minimos discriminados e quantificados abaixo.

DESCRIGAO QUANTIDADE
Caminh&o basculante 1
Placa vibratoria 1
Martelete furador e rompedor 1

Caso o0 desempenho dos equipamentos ndo atenda adequadamente o
desenvolvimento dos servigos, deverdo ser substituidos por outros sem quaisquer
6nus adicionais para a Contratante.

A Fiscalizagdo podera autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser
confirmado a sua ndo necessidade.

11. DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATAGAO

11.1.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
contados da ordem de servigo, a seguinte documentagao:

11.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) e/ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) dos servigos;

11.1.2. Relagdo da Equipe Técnica com a comprovacao de integracdo de cada um
dos profissionais ao Quadro Permanente da Contratada, feita através de
copia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS; ou cépia do Contrato Social da empresa em que
consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certidao de
Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada; ou,
ainda, através do contrato de prestacdo de servigos regido pela legislagéo
civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou
na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislagdo assim
exigir, observando o disposto na Lei n.° 6.496/1977, na Lei n.° 12.378/2010 e
seus regulamentos;

11.1.3. Abertura do certificado de matricula no INSS;

11.1.4. Apresentacdo do Planejamento dos Servigos completo, conforme o subitem
14.3 deste Termo de Referéncia da Licitagao;

11.1.4.1. O Planejamento dos Servicos, completo, deve apresentar
etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa devera
contemplar também o cronograma de mado de obra e
equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O
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cronograma fisico financeiro devera ter os seus respectivos
percentuais fisicos em concordédncia com o cronograma da
proposta. Deverao estar incluidos nesse cronograma o prazo de
elaboragdo e entrega de toda documentacdo necessaria para
execugao dos servigos, bem como Manual do Usuario.

11.2. A Contratada devera observar o prazo do § 1° do art. 27 da Resolug¢do n°® 1.137/2023
do CONFEA para o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra
e/ou servigo, € o prazo dos inc. |, Il e lll, do art. 2° da Resolugcdo n° 91/2014 do
CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servigos
técnicos no ambito da Arquitetura e Urbanismo.

11.3. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo também no prazo de 7 (sete) dias o
Plano de Sinalizagdo Diurna e Noturna, aprovado pela BHTRANS.

11.4. A Contratada devera também apresentar a Geréncia de Seguranca e Medicina do
Trabalho da Contratante no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de
servigo a seguinte documentagao:

11.4.1. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em conformidade com a NR-1
e NR-18 (se aplicavel);

11.4.1.1. Ficam dispensadas de apresentacdo do PGR, as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, Graus de Risco 1 e 2, que no
levantamento preliminar de perigos nao identificarem exposi¢des
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e biolégicos;

11.4.2. Comunicagdo Prévia de inicio dos servicos no Ministério do Trabalho e
Previdéncia;

11.4.3. Certificado de treinamento, conforme necessidade de acordo a funcédo de
cada empregado:

11.4.3.1. NR-10 para atividades com risco elétrico;
11.4.3.2. NR-12 para operagao com maquinas;

11.4.3.3. NR-17 para risco ergondmico reconhecido e, principalmente,
atividades que executam levantamento e transporte manual de
cargas/materiais;

11.4.3.4. NR-18 - treinamento basico de Seguranga do Trabalho de 04
horas;

11.4.3.4.1. Podera ser exigido treinamentos complementares para funcbes
especificas, conforme definido na NR-18;

11.4.3.5. NR-20 para operagao com liquidos e combustiveis inflamaveis;

11.4.3.6. NR-33 para operagao em espagos confinados;
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11.5.

11.6.

11.7.

11.4.3.7. NR-35 para operagao de trabalho em altura.

11.4.4. Modelo de ficha técnica de distribuicdo de Equipamento de Protecao
Individual, devidamente preenchida de todos os empregados a que se aplica;

11.4.5. Cobpia de Registro de todos os empregados em servico;
11.4.6. Registro de Técnico de Seguranca de acordo com exigéncia da NR04;

11.4.7. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO), com os
atestados de Saude Ocupacional dos Funcionarios (ASO);

11.4.7.1. Ficam dispensados da apresentagao do PCMSO: O MEI, a ME e a
EPP, Graus de Risco 1 e 2, que néo identificarem exposicdes
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos, bioldgicos e riscos
relacionados a fatores ergonémicos.

11.4.8. Copia das Ordens de Servigos sobre Seguranga e Saude no Trabalho;

11.4.9. Composicdo da CIPA, conforme NR-5 e treinamentos para eleitos e
designados a que se aplica.

11.4.10. As licitantes dispensadas da apresentacdo do PGR e do PCMSO, conforme
os subitens 11.4.1.1 e 11.4.7.1 deste Termo de Referéncia da Licitagdo, ndo
devem incluir nas composic¢oes de precgos unitarios de sua proposta comercial
os custos oriundos da elaboracao de tais documentos.

11.4.11. Os documentos exigidos acima devem estar em conformidade com o Plano
de Seguranga de Obras (PSO).

Havendo erros, omissdes ou nao conformidades na documentagao solicitada no item
11 deste Termo de Referéncia da Licitagdo, estes serdo informados a Contratada para
correcao.

Apoés verificados, a Contratante devolvera os documentos de propriedade da
Contratada.

A Contratada ficara sujeita a multa, conforme disposto no contrato a partir do momento
que nao cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

12. SUBCONTRATAGAO

12.1.

12.2.

A subcontratagdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando
houver razbes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagido da
Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a
natureza intuitu personae do contrato.

A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucao de servigos com caracteristicas semelhantes.
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12.3.

12.4.

12.5.

A subcontratacdo somente sera admitida para os servigos 18.00.00 - Servigcos
Diversos e 21.00.00 — Manejo de Vegetagdo, desde que respeitado o percentual
maximo de subcontratacdo estabelecido no subitem 12.1 deste Termo de Referéncia
da Licitacao.

A subcontratacdo devera se dar preferencialmente com microempresas ou empresas
de pequeno porte.

12.4.1. Mediante justificativa, ndo se aplica a exigéncia acima quando a
subcontratagao for inviavel, desvantajosa ou representar prejuizo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como nos casos em que a
Contratada for:

12.4.1.1. Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006;

12.4.1.2. Consoércio composto, em sua totalidade, por beneficiarios da Lei
Complementar n.° 123/2006, respeitado o disposto no art. 15 da
Lei n® 14.133/2021;

12.4.1.3. Consorcio composto parcialmente por beneficiarios da Lei
Complementar n.° 123/2006 com participagao igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratagdo.

Para a formalizagdo da subcontratacdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relagdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentacdo da seguinte documentagao:

12.5.1. Solicitagdo da Contratada dirigida a Fiscalizacao, justificando a necessidade
da subcontratacao e solicitando autorizagao para fazé-la;

12.5.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;
12.5.3. Documentos pertinentes a habilitagao juridica da subcontratada:

12.5.3.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

12.5.3.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresaria ou cooperativa;

12.5.3.3. documentos de elei¢cdo ou designacao dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

12.5.3.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades nao
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

12.5.3.5. decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
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autorizacao para funcionamento expedido pelo érgao competente,
quando a atividade a ser subcontratada assim o exigir;

12.5.4. Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:

12.5.4.1.

12.5.4.2.

12.5.4.3.

12.5.4.4.

12.5.4.5.

12.5.4.6.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo a sede da subcontratada, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
subcontratacao;

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da subcontratada, ou outra
equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacéo de certiddo negativa de débitos
trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de negativa.

12.5.5. Documentos de qualificacdo econdmico-financeira da subcontratada:

12.5.5.1.

certidao negativa de faléncia e concordata emitida pelo distribuidor
de feitos da Justica Estadual da sede da subcontratada.

12.5.6. Documentagao de Qualificagado Técnica, constando:

12.5.6.1.

12.5.6.2.

12.5.6.3.

certiddo de registro na entidade profissional competente, se
exigivel;

atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
que a subcontratada executou, diretamente, servico equivalente
com, no minimo, as parcelas de relevancia técnica e valores
significativos correspondentes a metade do que se pretende
subcontratar;

atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que os
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de
responsavel(is) técnico(s), servico de mesma natureza do que se
pretende subcontratar.
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12.5.7. Outras comprovagdes da subcontratada:

12.5.7.1.

12.5.7.2.

12.5.7.3.

12.5.7.4.

12.5.7.5.

declaragdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, para fins do disposto no inc. VI, do art. 68, da Lei
n.° 14.133/2021;

declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua
contratagcdo com a Administragcao Publica;

declaracao de beneficiario da Lei Complementar n.° 123, de 2006,
se for o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da
Fiscalizagdo para a subcontratagcdo de empresa que n&o seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, se for o caso;

declaragdo de que os trabalhadores que prestardo servigo na
subcontratacdo n&o incorrem nas proibigcbes de que trata o artigo
49-B da Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte, conforme
modelo do arquivo anexo;

declaracao de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira
de origem exotica, ou de origem nativa, que tenha procedéncia
legal, atendendo ao disposto no art. 17, paragrafo 4°, da Lei
Municipal n.° 10.175, de 2011, se atividade a ser subcontratada
envolver a especificagdo ou a utilizagdo de produtos e
subprodutos de madeira.

12.5.8. No caso da subcontratada possuir cadastro regular no Sistema Unico de
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte — SUCAF e
habilitado na(s) linha(s) de servigo(s) compativel(veis) com a atividade a ser
subcontratada, os documentos dos subitens 12.5.3, 12.5.4 e 12.5.5 sao
dispensaveis, devendo ser emitida declaracido, pela Contratada, de que a
subcontratada possui o referido cadastramento.

13. ATENDIMENTO A LEGISLAGAO AMBIENTAL

13.1. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo apresentar, mensalmente, a
Fiscalizagdo os documentos que comprovem o atendimento a legislagdo ambiental
vigente, as exigéncias das licengas e autorizagcdes emitidas e a todos os Planos e
Programas de Controle Ambiental, em especial o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil (PGRCC). Também devera ser apresentada a
documentagdo necessaria para o atendimento de todas as exigéncias que forem feitas
pelos 6rgaos ambientais competentes.
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13.2. Os planos e programas citados acima serdo todos entregues a Contratada junto a
Ordem de Servigo Inicial em caso de empreendimentos que sejam passiveis de
licenciamento ambiental. No caso daqueles que nao forem passiveis de licenciamento,
a Contratada devera apresentar os documentos que comprovem apenas o
atendimento a legislagdo ambiental vigente.

13.3. Destinacgao Final de Residuos Sdlidos

13.3.1. E de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos, independente da
natureza destes. No preco a ser ofertado para o item “disposicao final de
residuos” deverdo estar incluidos também os custos inerentes a disposi¢ao
ambientalmente adequada conforme exigéncias ambientais.

13.3.2. O local da disposicao final dos materiais escavados devera ser um centro de
tratamento de residuos devidamente licenciado pelos 6rgédos ambientais
responsaveis legalmente e considerado no orgamento dos servigos, sendo
que sempre que houver necessidade de mudanca de local de disposicgao final,
obrigatoriamente sera realizada a comparagdo dos pregos do binario
composto pelos itens de “Destinagdo Final de Residuos Sdlidos da
Construcdo Civil (FICHA) e transporte de materiais de qualquer natureza
(DMTXM3)”, adotando-se o binario que proporcionar o menor custo total para
o Municipio de Belo Horizonte.

13.3.3. A Contratada devera apresentar a comprovacdo do destino final
ambientalmente adequado de todos os residuos que forem gerados durante a
execucado dos servigos, como, por exemplo, o material proveniente da
movimentagao de terra, de demolicbes, plasticos, papel, madeira, sacarias de
cimento, e tantos outros quanto forem gerados.

13.3.3.1. A comprovagdo ocorrera por meio da apresentacdo do
Comprovante de Transporte de Residuos (CTR) e/ou Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) emitido para cada viagem e tipo de
residuo, ou outro que vier a substitui-lo. Além do CTR e/ou MTR
devera ser apresentada a licenca ambiental do local de destino,
constando sua aptiddo para receber o residuo a ser destinado, e o
seu alvara de localizagao e funcionamento. Os dados deverao ser
consolidados em planilhas de resumo mensal, constando o
numero dos CTR, o volume destinado e o local de destino, e no
caso do MTR devera ser apresentado o Comprovante de
Destinagdo Final (CDF) emitido eletronicamente pelo site do
Sistema MTR da Fundacgao Estadual de Meio Ambiente (FEAM).

13.3.3.2. Conforme o artigo 16 da Lei Municipal n.° 10.522/2012 e o artigo
7°, e seu paragrafo 4°, da Deliberagdo Normativa do COPAM n.°
232/2019, cabera a Contratada emitir e controlar o Comprovante
de Transporte de Residuos (CTR) e o Manifesto de Transporte de
Residuos (MTR).

Licitagao SMOBI DQ-13.018/2023-PE =~ Pag. 21 de 43
Processo 01.046.391/23-03 Pregéo
Plano de Obras: 3224 Termo de Referéncia da Licitagao



13.3.3.3. No caso do transporte dos residuos, a Contratada devera
comprovar que ele ocorreu de forma regular, apresentando o
alvara de localizagao e funcionamento da empresa de transporte,
o documento de cadastro dos veiculos (emitido pelo érgao de
regulacdo urbana de Belo Horizonte) e a licenca de cagcamba
(quando for o caso). Nenhum transporte de residuo podera ser
realizado sem que haja uma Autorizagcdo de Trafego de Terra,
Entulho e Material Organico (emitido pelo 6rgdo de regulagao
urbana de Belo Horizonte) vigente.

13.3.3.3.1. Para os demais casos, esse documento devera ser obtido pela
Contratada.

13.3.4. A Fiscalizagao ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizagdo podera propor
a mudancga de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais,
ambientais, e 0 menor custo para o Municipio.

13.3.4.1. Sempre que houver mudanca de local, devera ser obtida nova
Autorizacdo de Trafego de Terra, Entulho e Material Organico,
previamente ao trafego.

13.4. A contratada sera a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de
ruidos e atenuar as vibragdes durante a execugao da obra, atendendo ao preconizado
pela Lei Municipal n.° 9.505/2008.

13.4.1. Dentre as acbOes que a Contratada devera considerar esta a restricido de
horario de execucdo das obras, plano de manutencdo de equipamentos
ruidosos (ou sua substituicdo), adogao de arranjo fisico que minimize os
impactos, previsdo de enclausuramento de atividades ruidosas ou
implantacdo de barreiras para evitar a propagag¢do do ruido e uso de
dispositivos que absorvam a vibracéao.

13.5. A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados
antes de sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja
realizado sem ultrapassar os limites da cagcamba, adotar lava-rodas, realizar a
umectacéo do canteiro de obras e vias do entorno para controle de poeira, bem como
a protecao do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

13.6. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de
inspecao veicular para as medigcdes de opacidade - tais inspegcbes devem ser feitas
por federacbes ligadas a CNT através de seu Programa Despoluir (Transporte de
Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM) ou por empresas de
Inspecao Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel utilizados
na obra, em atendimento a Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrugdo Normativa
n.° 06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, devera ser consultado o documento
Orientagdes para Automonitoramento da Frota;
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13.6.1. Caso a contratada faga uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que
o proprietario dos veiculos apresente as medicbes de opacidade com os
devidos certificados;

13.7. A Contratada devera manter na instalacdo de apoio todas as licencgas, as autorizacdes
e os documentos comprobatdrios do atendimento das condicionantes, dos planos e
programas de controle ambiental.

13.8. O atendimento a este item 13 devera ser realizado por profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacdao dos servigos de gestdo ambiental, com o devido
registro do servigco na entidade profissional competente.

14. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

14.1. Na data de emissdao da Ordem de Servigo Inicial, a Contratante promovera uma
reunido para apresentacdo da Fiscalizagdo e orientagbes acerca dos procedimentos
de acompanhamento da execugao dos servicos e do preenchimento do Diario de
Contrato.

14.2. A Contratada devera preencher o Diario de Contrato conforme modelo fornecido pela
Fiscalizagdo, que sera o documento adequado para comunicacido de todos e
quaisquer fatos, solicitagcdes, analise, avaliagdes, etc., referentes a execugao dos
servigos e cumprimento do contrato.

14.2.1. Este diario deve ter todos os dias a assinatura do profissional responsavel
pelos servicos da Contratada, e no maximo 2 (dois) dias uteis apods a
assinatura da Fiscalizacdo com relatos e respostas, se for o caso.

14.3. A Contratada devera apresentar o Planejamento dos Servicos através de arquivo com
extensao MPP que sera aprovado pela Fiscalizagao.

14.3.1. Sera de responsabilidade da Contratada, sem énus para a Contratante, caso
seja necessaria, a distribuicdo por eventos, dos itens de servicos e
respectivos quantitativos da planilha da Contratada.

14.3.2. O planejamento devera ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a
Fiscalizacdo e a Contratada, repetindo-se o processo de importacdo para o
SGEE.

14.3.2.1. Apesar das atualizagbes mensais previstas para o Planejamento
dos Servicos, é imprescindivel o gerenciamento das atividades em
tempo real pelo profissional responsavel da Contratada, ja que o
status dos servicos se modifica a cada dia de trabalho. Por isso, é
importante pensar no planejamento como um acompanhamento
continuo dos servicos em execugao, que pode se modificar de
acordo com a disponibilidade da mao de obra e dos niveis de
produtividade da mesma, objetivando a conclusdo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no contrato.
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14.3.3. O Planejamento dos Servigos também sera suporte para as reunides
integradas.

14.4. Seréo realizadas reunides integradas que tem como objetivo:
a. Gerenciar o contrato;

b. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administracdes
regionais, Contratada, Contratante, concessionarias, permissionarias e
autorizatarias de servicos publicos, organizagbes da sociedade civil e
comunidade.

14.4.1. Essas reunides serao realizadas mensalmente, na instalagdo de apoio, em
dia da semana e horarios fixos, que poderao ser alterados por motivos de
forca maior, como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros que
a Fiscalizagao julgar relevante.

14.5. As reunibes deverdo obedecer a seguinte pauta, que podera ser acrescida ou
suprimida a critério da Fiscalizagdo, desde que nao prejudique o objetivo de gerenciar
o contrato:

14.5.1. Planejamento dos Servigos

14.5.1.1. Andlise das frentes de servico liberados e constatacdo das quais
estdo sendo trabalhadas;

14.5.1.2. Analise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas
e os motivos desse impedimento, com o relato das providéncias
que estado sendo tomadas para a superagao do problema;

14.5.1.3. Analise do grafico de Gantt, cronograma fisico, comparando o
previsto e o realizado;

14.5.1.4. Analise do faturamento, comparando as medigdes previstas e
realizadas;

14.5.1.5. Andlise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critrical
Path Method, gerada através do arquivo descrito no subitem 14.3
deste Termo de Referéncia da Licitagao;

14.5.1.6. Alteragdes nos projetos executivos:

14.5.1.6.1. As pequenas alteragdes necessarias durante a execugdo dos
servigos deverao ter a autorizagédo da Fiscalizagdo, deverao ser registradas
no Diario do Contrato e acompanhadas pela equipe de apoio, ou de
consultor e do RT do projeto;

14.5.1.6.2. Caso haja impossibilidade de continuidade dos trabalhos até a
definicdo das adequagbes necessarias, a Contratada, juntamente com a
Fiscalizagao, verificara se ha outras frentes de servico que possam ser
trabalhadas em alternativa aos servigos pendentes de definigao.
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14.5.1.7. Gestdo com concessionarias, permissionarias e autorizatarias de
servigos publicos:

14.5.1.7.1. Toda interface com as concessionarias e afins sera feita pela
SMOBI, sendo a Contratada comunicada das providéncias a serem
tomadas para a solugéo dos problemas detectados;

14.5.1.7.2. Verificar se as solicitagbes as concessionarias foram formalizadas e
se 0s prazos acordados foram cumpridos; e,

14.5.1.7.3. Verificar se as alteracdes de projetos passaram por novos processos
de aprovacao;

14.5.1.7 4. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos causados as
redes das concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servigos
publicos, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais objeto
do contrato.

14.5.1.8. Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento
das atividades anotando no Diario de Contrato os problemas por
ela causados;

14.5.1.9. Seguranca do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei
6.514/1977 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n.°
3.214/1978 do Ministério do Trabalho, e tomar as devidas
providéncias para a corregdo das nao conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de
Segurancga do Trabalho da PBH.

14.5.1.10. Sinalizagdo dos servigos: verificar o cumprimento das Normas
Regulamentadoras n.° 18 e n.° 26, da Portaria n° 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das
prescrigdes do Caderno de Encargos da SUDECAP, priorizando a
seguranca de pedestres e as areas de manobras de caminhdes e
de maquinas;

14.5.1.11. Avaliar, com registro em ata, os materiais e equipamentos
disponibilizados pela Contratada, anotando as inconformidades
verificadas, de acordo com as orienta¢cdes para tal contidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP, normas da ABNT, e Plano de
Controle de Materiais fornecido pela Contratada.

14.5.1.12. Controle tecnolégico: verificar os relatérios emitidos pelos
laboratérios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
controlados por normas e orientagdes do Caderno de Encargos da
SUDECAP e das normas da ABNT;

14.5.1.13. Reassentamentos e afins: verificar a necessidade ou o andamento
de processos de reassentamentos, desapropriacbes, e
implantacao de faixas de dominio.
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14.5.2. As reunides deverdao ser registradas em atas assinadas pelos presentes,
preferencialmente digitadas, contendo no minimo os seguintes elementos:

14.5.2.1. Nome completo e instituicdes que representam os convocados e
convidados e assinatura da ata pelos presentes;

14.5.2.2. Anotagao dos ausentes que foram convidados ou convocados;

14.5.2.3. Os problemas relatados deverdo apresentar encaminhamentos de
solugdes, com os responsaveis pelo acompanhamento, com os
prazos estabelecidos, a forma, o custo e a justificativa das
solugdes propostas;

14.5.2.4. Relagao das pessoas que receberao copias da ata.

Estas atividades nio serdo objeto de medicdo por constituirem-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

15. INSPECAO DE MATERIAIS E EXECUGAO DE SERVICOS

15.1.

15.2.

15.3.

E obrigatério que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um
Sistema de Qualidade, estruturalmente organizado, com definicdes claras das
responsabilidades internas, competéncias e dos procedimentos executados nos
servicos, voltados para a garantia de gestdo da qualidade. Preferencialmente, o
sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em conformidade com a
série de normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestao e Garantia da Qualidade.
Para a execucdo de servicos a Contratada seguira todas as determinacdes do
Caderno de Encargos da SUDECAP.

O inicio de cada servigo estara condicionado a prévia aprovagao pela Contratante dos
procedimentos e metodologia de execucdo e inspegdo de servigos, bem como dos
respectivos procedimentos de especificacio e inspecdo de materiais, os quais deverao
ser condizentes com o Caderno de Encargos da SUDECAP.

Registros dos servigos executados
15.3.1. Registro fotografico

15.3.1.1. Devera ser elaborado registro fotografico peridédico dos servigos, a
fim de capturar imagens do desenvolvimento dos servigos que
estejam em execucgao e apontados na medicao.

15.3.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais
abrangente da instalacdo de apoio e frentes de servigo, visando
esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos,
sequéncia das atividades, equipamentos e mao de obra
envolvidos.

15.3.1.3. A entrega do relatério fotografico € condicionante para a medigao
dos servigos no periodo, sendo obrigatoria apresentacdo dos

Licitagao SMOBI DQ-13.018/2023-PE =~ Pag. 26 de 43
Processo 01.046.391/23-03 Pregéo
Plano de Obras: 3224 Termo de Referéncia da Licitagao



arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos.

15.3.1.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal,
etc.) sera determinado pela Fiscalizagao, e deverao apresentar a
data e horario em que foram capturadas.

15.3.2. As built

15.3.2.1. Devera ser elaborado pelo(s) profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacdo dos servicos e apresentado em
formato a ser definido pela Fiscalizagao a cada etapa concluida do
cronograma.

15.3.2.2. O as built devera indicar em detalhe as modificagdes ocorridas em
relagdo ao projeto original.

15.3.2.3. A entrega do as built é condicionante para a medicdo dos servigos
no periodo.

16. PROJETO DA INSTALAGAO DE APOIO E SISTEMA DE INFORMATIZAGAO

16.1. A Contratada devera apresentar o projeto de implantacdo da instalacdo de apoio,
observando as exigéncias da Lei n.° 6.514/1977, das Normas Regulamentadoras da
Portaria n° 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da
SUDECAP no que diz respeito ao refeitdrio, instalagbes sanitarias, vestiario e
bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de
materiais, pessoal e equipamentos.

16.2. Devera ser instalado no escritério da Fiscalizagao e/ou disponibilizado para utilizagcao
pela Fiscalizagao:

16.2.1. Uma linha telefénica exclusiva fixa ou movel, a critério da Fiscalizacao;

16.2.2. Um computador conectado em banda larga a internet contendo um
microprocessador de dois nucleos ou superior, baseado em tecnologia de 32
e 64 bits, com tecnologia core I5HQ de 6° geragao ou superior, frequéncia de
operagado interna de 2.7 GHz ou superior, memodria de 8 GB, HARD
DISK(disco rigido) 500GB- SATAII ou superior, Monitor padrdo LED, colorido,
tamanho minimo de 19” (dezenove polegadas), placa de video Off-Board com
no minimo 2GB de memodria, WI-FI, placa de rede 10/100/1000, drive de
DVD/RW (gravador de DVD), caixas de som amplificadas 300 watts, teclado
multimidia, mouse Optico 3 teclas scroll. Sistema operacional Windows 10
Professional portugués, CDs e midias de instalagdo de drivers/dispositivos,
toda documentagao do equipamento/dispositivos internos, com no minimo os
seguintes softwares: Office 2013 e MS Project 2010, AUTO CAD 2017 ou
superior (todos devidamente licenciados);

16.2.3. Modem com Internet banda larga 3G, caso o0s equipamentos nao estejam
conectados a nenhuma infraestrutura de rede com internet;
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16.2.4. Filtro de linha;

16.2.5. Maquina fotografica digital com capacidade minima de 16 MP, com cartao de
memoria minimo de 32 GB e zoom minimo 16X.

16.3. Estes equipamentos, conforme Caderno de Encargos da SUDECAP deverao ter seu
custo, manutencgéo e seguro incluidos no prego composto e ofertado pela Contratada
na Administragdo Local, e serdo devolvidos ao final do contrato na entrega dos
Servigos.

17. FISCALIZAGAO

17.1. A execucdo dos servicos sera fiscalizada por representante(s) da Contratante,
devidamente nomeados pela Contratante através de publicacdo no Diario Oficial do
Municipio, ao(s) qual(is) competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da
prestacao dos servigos, de tudo dando ciéncia a Contratada, como também auxiliar no
planejamento executivo, emitir notificacbes, além de poder sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer quaisquer servigcos, com ou sem o fornecimento de materiais ou
pecas, que nao estejam de acordo com as normas, especificacdes e técnicas usuais.

17.2. Sao responsabilidades da Fiscalizagao:

17.2.1. Verificar se estao sendo cumpridas as especificagdes técnicas dos servigos,
se os materiais atendem as exigéncias dos projetos, das especificacbes do
Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas técnicas aplicaveis,
exigindo os testes e ensaios normatizados, caso necessarios, para garantir a
qualidade dos servicos;

17.2.2. Analisar e decidir sobre proposicbes da Contratada que visem melhorar a
execugao dos servigos;

17.2.3. Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestagcao dos servigos;

17.2.4. Recomendar aplicacdo de adverténcias, multas ou outras penalidades
previstas no Contrato.

17.3. A Fiscalizagdo solicitara apoio externo na verificagdo/aprovagdo dos seguintes
Servigos:

17.3.1. A Seguranca e a Saude Ocupacional serdo verificadas por engenheiro/técnico
de seguranca da PBH, em vistorias periddicas e sem aviso prévio, as quais
deverao ser lancadas no Diario de Contrato. Sendo observadas nao
conformidades ou irregularidades, as mesmas serao anotadas em relatério de
vistoria, que sera entregue a Fiscalizagao para repassar a Contratada. Essas
nao conformidades e irregularidades deverdo ser prontamente solucionadas,
sob pena de adverténcia e outras penalidades previstas em contrato.

17.4. A existéncia da Fiscalizagdo ndo exime a responsabilidade da Contratada

Licitagao SMOBI DQ-13.018/2023-PE =~ Pag. 28 de 43
Processo 01.046.391/23-03 Pregéo
Plano de Obras: 3224 Termo de Referéncia da Licitagao



17.5.

17.4.1. A Fiscalizagao podera inclusive questionar detalhes construtivos dos servicos
em execugcdo ou executados, materiais em utilizacdo ou ja utilizados,
sujeitando-os a analise e aprovacgao.

O objeto, ora licitado, sera fiscalizado pela Geréncia Regional de Manutencao
Noroeste da SUZURB.

18. MANUAL DO USUARIO

18.1.

18.2.

Ficara a cargo da Contratada elaborar e apresentar em duas vias o Manual do
Usuario, sendo uma via para a Contratante e uma via para o usuario administrativo.

O manual sera elaborado conforme descrito no Apéndice X e entregue ao final das
atividades quando a Contratada informar a Fiscalizagdo conclusao dos servigos para o
recebimento provisério. A elaboragao e entrega devera constar do cronograma fisico
detalhado.

19. MEDIGOES E PAGAMENTO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Os servicos/materiais serdao medidos mensalmente, conforme executados e estejam
de acordo com as especificagbes técnicas, considerando seus pregos unitarios da
planilha contratual e o cronograma fisico financeiro do contrato.

19.1.1. Os servicos/materiais ndo aceitos pela Fiscalizacdo ndo serdo objeto de
medicao.

19.1.2. As medicbes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados entre o
primeiro e o ultimo dia de cada més, pela Fiscalizagdo, com a participagao da
Contratada, sendo formalizadas e datadas até o 15° dia do més seguinte.

A Administragdo Local (AL) sera medida proporcionalmente ao valor de cada medigéo
de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades,
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Or¢gamento.

19.2.1. O quantitativo referente a Administracdo Local de cada medicdo sera
calculado da seguinte forma:

Medicdo mensal (exclusive AL)
Valor global—AL x10

Os itens relativos a disposicdo ambientalmente correta de residuos da construgao civil
(entulho e terra) serdo medidos considerando o volume de material solto ja empolado
— medido topograficamente ou em cima de caminhdo.

AL mensal = 0 = n2deunidades

O prazo para pagamento da medicao sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas (atesto da Nota Fiscal pela
Fiscalizagao).

19.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no subitem 19.4, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢cdes e documentos listados nos
subitens 19.5 a 19.7.
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19.4.2. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/lFatura ou na
documentacdo exigida nos subitens 19.5 a 19.7 o prazo para pagamento
previsto no subitem 19.4 serd contado a partir da sua reapresentacao,
devidamente regularizada e novo atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagao.

19.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira corregdo monetaria até o pagamento efetivo,
processando-se o célculo com base na variacdo do indice de Precos ao
Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo.

19.5. A liberagdo do processamento da medicao inicial ficara vinculada a:

19.5.1. Entrega da(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica (ART), Registro(s)
de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Termo(s) de Responsabilidade
Técnica (TRT);

19.5.2. Relagdo da Equipe Técnica com a comprovacado de integracdo de cada um
dos profissionais que executardo o(s) servico(s) ao Quadro Permanente da
Contratada;

19.5.3. Apresentacao do certificado de matricula no INSS;

19.5.4. Apresentacao do Planejamento dos Servicos conforme o subitem 14.3 deste
Termo de Referéncia da Licitacao;

19.5.5. Apresentagcdo e aprovacdo da documentagdo de seguranga e saude
ocupacional;

19.5.6. Emissdao de comunicagdo pela Fiscalizagdo que recebeu os documentos
relacionados nos subitens 19.5.1 a 19.5.5 deste Termo de Referéncia da
Licitagao.

19.6. A liberagcdo do processamento das medi¢des estara condicionada:

19.6.1. A total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranca e Saude
Ocupacional;

19.6.2. A apresentacdo da atualizagdo mensal do Planejamento dos Servigos
conforme subitem 14.3 deste Termo de Referéncia da Licitagao;

19.6.3. A apresentacdo do Registro Fotografico, conforme subitem 15.3.1 deste
Termo de Referéncia da Licitacao;

19.6.4. A apresentagdo dos Projetos de As Built acompanhados por memodrias,
justificativas e documentos que comprovem a autorizacdo de qualquer
adequagao nos projetos, bem como, acompanhados das devidas Anotagdes
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT junto aos conselhos de classe, conforme subitem 15.3.2
deste Termo de Referéncia da Licitagao;
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19.6.5. Ao atendimento a legislagao ambiental vigente, em especial ao item 13 deste
Termo de Referéncia da Licitagao, sendo:

19.6.5.1. a comprovagao do atendimento/implantacdo dos planos e
controles ambientais e das condicionantes ambientais inerentes o
servico executado;

19.6.5.2. a apresentagdo da documentacdo comprobatdria do correto
gerenciamento dos residuos;

19.6.5.3. a apresentacdo das medidas adotadas para minimizar a emisséo
de ruidos e atenuar as vibracoes €;

19.6.54. a apresentacdo das medigdes de opacidade realizada por
empresa certificada pelo INMETRO.

a. Essa documentacado deverd ser atesta pelo profissional responsavel pela
gestdo ambiental do servico e ser acompanhada da devida Anotacgao de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT.

19.6.6. comprovacao, por antecipacao e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relacdo nominal de empregados alocados
no(s) servico(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos
trabalhistas, se for o caso;

19.6.7. comprovagao, por antecipagdo e mensalmente, devidamente protocolada na
Contratante, na seguinte ordem, apés solicitacdo da GMEDI-SD:

1° Kit de documentagao padrao:
a. Nota fiscal;

b. Declaracdo de materiais usados e Notas Fiscais correspondentes,
caso tenha deducdo na Nota Fiscal da Contratada nas bases de
calculo do ISS e INSS;

c. Declaracéo trabalhista dos profissionais que prestaram servigos na
medi¢do, contendo: nome, fungdo, horas trabalhadas e regime de
contratacao;

d. SEFIP / GFIP / Protocolo de envio CONECTIVIDADE SOCIAL;
e. FGTS comprovante pagamento e guia, se for o caso;
f.  INSS comprovante de pagamento e guia.
2° Kit de documentagao complementar:
a. Resumo da folha de pagamento de funcionarios;

b. Folha de pagamento de funcionarios, se for o caso;
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c. Recibo de pagamento de Auténomo, se for o caso,
d. Recibo de pagamento de Pro-labore, se for o caso,

e. Comprovante de pagamento de salario de funcionarios, autbnomos e
pré-labore;

f. IRRF comprovante de pagamento e DAREF, se for o caso,
g. Demais documentos que desejar encaminhar.
19.6.8. demonstragao de recolhimento do ISS;
19.6.9. registro do SUCAF ativo e atualizado.
19.7. Aliberacio do processamento da medicao final ficara vinculada:

19.7.1. A entrega do Manual do Usuario, com toda a documentagdo exigida no
Apéndice X deste Termo de Referéncia da Licitagao;

19.7.2. A entrega dos certificados de garantia de todos os equipamentos instalados,
anexado a respectiva Nota Fiscal de compra (ou coépia autenticada) do
material;

19.7.3. A apresentacdo dos projetos as built acompanhado de relatério fotografico
(quando se fizer necessario ou solicitado pela Fiscalizagdo), com fotos
numeradas e identificando o local das alteracbes destes pontos no respectivo
projeto;

19.7.4. o sistema de drenagem executado.
20. REAJUSTAMENTO

20.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da Planilha de Orcamento (Apéndice | do Termo de Referéncia da
Licitagado), de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o §1°, do art.
3°, ambos da Lei n.° 10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer a mesma
periodicidade anual, tendo como referéncia sempre 0 mesmo més-base, mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

n —

R=P xYa x ==
pxxa, 7
1 no

onde:

R ¢é o valor do reajustamento;
P, é o preco inicial dos servigos a serem reajustados;
a, € parametro cuja soma € igual a 1;

l,; € o indice de preco correspondente ao parametro a, e relativo ao més do reajuste;

Licitagao SMOBI DQ-13.018/2023-PE =~ Pag. 32 de 43
Processo 01.046.391/23-03 Pregéo
Plano de Obras: 3224 Termo de Referéncia da Licitagao



20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

I, € o indice de precgo correspondente ao parametro a, e relativo ao més de
elaboragdo da Planilha de Orgamento (Maio/2023).

O indice de preco sera calculado pelos indices de pregos das atividades
preponderantes publicados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacgao Getulio
Vargas e pelo DNIT, e observara a proporgdo de cada coluna abaixo, pertinente ao
servigo objeto do contrato a ser celebrado:

Praga Bartolomeu de Gusmao

indice de pre¢o an
C16 | Materiais, Equipamentos e Servicos - Belo Horizonte 1467883 0,113
C17 | Mao de obra - Belo Horizonte 1468073 0,048
€35 | Edificagbes (indice Nacional de Custo de Construgio) 1464783 0,373
C37 | Pavimentacgdo 157972 0,008
C38 | Terraplenagem 157956 0,118
C39A [ Drenagem 1002385 0,195
C39F | Sinalizagdo Vertical 1006751 0,007
ADM | Administragdo Local DNIT 0,035
MOB | Mobilizagao e Desmobilizagao DNIT 0,003
OAE | Obras de Artes Especiais sem aco DNIT 0,044
OMA | Obras Complementares e Meio Ambiente DNIT 0,056

Total 1

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante
pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagao conhecida.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro sera de 06 (seis) meses.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

S&o obrigacdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de
Licitagao:

21.1.

manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitacdo, nos termos do inc. XVI do art. 92 da Lei n® 14.133/2021;
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21.2. visitar o local dos servicos, por meio de seu responsavel técnico, documentando
fotograficamente as condi¢cbes locais, avaliando a complexidade que envolve a
execugao do contrato;

21.3. registrar a execugdo dos servicos contratados através da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, no prazo estabelecido no art. 27, § 1°, da Resolugao
1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, e/ou do
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, nos prazos do art. 2° da Resolucdo
91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, e/ou do Termo
de Responsabilidade Técnica — TRT, na forma e prazos da Resolugdo n.° 55/2019 do
Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT ;

21.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigacdes assumidas;
21.5. cumprir todas as obrigagdes estipuladas neste Termo de Referéncia da Licitagao;

21.6. obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizacdes
exigidas pela legislacdo municipal;

21.7. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela Contratante, na hipotese de nao exigéncia de indicagao,
sempre liderada por profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a Fiscalizacdo da Contratante e resolver problemas
referentes aos servicos em execug¢ao, nos termos do item 9 deste Termo de
Referéncia da Licitacao;

21.8. fornecer todos os equipamentos necessarios a execugdo do escopo ora licitado,
observando as determinagdes do item 10 deste Termo de Referéncia da Licitacao;

21.9. manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugcao dos
servigos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, 8 qualidade e as
especificagbes técnicas;

21.10. apresentar o projeto de implantagdo da instalagdo de apoio e sistema de
informatizacao, nos exatos termos do item 16 deste Termo de Referéncia da Licitagao;

21.11. cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades na instalacdo de
apoio, nos termos do item 14 deste Termo de Referéncia da Licitagao;

21.12. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagcdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do subitem 13.3 deste Termo de
Referéncia da Licitagao;

21.13. manter limpa a area de execugao dos servicos, inclusive a instalagdo de apoio, sem
lixos ou recipientes que possam acumular agua, evitando a proliferacdo do mosquito
Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no subitem 25.1 deste Termo de
Referéncia da Licitacao;
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k=4

%%y DE BrlO HORIZONTE

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

21.23.

21.24.

21.25.

E =

b4
], PREFEITURA MUNICIPAL |5, PREFEITURA MUNICIPAL ——  PREFEITURA MUNICIPAL
4 #% 4 DE BELO HORIZONTE %7

DE BELO HORIZONTE

assegurar e responsabilizar-se, durante a execucdo dos servigos, pela protecéo e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou
necessarios a execugao, até o recebimento provisério pela Administragao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a Fiscalizagdo da Contratante, a inspe¢do dos servigos, em
qualquer dia e horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer, integralmente, ao Plano de Seguranca dos servigcos, conforme as Normas
de Seguranga do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa
atrasar ou impedir a conclusdo dos servicos, no todo ou em parte, de acordo com o
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;

executar, conforme a melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem
como as instrugdes, especificacoes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI;

manter atualizado o Diario de Contrato, nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execucdo, ou o orcamento dos servicos, devendo todas as
anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais
sobre execugao dos servigos em locais publicos;

entregar ao Fiscal do Contrato o Manual do Usuario, conforme estabelecido no item
18 deste Termo de Referéncia da Licitagao;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragédo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orgamento Contratual,
a Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e
de outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo dos servigos
efetivamente executados perante os érgdos competentes (INSS, cartérios de registro
de imdveis, regulacdo wurbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessionarias, permissiondrias e autorizatarias de servicos publicos, 6rgdos do
patrimbnio histérico e artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apdés a
resolucdo, ou rescisdo do Contrato.

Manter critérios para a prevengdo a contaminagdo do COVID-19, conforme
orientagbes dos 6rgdos competentes e da propria SMOBI se for o caso, conforme
estabelecido no subitem 25.2 deste Termo de Referéncia da Licitacao;
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21.26.

21.27.

21.28.

O transporte dos materiais necessarios para execugdao do objeto deste
empreendimento devera obedecer as normas, portarias e recomendagdes do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, Departamento de Transito de Minas Gerais -
DETRAN-MG, BHTrans e demais 6rgaos de regulamentacdo de transporte, sendo da
licitante contratada, esta responsabilidade, pela condigdo dos caminhdes, seu peso
liquido em relag&o ao tipo e categoria do veiculo de transporte e trajetos permitidos na
regido urbana, inclusive em seus horarios.

disponibilizar equipes devidamente uniformizadas, munidas dos Equipamentos de
Protecao Individual — EPI e Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC necessarios
para o perfeito desempenho da funcdo, conforme determina a o Ministério do
Trabalho, assim como todo o material de protecdo coletiva que for necessario a
execucao do servico;

cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

22. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

acompanhar e fiscalizar, através da Contratante, o0s servigos realizados pela
Contratada e as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital de
Licitagcdo, durante toda a execug¢do do contrato, em cumprimento ao disposto no inc.
XVI, do art. 92 da Lei 14.133/2021;

prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execugao
dos servigos contratados;

efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontradas na prestagao dos servicos;

acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Contrato, por meio do Fiscal do Contrato,
nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021;

Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

22.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

22.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

22.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relagdo a fungido especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
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22.7.

22.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as built, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

23. SANGOES

Sem prejuizo da aplicagao das regras previstas no Capitulo | — Titulo IV, da Lei n.° 14.133/2021 e
no Decreto Municipal n.° 18.096/2022, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos Licitantes e/ou adjudicatarios a Contratada que, injustificadamente, descumprir a
legislagdo ou clausulas do Contrato ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos
previstos, ou sua inexecuc¢ao total ou parcial, as seguintes sancdes:

23.1.

23.2.

adverténcia, nos termos do art. 156, |, da Lei n® 14.133/2021;

multas, nos termos do art. 156, Il, da Lei n°® 14.133/2021, observados os seguintes
percentuais:

23.2.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugéo de servigos, recaindo o calculo sobre o valor
da parcela inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do
instrumento equivalente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal.

23.2.1.1. Para fins da limitacdo de que trata o item 23.2.1 deverdo ser
observados os parametros constantes no art. 51 do Decreto
Municipal n° 18.096/2022.

Justificativa: A sancao ora estipulada ¢ justificada, pois, necessaria para o
correto cumprimento e atendimento dos prazos estabelecidos em cronograma
contratual, bem como para a manutengao da qualidade técnica dos servigos
escopo do contrato.

23.2.2. Multa compensatdria de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato em
razao do cometimento das seguintes infragdes administrativas, observado o
disposto no art. 51 do Decreto Municipal n° 18.096/2022:

23.2.2.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

23.2.2.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano
a administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

23.2.2.3. dar causa a inexecucgao total do contrato;

23.2.2.4. deixar de entregar a documentacao exigida;
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23.2.2.7.

23.2.2.8.

23.2.2.9.

23.2.2.10.

23.2.2.11.

23.2.2.12.

nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida
para a contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

apresentar declaragdo ou documentagdo falsa ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugcao do
contrato;

comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de
1° de agosto de 2013.

23.2.3. Podera ser aplicada multa compensatoria de até 3% (trés por cento) sobre o
valor de referéncia ao licitante ou contratado que retardar o procedimento de
contratacdo, descumprir preceito normativo ou obriga¢cdes assumidas, tais

como:
23.2.3.1.

23.2.3.2.

23.2.3.3.

23.2.3.4.

23.2.3.5.

23.2.3.6.

23.2.3.7.

tumultuar a sessao publica da licitagcao;

propor recursos manifestamente protelatérios em sede de
contratacdo direta ou de licitacdo;

deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da
licitacdo ou da contratacao direta junto ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo
justificado e aceito pela administracao;

deixar de cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

deixar de cumprir o modelo de gestao do contrato;

deixar de complementar o valor da garantia recolhida apds
solicitacdo do contratante;

nao devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
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23.2.3.8.

23.2.3.9.

23.2.3.10.

23.2.3.11.

23.2.3.12.

23.2.3.13.

23.2.3.14.

23.2.3.15.

23.2.3.16.

23.2.3.17.

23.2.3.18.

23.2.3.19.

nao manter, durante a execucao do contrato, todas as condi¢des
exigidas para a habilitagdo, em caso de licitagdo, ou para a
qualificacao, em caso de contratagao direta, ou, ainda, quaisquer
outras obrigagoes;

deixar de regularizar, no prazo definido pela administracdo, os
documentos exigidos pela legislagdo para fins de liquidacdo e
pagamento da despesa,;

manter funcionario sem qualificacdo para a execucao do objeto;

utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do
objeto do contrato;

deixar de substituir empregado cujo comportamento for
incompativel com o interesse publico, em especial quando
solicitado pela administracao;

deixar de efetuar o pagamento de salarios, vale-transporte,
vale-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencadas;

deixar de apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal,
trabalhista e previdenciaria regularizada;

deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na
hipétese de o licitante ou contratado enquadrar-se como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos
termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro
de 2006;

nao manter atualizado e-mail para contato, sobretudo dos
prepostos, nem informar a gestado e a fiscalizagéo do contrato, no
prazo de dois dias, a alteragdo de enderecos, sobretudo quando
este ato frustrar a regular notificacdo de instauracdo de processo
sancionador;

subcontratar o objeto ou a execugao de servicos em percentual
superior ao permitido no edital ou contrato, ou de forma que
configure inexisténcia de condi¢des reais de prestagdo do servigo
ou fornecimento do bem.

tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente,
ou do Fornecimento, situacao apta a gerar ou causar dano fisico,
lesao corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa,;

deixar de fornecer Equipamento de Protecido Individual — EPI,
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar
sua utilizacdo, na hipotese de contratagado de servigos de méao de
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obra, inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de
materiais;

23.2.3.20. deixar de repor funcionarios faltosos;

23.2.3.21. deixar de controlar a presenca de empregados, na hipotese de
contratacio de servigcos de mao de obra;

23.2.3.22. deixar de observar a legislacdo pertinente aplicavel ao seu ramo
de atividade;

23.2.3.23. deixar de implantar as medidas de proteg¢ao coletivas adequadas
e dentro dos padrbes impostos pela Normas Regulamentadoras
definidas pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

23.2.3.24. ndo atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia
definidos na NR-18 da Portaria 3.214/78 do Ministério do
Trabalho.

23.2.4. Multa compensatéria de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida ao licitante ou contratado que entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificagdes, condigdes e qualidade contratadas ou com
irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem imprdprio para o fim a que se
destina.

23.2.5. Multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem prejuizo
da obrigacdo de ressarcir a Administragdo das perdas e danos decorrentes,
nos termos do art. 927, da Lei 10.406/2002.

23.2.6. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) do valor total atualizado do
Contrato por dia de infracdo constatada, limitado a 30 dias por periodo de
descumprimento, no caso de inobservancia dos cuidados necessarios ao
combate a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores e o
cumprimento das medidas protetivas contra a disseminacao de COVID-19.

Justificativa: A sangdo ora estipulada tem por finalidade munir o fiscal do
contrato de instrumentos para um melhor desempenho de suas fungbes
atribuidas pela legislacdo, em especial, as constantes do art 7° do decreto
Municipal n® 15.185, de 04 de abril de 2013, dentre as quais destacamos: O
combate a proliferagcdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores e as
medidas protetivas contra a disseminagcdo de COVID-19 tem previsdo no
Termo de Referéncia.

23.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do
SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo
Horizonte, que sera aplicada ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas
nos itens 23.2.2.2 a 23.2.2.7, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, bem como quando houver a aplicacdo de trés san¢des de adverténcia pelo
mesmo motivo, em um mesmo contrato, e impedira o responsavel de licitar ou
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

contratar no &mbito da administracio direta e indireta do Municipio de Belo Horizonte,
pelo prazo maximo de trés anos;

23.3.1. Quando a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar for aplicada pelo
Poder Legislativo do Municipio, no desempenho da fungdo administrativa,
impedira o sancionado de licitar e contratar com a administragéo direta e
indireta do Municipio de Belo Horizonte.

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar que sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos itens 23.2.2.8 a 23.2.2.12,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 23.2.2.2 a 23.2.2.7 que
justifiquem a imposicado de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de
licitar e contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
administragdo direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
trés anos e maximo de seis anos.

23.4.1. No caso da pratica de atos lesivos previstos no art. 5° da Lei Federal n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, a que se refere o item 23.2.2.12, todas as
infracbes administrativas conexas serao apuradas e julgadas conjuntamente,
nos termos da referida lei e do Decreto n° 16.954, de 2 de agosto de 2018.

A sanc¢ao de multa tera natureza moratéria ou compensatoria e podera ser aplicada ao
licitante ou contratado pelo cometimento de qualquer das infragdes administrativas
previstas no item 23.2.2 deste Termo de Referéncia.

A aplicacdo de multa de mora nao impedird que a administracdo a converta em
compensatéria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada
de outras sancoes previstas neste Termo de Referéncia.

Na hipotese de aplicagdo da multa compensatéria no patamar de 30% (trinta por
cento), ndo podera haver aumento de pena em razdo do disposto no art. 51 do
Decreto Municipal n° 18.096/2022.

As multas a que se referem os itens 23.2.1 a 23.2.4 deste Termo de Referéncia
serao fixadas considerando as atenuantes e agravantes presentes no caso concreto.

A multa prevista no item 23.2.1 pode ser aplicada cumulativamente com as multas
previstas nos itens 23.2.2 a 23.2.4 deste Termo de Referéncia.

A luz do caso concreto, a autoridade competente podera aplicar penalidade menos
gravosa do que aquela inicialmente notificada, desde que em conformidade com a lei e
compativel com o resultado da apuracao respectiva.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga podera ser paga diretamente a administracao, descontada da
garantia prestada ou cobrada judicialmente.
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23.11.1. A multa inadimplida podera, ser descontada de pagamento eventualmente
devido pela contratante decorrente de outros contratos firmados com a
administragdo municipal.

23.11.2. A aplicagdo das sancgdes previstas no item 23.11 ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparagao integral do dano causado a administragao.

23.12. O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia 0til subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigagao.

23.13. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apds
apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servigos contratados, de modo que a
Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto
andamento dos servigos, hipotese na qual devera ser observado o procedimento
previsto nas subclausulas a seguir:

23.13.1. 0 eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugéo do atraso;

23.13.2. a Contratante analisara a solucido e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favoravel ou ndo. Se nao concordar, devera apresentar nova
sugestao para aprovagao da Contratada;

23.13.3. apds o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a Contratante
ira apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada
anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

23.13.4.na hipdtese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

23.14. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como
inexecucgao total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos,
salvo razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade
competente pela contratagéo

23.15. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena
mais gravosa.

23.16. As sancgbes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serao
processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n® 18.096/2022.

23.17. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
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ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS

24.1.

24.2.

Durante a execucédo dos servigos a Fiscalizacao fara recomendacdes de adequacdes
elou correcdes de servigos executados ou em execucgao, dando ciéncia das mesmas a
Contratada, bem como orientagbes quanto a limpeza do local, conforme Caderno de
Encargos da SUDECAP, para o seu recebimento provisoério e definitivo.

Previamente a conclusdao dos trabalhos, a Fiscalizagdo informara a tematica
demandante que o servico estd em vias de ser concluida e agendara data para a
Vistoria Técnica Provisoéria.

24.21.

24.2.2.

24.2.3.

24.2.4.

24.2.5.

A Vistoria Técnica Proviséria devera contar com a presenca da Comissao de
Recebimento dos Servicos, que deve ser composta pelo responsavel técnico
da Contratada, pelo fiscal do Contrato, sua chefia imediata e a pessoa
designada pela tematica demandante como responsavel pelo
acompanhamento da vistoria.

A Vistoria Técnica Proviséria tem como objetivo verificar o cumprimento das
exigéncias de carater técnico do objeto do contrato, analisando a
conformidade de todos os servigos executados e materiais aplicados.

Concluida a Vistoria Técnica Proviséria, a Comissdo de Recebimento dos
Servicos lavrara termo circunstanciado, contendo registro fotografico do
empreendimento, que devera ser assinado por todas as partes.

Caso existam pendéncias/inconformidades técnicas a serem sanadas, o
termo devera constar quais os servigos/materiais deverdo ser corrigidos,
substituidos ou reparados, estipulando um prazo, ndo superior a 20 (vinte)
dias, para corregao dos mesmos.

24.241. Neste caso, a Contratada devera tomar as providéncias
necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagcdo da
Comissao, no prazo designado.

24.2.4.2. Concluidas as corre¢des, a Comissao retornara em nova data ao
local para verificar se os servicos/materiais serdo aceitos ou nao.
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela
Comissado, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério —
TRP, que sera assinado pelas partes e contera registro fotografico
do empreendimento.

Na hipétese de ndo existir pendéncias/inconformidades técnicas a serem
sanadas por ocasido da Vistoria Técnica Provisoria, por ter sido verificado o
cumprimento de todas as exigéncias de carater técnico para recebimento do
objeto do contrato pela Comissdo, sera emitido, desde logo, o Termo de
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24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

Recebimento Provisério — TRP, que sera assinado pelas partes e contera
registro fotografico do empreendimento.

Decorridos 90 (noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisério —TRP e
desde que o Manual do Usuario/as built tenham sido entregues a Fiscalizagao, a
Contratante emitira o Termo de Recebimento Definitivo — TRD, que também devera ser
assinado pelo responsavel da Contratada e conter registro fotografico.

O Termo de Recebimento Definitivo — TRD somente sera emitido se n&do forem
verificados vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou de materiais
empregados, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior ou enquanto n&o tenha
sido atendida a condicionante de entrega do Manual do Usuario/as built.

24.41. Caso contrario, a Contratada devera corrigir, refazer, reparar, revisar, ou
substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
em que forem identificadas inconformidades técnicas.

A garantia da execugao dada pela Contratada sera liberada ap6s a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo — TRD, mas a responsabilidade da Contratada permanece
nos termos da legislacao civil aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do Contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor.

25. OUTRAS INFORMAGOES

25.1.

25.2.

25.3.

Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores

25.1.1. A Contratada devera manter a area de execucdo dos servigos, inclusive a
instalacdo de apoio limpa, sem lixos e acumulo de agua, evitando a
proliferacao do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

A Contratada devera seguir na area de execugao dos servigos, inclusive a instalagcao
de apoio, se for o caso, as determinacdes da Secretaria Municipal de Saude a respeito
das normas de controle e combate a COVID 19.

Fazem parte deste Termo de Referéncia da Licitacdo os seguintes apéndices:

Apéndice | Planilha de Orgamento
Apéndice Il Cronograma Fisico Financeiro
Apéndice Il Memdria de Calculo dos BDI

Apéndice IV  Administragao Local
Apéndice V  Encargos Sociais
Apéndice VI Composi¢ao de Precos Unitarios

Apéndice VIl Anotagdes/Registros de Responsabilidade Técnica Orgamentaria
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Apéndice VIII Projeto Executivo de Engenharia

Apéndice IX Dispensa de Licenciamento Ambiental e Urbanistico
Apéndice X  Manual do Usuario

Apéndice XI Memorial descritivo

Apéndice XlI RRT dos Projetos

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

Eng.? Janaina Gomes Falleiros
Geréncia de Monitoramento de Manutengao das Regionais - GMARE

Eng.° Mauro Liucio Ribeiro da Silva
Diretor de Obras de Manutencao - DIOM

Licitagao SMOBI DQ-13.018/2023-PE =~ Pag. 45 de 43
Processo 01.046.391/23-03 Pregéo
Plano de Obras: 3224 Termo de Referéncia da Licitagao



