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BACIA HIDROGRÁFICA DA PAMPULHA 

BACIA HIDROGRÁFICA  DA PAMPULHA

• Área: 97 km² (45% em BH e 55% em

Contagem)

• 44 córregos – 8 Afluentes à Lagoa

• População total > 500.000 habitantes

(46% em BH e 54% em Contagem)

• Espelho D’água: Área 2 km2 e Vol.

10.000.000 m3



PRINCIPAIS CAUSAS DE DEGRADAÇÃO DA 
LAGOA DA PAMPULHA

PRINCIPAS 

PROBLEMAS
CAUSAS CONSEQUÊNCIAS

Excesso de matéria 

orgânica  e nutrientes na 

água

Aporte de esgotos sanitários 

e resíduos sólidos durante 

décadas.

Eutrofização (degradação da 

qualidade da água, proliferação de 

algas, maus odores etc.).

Assoreamento

(acúmulo de sedimentos)

Aporte de sedimentos -

aporte anual de cerca de 

115 mil m³. 

Redução do espelho d’água e da 

capacidade de amortecimento dos 

picos das cheias.

Poluição Flutuante por 

resíduos sólidos urbanos

Lançamentos de resíduos 

sólidos na Lagoa e 

afluentes.

Acúmulo de resíduos na represa, 

poluição visual e degradação da 

qualidade da água.

Deficiências no sistema de 

esgotamento sanitário da 

bacia

Áreas não atendidas e não 

adesão em áreas atendidas 

pelo sistema de 

esgotamento sanitário.

Lançamento de esgotos nos córregos 

afluentes à Lagoa e degradação de 

suas águas.



EUTROFIZAÇÃO DA LAGOA – ATÉ 2015

Eutrofização: 

Acúmulo de nutrientes, principalmente o 

Fósforo, com intensa proliferação de algas, 

provocando maus odores e alto consumo de 

oxigênio pela grande presença de matéria 

orgânica.
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Taxa de remoção Diária de Resíduos 

Sólidos Flutuantes

Até 2010: 10 a 20 toneladas/dia

Atualmente: 5 a 10 toneladas/dia

APORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

2016

2016



ASSOREAMENTO DA LAGOA DA PAMPULHA

Taxas de Assoreamento

Até 2010: 400 mil m3/ano

Atualmente: 115 mil m3/ano

1964 1981

2004 2012



ASSOREAMENTO DA LAGOA DA PAMPULHA
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REABILITAÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA
AÇÕES

1. Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Bacia

2. Limpeza e Manutenção da Orla e do Espelho D’Água

3. Desassoreamento da Lagoa da Pampulha

4. Tratamento da Água da Lagoa da Pampulha

5. Monitoramento, Educação Ambiental e Mobilização Social



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NA BACIA DA PAMPULHA

Programas “Caça-Esgoto” e o “Programa Nossa 

Pampulha: Investimentos da ordem de 100 milhões 

de reais (obras de ampliação e de manutenção).

Cobertura: 95% da população da bacia

2012 2020



Plano de Ação - Ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário na Bacia da Pampulha

Consequência de Ação da Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte 

junto à Justiça Federal

Objetivo: Acelerar o processo de Universalização do atendimento pelo Sistema de 

Esgotamento Sanitário na bacia, a partir do estabelecimento de cronograma de ações e de 

aplicação de recursos pela COPASA em BH e Contagem nos próximos 5 anos.

• Investimentos para realização das ações propostas ................. R$ 49.500.000,00

• Manutenções e melhorias de natureza continuada ................... R$ 97.000.000,00

• Investimento total COPASA........................................................ R$ 146.500.000,00

EIXOS DE ATUAÇÃO

LIGAÇÕES PREDIAIS (Unidades) POPULAÇÃO (Habitantes)

BH Contagem
Bacia

Hidrográfica
BH Contagem

Bacia

Hidrográfica

Obras em áreas de

interesse social e

ocupações

desordenadas

48 3.372 3.420 150 10.500 10.650

Obras de pequeno porte 2.445 2.344 4.789 7.600 7.000 14.600

Mobilização social 228 1.322 1.550 700 4.050 4.750

TOTAL 2.721 7.038 9.759 8.350 21.500 30.000



Limpeza e Manutenção da Orla e Espelho D'Água

- Volume retirado 5 a 10 ton./dia

- Serviço Continuado ~R$ 2 milhões/ ano

20202020



• 2013-2014: Retirada de aproximadamente 800 mil m3 de sedimentos  - Contratada Andrade Gutierrez - Serviço 
concluído. - Investimento realizado: R$ 108,4 milhões.

• 2018-2021: Retirada de aproximadamente 520 mil m3 de sedimentos (170 mil m3/ano)  - Contratada ETC Engenharia -
Serviço concluído.  - Investimento realizado: R$ 37 milhões.

• Nova Contratação (edital em elaboração): Previsão de retirada de 390 mil m3  de sedimentos (190 mil m3/ano) –

investimento previsto: R$ 44 milhões. 

DESASSOREAMENTO 

2020 2020



DESASSOREAMENTO

2019 2019

2020



DESASSOREAMENTO

ENSEADA AABB

2018 2020



DESASSOREAMENTO

LAGOA DA PAMPULHA

2020
2021



TRATAMENTO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA 
PAMPULHA 

Fase I - 2013: Publicado Edital de Licitação (SCO 033/2013) para contratação 

de Tratamento das Águas da Lagoa da Pampulha

Vencedor do certame: Consórcio Pampulha Viva

Fase I : Dez/2015 - Emitida Ordem de Serviço do Contrato AJ 032/2015

Metas contratuais atingidas em janeiro de 2017 e mantidas até março de 2018 

quando o contrato se encerrou

UTILIZAÇÃO DE DUAS TECNOLOGIAS COMBINADAS:

• Aplicação de PHOSLOCK® – Remediador Físico-Químico para reduzir o fósforo e controlar florações

de cianobactérias

• Aplicação de ENZILIMP® – Biorremediador para degradação do excesso de matéria orgânica (DBO) e

redução de Coliformes fecais (E. coli)

* Ambas as tecnologias com certificação do IBAMA.



TRATAMENTO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA 
PAMPULHA

Fase II: Setembro de 2018 - Contratação por Inexigibilidade:

Objetivos:

• Assegurar a redução das concentrações de matéria orgânica (DBO), do nutriente fósforo 

(P), da Clorofila “a”, de Cianobactérias e de Coliformes Termotolerantes no corpo d’água 

da lagoa.

• Promover o controle da ressolubilização da parcela do nutriente fósforo concentrada no 

fundo da lagoa, considerado o grande passivo ambiental instalado ao longo de décadas e 

com potencial importante de risco para a qualidade da água.

✓ A única tecnologia para remediação de fósforo (P) autorizada pelo IBAMA no Brasil 
para uso em corpos hídricos corresponde à aplicação do remediador PHOSLOCK®.

✓ A EXCLUSIVIDADE de venda e aplicação no Brasil é da empresa HIDROSCIENCE desde 
01/07/2016, empresa que integra o Consórcio Pampulha Viva.

✓ Fornecimento e Aplicação de Phoslock® são os principais serviços da planilha 
contratual (>65%)



TRATAMENTO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA 
PAMPULHA

Fase II: Outubro de 2018 – Emitida Ordem de Serviço AJ 057/2018 Consórcio 

Pampulha Viva: R$ 16 milhões/ ano – 12 meses de Contrato de Serviço 

Continuado, podendo ser renovado até o limite de 60 meses.

Aplicação combinada das mesmas tecnologias utilizadas na Fase I

1a Renovação: 2019 (12 meses)

2ª Renovação: 2020 (12 meses)

3ª Renovação: 2021 (12 meses)

4ª Renovação: 2022 (12 meses)

Resolução COMUSA 001/2019 – Institui Grupo de Trabalho com objetivo de:

Avaliar as Estratégias e Alternativas de Tratamento das Águas da Lagoa da 

Pampulha

Formado por representantes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da COPASA, 

e contando com assessoramento técnico de pesquisadores da UFMG/FCO. 

Realização de análises dos resultados, com avaliações das medidas executadas 

pela PBH e proposição de aperfeiçoamentos.



TRATAMENTO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA 
PAMPULHA

Fase II: Outubro de 2018 – Emitida Ordem de Serviço AJ 057/2018 Consórcio 

Pampulha Viva: R$ 16 milhões/ ano – 12 meses Contrato de Serviço 

continuado, podendo ser renovado até o limite de 60 meses.

Principais Conclusões do Grupo de Trabalho (ratificadas em 2020, 2021 e 

2022) e que subsidiaram todas as renovações contratuais desde 2019:

“As ações de tratamento do corpo d’água implementadas pela PBH, resultaram em

melhorias da qualidade de água do reservatório e redução de concentrações do

fitoplâncton. (...)”

“Tendo em vista os resultados alcançados pelo tratamento em curso, com base no

emprego de duas tecnologias de biorremediação, uma visando a diminuição das

concentrações de fósforo solúvel na coluna d’água e outra a aceleração dos processos

de biodegradação de matéria orgânica, recomenda-se a sua continuidade“.



TRATAMENTO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA 
PAMPULHA

Auditoria Operacional do TCE-MG

Instituída pela PORTARIA: 04/19 / SCE e 08/SCE/2021

Objetivo

Avaliar, sob a perspectiva da governança multinível, em que medida as ações de 

recuperação e de despoluição da Lagoa da Pampulha

Matriz de Achados

Resultados:
Evidências e Análises
(...)

A SUDECAP e SMOBI têm demonstrado proatividade no tratamento do problema, realizando 

diversas ações de manutenção e limpeza da lagoa e entorno. 

(...)

Recomendações:

(...)

Continuidade das ações corretivas realizadas pela SMOBI/SUDECAP, sem perder o foco na 

necessidade de corrigir as causas do problema. 



TRATAMENTO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA 
PAMPULHA – APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

Fases I e II

2016 2018

2016



ÁREA 

1

ÁREA 

2

ÁREA 

3

ÁREA 

4

PONTO 2 
CORTINA DE 
SEDIMENTOS

PONTO 1 

CASA DO 
BAILE

PONTO 3 
ENSEADA

TIJUCO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pontos



PONTO 1

28.04.16

PONTO 1 

30.11.2016
PONTO 1 

24.01.2017

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – FASE I

CASA DO BAILE

Dez/2015
PONTO 1

22.06.16

PONTO 1 

21.12.2016
Ponto 1 

20/04/2017 PONTO 1 

Julho/2017



Dez/2015 

PONTO 2

28.04.16

PONTO 2

18.07.16
PONTO 2

30.11.16

PONTO 2

21.12.16 PONTO 2

08.01.17 

PONTO 2

20/04/2017 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – FASE I

CORTINA DE SEDIMENTOS

Julho/2017 



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – FASE I

ENSEADA DO TEJUCO

Dez/2015

Ponto 3

28/04/16 

PONTO 3

22.06.16
PONTO 3

30.11.16PONTO  3 

21.12.16

PONTO 3

10.01.2017

PONTO 3

Julho/2017



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – FASE II
CASA DO BAILE

Dez-2021Mai/2020
OUT-2022



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – FASE II
ENSEADA DO TEJUCO

Enseada do Tejuco - Out/2022

JAN-2021Mai-2020Set-2021JAN-2022
OUT-2022



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FASE II
LAGOA DA PAMPULHA

2019 2022



MONITORAMENTO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2018-2022: CONSOMINAS: R$ 6,5 milhões

Monitoramento de ruídos e de qualidade do ar;

Monitoramento de fauna;

Monitoramento de água;

Educação Ambiental e Comunicação Social.

Contrato em processo de aditamento.

2017 2017

2018

2018



PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOCIAL - 2022

Realizada entre o dia 25/11/2022 e 12/12/2022 pela equipe de

educação ambiental e comunicação social da Consominas.

Aplicação de 87 questionários de percepção ambiental com o público

frequentador da orla da Lagoa da Pampulha

RESULTADOS – PERFIL SOCIAL

MONITORAMENTO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL



PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOCIAL - 2022

RESULTADOS – PERFIL SOCIAL

MONITORAMENTO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL



PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOCIAL - 2022

RESULTADOS – CONHECIMENTO SOBRE OS PROJETOS EM EXECUÇÃO

MONITORAMENTO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL



PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOCIAL - 2022

RESULTADOS – SENSAÇÃO DE ESTAR NA LAGOA DA PAMPULHA

MONITORAMENTO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A Lagoa da Pampulha é um lago urbano que sofre pressões ambientais, em especial

pelo carreamento de resíduos sólidos e de sedimentos, bem como pela poluição

difusa e pelo lançamento indevido de esgoto sanitário nos córregos que desaguam

no lago.

• As ações da PBH, somadas a outras medidas de combate às causas da poluição, têm

se mostrado assertivas e necessárias.

• A pesquisa realizada junto aos frequentadores da orla da Lagoa demonstra um

desconhecimento da maioria em relação às ações empreendidas pela PBH, mas, por

outro lado, revela que há uma grande satisfação com o seu estado geral, uma vez

que 94% dos entrevistados revelaram que a sensação de ali estar é “agradável” e/ou

“muito agradável”.

• O objetivo destas ações é tornar a Lagoa da Pampulha mais resiliente e aumentar a

capacidade de resposta do ecossistema e assegurar condições para o exercício da

sua principal vocação, que é o lazer contemplativo, com a potencialização do

convívio harmônico com a população e estimulando a visitação ao Conjunto

Moderno Arquitetônico da Pampulha, reconhecido pela UNESCO em 2016 como

Patrimônio Cultural da Humanidade.




