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CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 18/2020, tendo por objeto limpeza e manutengéo
preventiva e corretiva das bacias e dispositivos de detengéo de cheias do Municipio de Belo
Horizonte, fica prorrogado pelo prazo de 365 dias, passando seu término do dia 19/09/2022
para 19/09/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugdo do Contrato DJ 18/2020, fica prorrogado pelo prazo de 365 dias,
passando seu término do dia 15/05/2022 para 15/05/2023.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXOS
O Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 681), anexo a Solicitagdo de Aditivo de Ajuste

Contratual, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA- PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:
Em observancia ao disposto no artigo 56, §2° da Lei n° 8.666/1993, c/c artigo 63, §2°, do
Decreto Municipal n’10.710/01, a contratada prorroga a garantia de execugao do contrato,
com duragdo até 180 dias apos o novo término do prazo de vigéncia, conforme guia\de
recolhimento de garantia n® (364200460 FFISOIZONSGOC0  ,  emitida  pe
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital. C@/
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CLAUSULA QUINTA- JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAGAO

A prorrogacao tem como justificativa as anonalias nas estruturas identificadas durante as
inspegbes de seguranga realizadas no ano de 2021, de modo que somente em margo de
2022 foi encaminhada documentagdo contemplando todas as anomalias identificadas, que
devem ser corrigidas, a fim de atender a legislacdo estadual e a Politica Nacional de
Seguranca de Barragens (PNSB), conforme justificativa expressa no Oficio DMAN-
SD/DJUR-SD n° 049/2022, que integra a Solicitagdo n° 01 de 05/04/2022 (fls. 674/686)

CLAUSULA SEXTA — RESCISAO ANTECIPADA

O Contrato DJ 018/2020 podera ser rescindido antecipadamente, por ato unilateral da
Contratante, independente de manifestagdo prévia da Contratada, quando o processo de
licitagdo para substitui-lo for concluido, cabendo a Contratante o pagamento a Contratada,

exclusivamente pelos servigos efetivamente prestados até a data da rescisao contratual.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, j& qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 0% de J,u_mll\@ de 2022.
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