"i — PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
"%, DE BELO HORIZONTE

Y
e

PROCESSO N° 01-029.291/20-61
1J 01.2020.2702.0014.05
TERMO ADITIVO N° 05 ao CONTRATO DJ 040/2020
que entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE, através da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura - SMOBI, e CBR
CONSTRUTORA LTDA., nos termos da
P . LAl o sl i ‘_f_.:.f"_:_“ -y SOLICITAGAO DE ADITIVO AJUSTE CONTRATUAL
wtmin | COM OU SEM VALOR N° 04, de 22108/2022, com o
) objetivo de readequar a planilha orgamentaria, para
reprograma-la com acréscimos de quantitativos e

inclusdo de itens, mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — READEQUAGAO DE PLANILHA CONTRATUAL

Readéqua-se a planilha do Contrato DJ 040/2020, decorrente da Licitagao PE SP-
006/2020, que tem por objeto a execugao, sob regime de empreitada, a pregos unitarios, por
medigdo, dos servigos comuns de engenharia visando & manutengao corretiva e preventiva na
Infraestrutura Urbana na Regional Nordeste do Municipio de Belo Horizonte, com o fornecimento
de materiais, insumos e méao de obra, para reprograma-la com acréscimos de quantitativos
e inclusio de itens no valor de R$1.270.415,33 (um milhdo, duzentos e setenta mil,
quatrocentos e quinze reais e trinta e trés centavos), correspondente a 19,02%

(dezenove inteiros e dois centésimos por cento), a pregos de ABRIL DE 2019.

CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA PARA A REPROGRAMAGAO

A presente reprogramacao decorre da necessidade de adaptagdes na planilha para refletir a
realidade da demanda da Administragéo, possibilitar o adequado cumprimento da finalidade do
objeto do contrato e o atendimento ao interesse publico fundamental, conforme justificativa
constante do Oficio GERMANE / Oficio 014/2022, as fls.828-830 dos autos.

CLAUSULA TERCEIRA -VALOR ACRESCIDO AO CONTRATO
Em razdo deste aditamento, fica acrescido ao contrato, o valor de R$1.270.415,33 (um
milhdo, duzentos e setenta mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e trés centavos),

tendo como referéncia o més de ABRIL/2019.

CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrdo a conta de recursos orgamentarios da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, conforme rubrica n°
2700.1400.15.451 .233.?.396.0010, natureza de despesa 449051-09, fonte de recursos 00.00

e SICOM 100. ﬂz l !H
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CLAUSULA QUINTA — COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2°, da Lei n°® 8.666/1993 c/c art. 63, caput, do Decreto
Municipal n°® 10.710/2001 a Contratada complementa a garantia de execugao do contrato no
valor de R$63.520,77 (sessenta e trés mil, quinhentos e vinte reais e setenta e sete
centavos), conforme Guia de Recolhimento de Garantia n® 20 \Q0Q \2\ 102, , emitida

pelo Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA SEXTA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O ADITIVO
A Planilha de Ajuste Conftratual de fls. 886-891 e o Cronograma Fisico-Financeiro de fls.

892-539 integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA SETIMA — DISPOSIGOES FINAIS
Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias

de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 0?;] de ) evn e de 2022.
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Secretario Municipal

ONSTRUTO A LTEA

C
N{;a CBR CONSTRUTORA LTDA.
CPF: ~ cNPJ: 65.213.795/0001-61
GILMAR PINHEIRO GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 033.924.60

Visto:
Assessora Juridica da SMOBI
BM 47.948-2 — OAB/MG 87.783
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