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TERMO ADITIVO n2 06 ao Contrato DJ 024/2020, que
entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por
meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTEL ENGENHARIA
LTDA — EPP, com o objetivo de prorrogar o prazo de
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19 ﬂ'? E&‘I{ vigéncia e de execugdo do contrato, mediante a seqguinte
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CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 2
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 024/2020, decorrente da Licitagdo SMOBI 029/2019 —’3
TP, tendo por objeto a prestagdo de servicos de avaliagdo da conformidade de pmjetusi-“
estruturais, fica prorrogado pelo prazo de 150 (cento e cingquenta) dias corridos,
passando seu término do dia 23/7/2024 para o dia 20/12/2024 .
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CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGCAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CIDHTRATD
0O prazo de execugdo do Contrato DJ 024/2023 fica prorrogado pelo prazo de 150 (cento e:
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cinquenta) dias corridos, passando seu término do dia 24/4/2024 para o dia 21/9/2024.
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CLAUSULA TERCEIRA — ANEXO
O Cronograma Fisico-Financeiro de fls. 860/861, integra este instrumento para todos os

efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA - PRORROGAGCAO DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO
CONTRATO

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2° da Lei n® 8.666/1993, c/c art. 63, § 2°, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, a Contratada prorroga a garantia de execugdo do contrato no
minimo 180 dias superior ao final do prazo de vigéncia contratual indicado na Clausula
Primeira, conforme guia de recolhimento de garantia n®

, @mitida pelo Municipio de Belo Horizonte.
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CLAUSULA QUINTA - JUSTIFICATIVA

O aditivo se justifica para possibilitar a continuidade da avaliag@o dos empreendimentos do
contrato e esta relacionado a simultaneidade das agdes (ACPE — Avaliagao da Conformidade
de Projetos Estruturais e elaboragao dos projetos estruturais), bem como & ocorréncia de fatos
supervenientes relacionados as entregas das demandas das empresas projetistas, nos
termos do Oficio GEMEE-SD/DJUR-SD N°® 004/2024, que integra a Solicitag3o de Aditivo de
Prazo n® 4 de 3/4/2024, (ls.850/864).

Ressalvado o disposto neste instrumente, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, {(; de xi U ]\" ) de 2024,

ESTEL E!!!HHARIA LTDA - EPP
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