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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Sexta-feira, 29 de Julho de 2022.

  Acesse a Edição

EXTRATO: EXTRATO
Edição: 6569 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 29/07/2022

SMOBI - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
EXTRATO

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM DO DIA 07 DE JULHO DE 2022 –
EDIÇÃO Nº: 6553 – 1ª EDIÇÃO - ANO XXVIII –SUDECAP - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL –
REFERENTE EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 06 ao CONTRATO DJ 031/2020
Licitação: PE SMOBI 050/2019 - Lote VIII
Processo: 01-041.707/20-47
IJ.: 01.2020.2702.0011
Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP
Contratada: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ da Contratada: 00.711.110/0001-61
Objeto: Execução, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, dos serviços comuns de engenharia visando a
manutenção corretiva e preventiva na Infraestrutura Urbana do Município de Belo Horizonte, na circunscrição da Gerência
Regional de Manutenção LESTE – GERMA LESTE, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra.
Onde se lê: “Objetivo: Renovação do prazo contratual.
O prazo de vigência do Contrato DJ-031/20 é prorrogado por mais 4(quatro) meses, compreendendo o período de 6 de junho de
2022 a 2 de novembro de 2022, findo o qual o contrato estará extinto de pleno direito.”
Leia-se: “Objetivo: Renovação do prazo contratual.
O prazo de vigência do Contrato DJ-031/20 é prorrogado por mais 4(quatro) meses, compreendendo o período de 6 de julho de
2022 a 2 de novembro de 2022, findo o qual o contrato estará extinto de pleno direito.”

  Voltar

1.4.1 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG
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