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PROCESSO n.°01-100.779/19-98

1J01.2020

0952/ TERMO ADITIVO n.°01ao ContratoDJ 050/2020, que entre

"T:T" si fazem a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA - SMOBIeKF2 ENGENHARIA E

iy CONSULTORIA EIRELI, com o objetivo de readequar a

~ ,planilha  contratual,  para  reprogramé-la  com

-

0 A - e ik ‘:J_‘/i facréscimo!decréscimo de quantitativos,sem acréscimo de
AT
AL 063 _wr__R663-0

valor,mediante asclausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA- REPROGRAMAGAO DA PLANILHA DO CONTRATO
Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 050/2020, Pregdo
Eletrbnico SMOBI 004/2020, que tem por objetoa execugdo de servigo técnico
profissional especializado para elaboragdo de Cadastros Técnicos de Desapropriagdo e
Remogé&o, Topografia, Consultoria e Apoio Técnico para empreendimentos da Prefeitura
de Belo Horizonte,mediante acréssimo e decréscimo de quantitativos nos mesmos valor
e percentual, perfazendo o montante de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cincomil
Reais),correspondente a 25% do valor inicial do contrato, tendo como referéncia o més
de Abril de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA - ANEXOS
A Planilha de Ajuste Contratual(fls. 485)eo Cronograma Fisico Financeiro(fls.481 e
482)anexos, integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA

O aditivo justifica-se tendo em vista que no “decorrer dos servigos e trabalhos, estes
quantitativos mostraram-se inadequados, em alguns casos insuficientes e em outros
superestimados, pois ocorreram adequagbes/revisées nos projetos em andamento
referentes as solicitagbes institucionais. Desta forma, a adequagéo da planilha contratual
se tornou necessaria”, conforme relatado na justificatica técnica exarada no Oficio
GCAPE-SD/DJUR-SD n.° 047/2022, datado de 05 de abril de 2022 (fls. 470) que integra
a Solicitagao de Aditivo de Ajuste Contratual n.° 01, datada de 28/03/2022,
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proveniente da Geréncia de Cadastros, Avaliages e Contencioso da SUDECAP (fis.
469)

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado os termos do contrato

base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no
contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em
2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, de2022
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Leandro 1 Pereira
SECRETARIO MUNICIPAL DE OB E INFRAESTRUTURA - SMOBI

KF2 ENG
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Visto:;

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel

Ana Céfla Mendes Drumond
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