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) DO | 1J 01.2020.2700.0035
Al 04 133 pAc,_ | TERMO ADITIVO N° 01 ao CONTRATO DJ 024/2020 que entre si
{ U { .u : ;J/ 630 fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da
AT . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
TP DT Ot AR SMOBI e ESTEL ENGENHARIA LTDA-EPP, com o objetivo de
readequar a planilha contratual, para reprograma-la com

4 .. T ; .
(OF gs-, - B L o 1B acréscimo de quantitativos, mediante as clausulas a seguir:
‘\‘_ L{/ .‘J. A t i£ ’\

vz 9.04.3Q_w Qo3 2O

'CLAUSULA PRIMEIRA — READEQUAGAO DE PLANILHA COM ALTERAGAO DE VALOR
Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 024/2020, Licitagdo SMOBI
029/2019 TP, que tem por objeto a Contratagdo de Servigos de Avaliagdo da Conformidade de
Projetos Estruturais em decorréncia do julgamento da Licitagdo SMOBI 029/2019 TP, para
reprograma-la com acréscimo de quantitativos, perfazendo o montante de R$ 37.039,85
(trinta e sete mil, trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a precos de outubro de

2018, correspondente a 3,91% do valor inicial do Contrato.

PARAGRAFO UNICO: As despesas decorrentes deste aditamento correrdo a conta de recursos
orcamentariosda SMOBI, conforme rubrica n°:
2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.08.00.00 — SICOM 100.

CLAUSULA SEGUNDA - COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA

Em observancia ao disposto no artigo 63, do Decreto Municipal 10.710/01, a Contratada
complementa a garantia de execug&o do contrato no montante de R$ 1.851,99 (mil oitocentos e
cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), conforme Guia de Recolhimento de
Garantian®_ 750004 288 , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA TERCEIRA - ANEXOS
A Planilha para Aditivo Contratual (fls.629) e o Cronograma Fisico-Financeiro (fls.631),

anexos a Solicitagao de Aditivo de Ajuste Contratual, integram este instrumento para todos os

efeitos de direito. !!/
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CLAUSULA QUARTA - JUSTIFICATIVA PARA A REPROGRAMAGAO

O aditivo justifica-se pois durante a execugdo do contrato foi identificada a necessidade de
realizar a ACPE de trés empreendimentos de Edificagbes com vias a atender as prioridades do
Municipio de Belo Horizonte, sendo elas: late Ténis Clube (2517: P2-S-OUT-19), URPV Sao
Tomas (2742: N3-O-OUT-20) e CREPPD Galpao Superar (2509: NO4-S-ESP-19), conforme
manifestagc@o técnica exarada no Oficio GEMEE-SD/DJUR-SD n° 001/2022 que integra a
Solictagdo de Ajuste Contratual n° 01, datado de 11/01/2022, proveniente da Diretoria de
Edificagoes ga SUDECARP (fls. 619/643)..

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado, bem como seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, f'g de UJ(\)“(/L(

de 2022.

Secretario Muni pél de Obras e Infraestrutura

ESTEL E -

Nome: Suigd by &o Qveed kl?\,wj

Visto:

Felipe Alexandre San na Mucci Daniel
Diretor Juridico da SUDECAP
I

S

(Por delegagao — Portaria PGM n® 27/2019)
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