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& | TERMO ADITIVO n2 02 ao Contrato DJ 024/2020, que
' //%(7 _. 0-—99&// -1 entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por

meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTEL ENGENHARIA
~—==  LTDA-EPP, com o objetivo de prorrogar o prazo de
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vigéncia e de execugdo, mediante a seguinte forma:
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CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 024/2020, tendo por objeto servigos de Avaliagdo da

Conformidade de Projetos Estruturais, fica prorrogado pelo prazo de 193 dias, passando seu
término do dia 19/10/2022 para 30/04/2023.

CLAUSULA SEGUNDA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugdo do Contrato DJ 024/2020, fica prorrogado pelo prazo de 214 dias,
passando seu término do dia 30/06/2022 para 30/01/2023.

CLAUSULA TERCEIRA - ANEXOS
O Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 678/679), anexo a Solicitagao de Aditivo de Ajuste
Contratual, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA- PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

Em observancia ao disposto no artigo 56, §2° da Lei n° 8.666/1993, c/c artigo 63, §2°, do
Decreto Municipal n"10.710/01, a contratada prorroga a garantia de execugao do contrato,
com duracdo até 180 dias ap6s o novo término do prazo de vigéncia, conforme guia de
recolhimento de garantia n® Q{414 202200007250 23309 , emitida pelo Municipio

de Belo Horizonte.
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CLAUSULA QUINTA- JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAGAO //
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A prorrogagé@o tem como causa a inclusdao de 3 empreendimentos para serem avaliados,

aléem da demora de retorno das empresas autoras dos projetos estruturais objeto de

avaliag@o neste contrato, para apresentagdo de respostas e corregdes que possibilitassem a

continuidade dos servigos, haja vista que, a Contratada, ao avaliar os projetos estruturais

que sao, em geral, formulados por empresas alheias a relagdo contratual e comento, ndo

raro necessita solicitar corregoes, informagdes ou explicagdes técnicas sobre determinados
apontamentos, nos moldes do Oficio GEMEE-SD/DJUR-SD n° 009/2022, que integra a
Solicitagdo n° 01 de 26/05/2022 (fls. 673/686).

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, j& qualificadas no Contrato

original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

to de Conlratacoes
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Belo Horizonte, |} de \é)ﬂﬂm de 2022.

Secretario Muni9i al de Obras e Infraestrutura

rgio L. do A. Lozowey
Eng. Civil
ESTEL ENGENHARIA LTDA-EPP

Nome: S uge Lus) do CL-’Y}’U/&d /{J'}CL%
CPF:

N m
Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel

Diretor Juridico da SUDECAP
I

(Delegagao conforme Portaria PGM n° 027/2019)
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