Wiz : PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras % ssupstm’NBuEgﬁp

DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

LICITACAO SMOBI 012/2023-RDC

UASG: 984123 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Objeto: Execuc¢do do alargamento da Rua Nizio Torres
Modalidade: Regime Diferenciado De Contrata¢des Eletrénico
Critério de julgamento: menor preco, aferido de forma global
Regime de execuc¢ao: empreitada por pre¢o unitario
Orcamento estimado: nao sigiloso

Data-base: agosto/2022

Modo de disputa: fechado

Obtencdo do edital: O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para acesso dos
interessados no site da PBH, no link licitacdes e editais (prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes) e no
Portal de Compras do Governo Federal (gov.br/compras).

Consultas de carater técnico ou legal e impugnagdes: conforme item 5 deste Edital.

Recebimento das propostas exclusivamente por_meio_eletrénico: até as 15 horas do dia
28/06/2023.

Julgamento das propostas em meio eletronico: a partir das 15 horas do dia 28/06/2023.

Recebimento dos documentos de habilitagcdo: apenas da licitante vencedora, mediante
convocacgdo em meio eletrénico.

Referéncia de tempo: horario de Brasilia.
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PREAMBULO

O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura — SMOBI, torna publico que realizara a LICITACAO SMOBI 012/2023-RDC,
via REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES — RDC ELETRONICO, tipo MENOR
PRECO AFERIDO DE FORMA GLOBAL, para ter seu objeto executado sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e nos termos das normas consubstanciadas na Lei
n.° 12.462/2011, no Decreto n.° 7.581/2011, aplicando-se a Lei n.° 8.666/1993, quando
expressamente indicado na Lei n.° 12.462/2011, bem como no disposto pelo Decreto
Municipal n.° 10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Orgéanica do Municipio de Belo
Horizonte; na Lei Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.°
16.681/2017; no Decreto Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto Municipal n.° 15.113/2013;
na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP n.° 205/2020; no Decreto Municipal n.°
15.185/2013; no Decreto Municipal n.° 16.361/2016; no Decreto Municipal n.° 16.720/2017;
no Decreto Municipal n.° 16.769/2017; na Lei n.° 8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.°
10.406/2002; na Lei n.° 12.846/2013; no Decreto Municipal n.° 16.954/2018; no Decreto
Municipal n.° 16.408/2016; na Lei Complementar n.° 123/2006; na Lei Municipal n.°
10.936/2016; no Decreto Municipal n.° 16.535/2016; além da legislacéo trabalhista aplicavel,
em especial a Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei n.° 5.452/1943); os
Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da
Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n° 3.214/1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes deste Edital.

OBJETO

A presente Licitacdo tem por objeto a contratacdo, pelo MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, a
execucdo do alargamento da Rua Nizio Torres, compreendendo conteng¢do, drenagem
pluvial, servicos de pavimentacdo, avaliagdo de conformidade de projetos estruturais e
eventuais adequacdes necessarias para atendimento da NBR 6118, conforme as
especificagbes contidas no Anexo | — Projeto Béasico da Licitacdo e demais documentos
gue integram este Edital de Licitacao.

PRECO DE REFERENCIA DOS SERVICOS E/OU OBRAS

O valor teto das obras e servicos licitados, limitador das propostas das Licitantes é de
R$ 2.287.182,40 (dois milhdes, duzentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e dois
reais e quarenta centavos). Serdo desclassificadas as propostas com precos totais acima
desses valores.

FONTE DE RECURSOS

A obra licitada serd custeadoa com recursos orcamentérios da SMOBI, proveniente dos
Recursos Ordinérios do Tesouro, conforme rubrica n.°:

2700.1100.15.451.062.1.230.0004.449051.04.1.759.000.
CONSULTAS DE CARATER TECNICO OU LEGAL E IMPUGNACOES

5.1. A Licitante que tenha davida de carater técnico ou legal, na interpretacdo dos termos
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deste Edital, podera consultar a respeito & Comissdo Permanente de Licitacdes,
através de carta protocolizada, ou através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br, até o
quinto dia util anterior a data de abertura do certame.

Qualquer cidaddo poderd impugnar este Edital de Licitacdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei, através de carta protocolizada, ou através do e-mail
cpl.sudecap@pbh.gov.br, até o quinto dia util anterior & data de abertura do certame.

Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitacdo perante a
Administracdo o interessado que ndo o fizer até 05 (cinco) dias Uteis que anteceder
a abertura da sessdo de julgamento das propostas, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicacdo tera efeito de
recurso.

As respostas referentes as duvidas e as impugnagdes, quando estas ultimas néo
forem acolhidas, serao disponibilizadas diretamente no sitio eletrénico pbh.gov.br, no
link correspondente a este Edital e no Portal de Compras do Governo Federal —
gov.br/compras podendo ser acessados por todas as Licitantes interessadas.

As respostas as impugnacdes, quando acolhidas, serdo divulgadas no Diario Oficial
do Municipio (DOM) e nos mesmos veiculos em foi publicado o aviso desta licitagao.

A impugnacéao feita tempestivamente pela Licitante ndo suspende o processo, e nao
a impedira de participar do processo licitatorio devendo, por conseguinte, enviar sua
Proposta, até a data e hora marcados para a abertura da sessao.

6. CLAUSULA DE ADESAO

O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaracdo expressa por parte da
Licitante, a aceitacdo integral e irretratdvel dos termos deste Edital, seus anexos e
instrucdes, bem como a observancia dos regulamentos administrativos e das normas
técnicas, gerais ou especiais, aplicaveis. Obriga, ainda, a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

7. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

7.1.

7.2.

Serdo admitidas a participar desta licitagdo empresas que satisfacam os requisitos a
seguir indicados:

7.1.1. empresas que atendam as exigéncias deste Edital e seus anexos,
vedada, expressamente, a formacdo _de consércios, por se tratar de
servigo cuja complexidade e dimensdo néo justifica a atuagédo de mais de
uma empresa.

Nao sera permitida a participacéo direta ou indireta na presente licitacdo de pessoa
juridica que:

7.2.1. esteja suspensa de participar de licitagdo ou impedida de contratar com o
Municipio de Belo Horizonte;
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tenha sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica;

estiver sob faléncia, dissolucéo, liquidacdo, ou com pedido de recuperagéao
judicial ou extrajudicial pendente de concessédo ou homologacao pelo juizo
competente;

possua objetivo social incompativel com a execucdo do objeto deste Edital;

incorrer em qualquer das vedacdes elencadas no art. 36, da Lei n.°
12.462/2011, art. 3°, do Decreto n.° 7.581/2011, ou no art. 42, da Lei
Orgéanica do Municipio de Belo Horizonte;

\

em decorréncia da pratica de atos lesivos a Administracdo Publica
previstos na Lei n.° 12.846/2013, regulamentada por meio dos Decretos
Municipais n.° 16.954/2018 e n.° 16.408/2016, estiverem com suas
atividades suspensas, ou parcialmente interditadas para a execucdo do
Contrato a ser celebrado.

Para fins de aplicacdo das normas aqui contidas, considera-se participacéo
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica
ou juridica, e a Licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimento e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes
necessarios.

7.3. Como condicdo de verificacdo do eventual descumprimento das condicbes de
participacdo, especialmente quanto & existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniédo
(portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos — CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido —
TCU.

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa Licitante.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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7.3.6.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.6.2. A Licitante sera convocada para manifestacdo previamente a
sua desclassificacado.

7.3.7. Constatada a existéncia de sancao, a Licitante sera declarada inabilitada,
por falta de condicdo de participacéo.

CREDENCIAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Comprashet, provido pela
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo (SLTI) do Ministério da
Economia, por meio do sitio eletrbnico gov.br/compras.

O credenciamento da Licitante dependera de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) através do sitio
eletrénico gov.br/compras.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da
Licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao RDC, na forma eletronica.

O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou a Administracéo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A participagdo no RDC eletrbnico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da
Proposta, no valor global dos servicos.

Apos a divulgagéo do Edital, as Licitantes deverdo encaminhar Proposta inicial com
o valor GLOBAL na Moeda Real até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrébnico — gov.br/compras —
guando, entdo, encerrar-se-4a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

A Proposta deverd indicar sua validade, a qual serd de no minimo 100 (cem) dias,
a contar da data limite para sua entrega.

No momento do envio da Proposta a Licitante devera declarar, por meio do sistema
eletrénico, em campo especifico:

9.4.1. Que esta ciente com as condi¢Bes contidas no Edital e em seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
definidos no Edital;

9.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo
no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
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ocorréncias posteriores;

9.4.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7° da
Constituicdo Federal,

9.4.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos Il e IV
do art. 1° e no inciso lll, do art. 5° da Constituicdo Federal;

9.4.5. Que a Proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira
independente;

9.4.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n.°
123/2006, bem como de que esta apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Sociedades
Cooperativas Equiparadas (SCE).

Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita as
sanc¢des penais e administrativas cabiveis.

Até a abertura da sessdo, a Licitante podera retirar ou substituir a Proposta
anteriormente apresentada.

Ao cadastrar sua Proposta no sitio eletrdnico do Sistema Comprasnet a Licitante
devera fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento devera ser
utilizado o campo “Descrigdo detalhada do objeto ofertado”. N&o serdo aceitas
descri¢Bes da Proposta do tipo “conforme Edital”.

A apresentacao da Proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das
condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagcéo
destas pelo proponente.

Serao desclassificadas as Propostas que nao atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

As Propostas Comerciais que sejam superiores ao orcamento estimado pela
Administracdo Publica serdo sumariamente desclassificadas.

O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade da Licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissao
ou qualquer outro pretexto.

E de inteira responsabilidade da Licitante, obter dos Orgdos competentes
informagBes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento, objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
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externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou
outras correlatas.

A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a
Licitante pleitear acréscimo apés a abertura da sesséo publica.

Todos os dados informados pela Licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importara na desclassificagdo da
Proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

As Propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

10. CONDUGAO DO CERTAME

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagdes, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos
no sitio eletrénico gov.br/compras.

A operacionalidade do Sistema Comprasnet € de responsabilidade da SLTI do
Ministério da Economia, junto a qual as Licitantes deverao informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento, e receber instru¢des detalhadas para sua correta
utilizacao.

A Licitante podera consultar o manual RDC Fornecedor disponivel no sitio eletrénico
gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-
rdc/manual rdc eletronico fornecedor- vs 02-04022016.pdf.

A participagdo na licitacdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitagdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da Proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico,
observados data e hordrio estabelecidos neste Edital.

O encaminhamento da Proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por
todas as transagfes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico
assumindo como firme e verdadeira sua Proposta.

Cabera a Licitante acompanhar as operac6es no sistema eletrénico durante a sesséo
publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

Se ocorrer a desconexao do(a) Presidente no decorrer da sessdo publica e esta
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC Eletrénico sera
suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacdo expressa do(a) Presidente aos participantes, no sitio
eletrénico gov.br/compras.

No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
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responsabilidade, providenciar sua conex&o ao sistema.

A abertura da sessao publica deste RDC, conduzida pelo(a) Presidente da
Comissdo Permanente de Licitacdes, ocorrera na data e na hora indicadas no
predmbulo deste Edital, no sitio eletrdnico gov.br/compras.

Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o(a) Presidente e as Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio
do sistema eletronico. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio
telefénico ou e-mail.

O(A) Presidente verificard as Propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nado estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

A desclassificacdo da Proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

N&o haverd etapa de lances nesta licitacdo, sendo que cada Licitante concorrera
com o valor do menor preco inicial de sua Proposta.

Seré assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Sociedades
Cooperativas Equiparadas (SCE), assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006 e com observancia aos critérios definidos na Lei
Municipal n.° 10.936/2016 e no Decreto Municipal n.° 16.535/2016 e neste Edital.

10.14.1. Entende-se por empate ficto aquelas situacbes em que as ofertas
apresentadas por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou
Sociedades Cooperativas Equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL.

10.14.2. O empate ficto somente se aplicara quando a melhor oferta valida nao tiver
sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada.

10.14.3. Havendo empate entre Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou
Sociedades Cooperativas Equiparadas, nos termos da Lei Complementar
n.° 123/2006 e suas posteriores alteragbes, encerrada a classificagao,
apés a definicdo da melhor Proposta, sera verificada pelo sistema
eletrénico a existéncia de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Sociedade Cooperativa Equiparada com Proposta igual ou até 10% (dez
por cento) superior ao valor da Proposta melhor classificada.

10.14.3.1. Caso ocorra 0 empate descrito no item anterior, a
ME/EPP/SCE classificada em segundo lugar podera no prazo
de 05 (cinco) minutos contados do envio da mensagem
automatica pelo chat do sistema eletrénico, sob pena de decair
do direito concedido, apresentar nova Proposta Comercial,
obrigatoriamente inferior ao valor da Proposta melhor
classificada, situacdo em que, atendidas as exigéncias
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habilitatérias e observado o valor maximo fixado para a
contratacdo, serd adjudicado em seu favor o objeto deste RDC.

10.14.3.2. Caso nao seja apresentada a nova Proposta pela
ME/EPP/SCE classificada em segundo lugar, as demais
ME/EPP/SCE com Propostas até 10% (dez por cento)
inferiores a melhor classificada serdo convocadas
automaticamente, na ordem de classificacdo, para exercer o
mesmo direito, conforme o item anterior.

10.14.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
ME/EPP/SCE que se encontrem no intervalo estabelecido no
caput desta condicdo, o sistema Comprashet fard sorteio
eletronico entre tais Licitantes, definindo e convocando
automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta
final de desempate.

Na hipotese de néo classificacdo de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, sera classificada em primeiro lugar a Proposta
mais vantajosa de Licitante remanescente.

Nas licitacdes em que apos o exercicio do direito de preferéncia das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte, ou Sociedades Cooperativas Equiparadas esteja
configurado empate em primeiro lugar, seré realizada disputa final entre as Licitantes
remanescentes empatadas, que poderéo apresentar nova Proposta fechada em ato
continuo a classificacao.

Mantido o empate apés a disputa final de que trata o item anterior, as Propostas
serdo desempatadas por meio dos critérios estabelecidos no art. 25, da Lei n.°
12.462/2011.

11. DO ENVIO DA DOCUMENTACAO
11.1. A Licitante classificada em 1° lugar devera providenciar o envio da documentacao
relativa & Proposta Comercial e a Habilitacdo no prazo de 01 (um) dia util contado
a partir da solicitacdo, anexando na op¢ao “Enviar anexo”, podendo ser incluidos
guantos arquivos forem necessarios. Deverdo ser anexados o0s seguintes
documentos:
11.1.1. carta de apresentacdo da Proposta Comercial conforme Anexo Il —
Modelo de Proposta Comercial.
11.1.2. Planilha de Orcamento, assinada pelo responsavel pelo orcamento da
Licitante, com a cotacdo de precos da Licitante, guardando absoluta
fidelidade com as Planilha de Orcamento da SUDECAP n.” 220533, no
gue se refere as atividades, unidades e quantidades.
11.1.2.1. A Licitante dever4 apresentar Planilha de Orcamento
impressa e em arquivo digital, em formato Microsoft Excel,
padrdo SUDECAP, fornecida pela SMOBI, conforme a que
integra o Apéndice | do Anexo | deste Edital, com a coluna
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“Valor Cotado” devidamente preenchida(s) pelos PRECOS
UNITARIOS DE VENDA propostos pela Licitante.

11.1.2.2. A Planilha de Orcamento da SUDECAP fornecida pela
SMOBI no arquivo digital, item 11.1.2.1 deste Edital, ndo
podera ser alterada, a excecao das células editaveis real¢cadas
em amarelo (raz&o social, n® CNPJ, responsavel, Leis Sociais,
Valor cotado) que devem ser preenchidas no mesmo arquivo
digital fornecido. Esse arquivo possui trava de seguranca nas
células ndo editaveis e quando copiado perde a certificacdo do
Sistema utilizado para analise das Propostas.

11.1.2.3. Os PRECOS UNITARIOS DE VENDA propostos pela Licitante
a serem inseridos na coluna “Valor Cotado” deverdo ter duas
casas decimais. Caso 0 prego unitario seja inserido na planilha
através de férmula, devera ser utilizada a funcdo ARRED(...) do
Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para
eliminar as divergéncias de arredondamento.

11.1.3. detalhamento das Composi¢cGes de Pregcos Unitarios de TODOS os
itens constantes da(s) Planilha(s) de Orgamento, indicando o0s
guantitativos de consumo de cada insumo que forma o custo unitario, na
forma impressa e em meio digital, em formato Microsoft Excel, editavel.

11.1.4. detalhamento de calculo das leis sociais, que reflita as formas de
contratacdo de mao de obra a ser utilizada pela Licitante na execucdo do
Contrato;

11.1.4.1. A Licitante devera apresentar também, quando for o caso, o
detalhamento dos encargos incidentes sobre a contratacdo de
profissionais realizada através de contrato de prestacdo de
servigos ou através de outros vinculos que nao o empregaticio,
considerando 0s encargos incidentes sobre a forma de
contratacéo adotada.

11.1.4.2. Em caso de divergéncia entre o percentual de encargos sociais
adotado na composicdo do preco unitario constante da
Proposta Comercial e o efetivamente dispendido pela
Licitante, serdo adotadas as orientacdes a seguir:

11.1.4.2.1. adogédo de percentual menor que o adequado: o
percentual sera mantido durante toda a
execucao contratual;

11.1.4.2.2. adogdo de percentual maior que o adequado: o
excesso sera suprimido unilateralmente da
planilha de precos unitarios e havera glosa dos
valores, quando do pagamento, e/ou reducéo
para fins de ressarcimento dos pagamentos
indevidos.

11.1.5. detalhamento do calculo do BDI;
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11.1.5.1. Os impostos considerados de natureza direta e personalistica,
como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido — CSLL, ndo deverdo ser
incluidos no BDI (TCU, Sumula 254).

Cronograma Fisico Financeiro Basico, conforme modelo do Apéndice Il do
Anexo | deste Edital.

11.1.6.1. A Licitante podera apresentar Cronograma Fisico Financeiro
com prazo inferior ao estabelecido, desde que devidamente
justificado. A Licitante n&o poderd, entretanto, pleitear,
posteriormente, ou justificar aditamentos de prazo e/ou valor
decorrentes desta eventual reducéo de prazo.

declaracdo que estéa ciente das condi¢gdes contidas neste Edital e em seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo
neles definidos; e que inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, conforme modelo constante no Anexo Il deste
Edital; e

declaragcdo de “Elaboragdao Independente de Proposta”, em
atendimento ao disposto no Decreto Municipal n.° 14.297/2011, conforme
modelo do Anexo IV deste Edital;

sendo a Licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, assim enquadradas nos termos do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n.° 123/2006, devera apresentar
declaracdo “Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006”, conforme
modelo do Anexo V deste Edital, em atendimento ao disposto nos 881° a
49, do art. 8°, da Lei Municipal n.° 10.936/2016;

O prazo estipulado nos item 11.1 podera ser prorrogado, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administragéo.

11.2. Somente sera verificada a conformidade da Proposta Comercial de menor prego.

11.3. Sera desclassificada a Proposta que:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

contenha vicios insanaveis;

ndo obedeca as especificagbes técnicas previstas no instrumento
convocatorio;

apresente preco manifestamente inexequivel;

ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo Publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
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instrumento convocatorio, desde que insanavel.

A Comissdao Permanente de Licitacbes também ndo considerara Propostas
inexequiveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos do art. 41, do Decreto
n.° 7.581/2011 e que ndo venham a ter demonstrada a sua viabilidade, através de
documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do
objeto licitado.

Nesta situacdo, sera facultado a Licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua Proposta, conforme
parametros do 82°, do art. 41, do Decreto n.° 7.581/2011.

A andlise de exequibilidade da Proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pela Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracgéo, desde que a renuncia esteja expressa na Proposta.

Os precos unitarios dos itens constantes das Propostas ndo podem exceder os
precos unitérios estabelecidos no orgamento constante da planilha SUDECAP.

E facultado a Comissdo Permanente de Licitagdes, em qualquer fase da licitagéo,
desde gue ndo seja alterada a substancia da Proposta, adotar medidas de
saneamento destinadas a esclarecer informagfes, corrigir impropriedades na
documentacdo ou complementar a instru¢cdo do processo.

Em caso de desclassificagdo da Proposta Comercial de menor preco proceder-se-a
a andlise da Proposta Comercial imediatamente mais vantajosa, sem prejuizo do
exercicio do direito de preferéncia a que se refere o item 10.14.

12. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

12.1. A Licitante que apresentar o menor prego, deverd providenciar o envio da
Documentagdo de Habilitagdo, juntamente com os documentos da Proposta
Comercial, no prazo de 01 (um) dia util contado a partir da solicitacdo, anexando na
opc¢éao “Enviar anexo”, os seguintes documentos:
12.1.1. Habilitacéo juridica:
12.1.1.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de
empresario individual;
12.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado
atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresaria ou cooperativa;
12.1.1.3. documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais
administradores, tratando-se de sociedades empresarias;
12.1.1.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no
Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades
nao empresariais, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
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decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

12.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

12.1.2.1.

12.1.2.2.

12.1.2.3.

12.1.2.4.

12.1.2.5.

12.1.2.6.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
— CNPJ, do Ministério da Fazenda;

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo & sede da Licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da Licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS;

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante apresentacdo de certiddo negativa de
débitos trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de
negativa.

Havendo restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal por
parte de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006 e da Lei Municipal n.°
10.936/2016, a Comissdo Permanente de Licitag6es julgara
habilitadas a ME/EPP/SCE, concedendo o prazo de 05 (cinco)
dias (teis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
qgque a proponente for declarada a vencedora do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo
Pdblica, para regularizacdo da documentagdo fiscal,
pagamento ou parcelamento do débito, a emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

12.1.2.6.1. A prorrogacdo do prazo para a regularizacdo
fiscal prevista no item 12.1.2.6 dependera de
requerimento pelo interessado, dentro do prazo
inicial de 05 (cinco) dias Uteis concedidos para
a regularizacdo da documentacdo fiscal.

12.1.2.6.2. A ndo regularizacdo da documentacéo fiscal por
parte das Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, no
prazo previsto no item 12.1.2.6, implicara na

decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancbes previstas na legislacdo
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aplicdvel, sendo facultado a Administracdo
convocar as Licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a assinatura do Contrato
ou revogar a licitagao.

12.1.3. Qualificacdo Técnica:
12.1.3.1. certidao de registro na entidade profissional competente;

12.1.3.2. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(a)
profissional, comprovadamente integrante do quadro
permanente da Licitante, executou, na _qualidade de
responséavel técnico:

a. servicos de tirante em barra de aco;

b. servicos de pavimentacdo com aplicacdo de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente.

12.1.3.2.1. A comprovagdo de inclusdo no Quadro
Permanente, ao qual se refere o item 12.1.3.2,
deverd ser realizada pela apresentacdo de
copia(s) do(s) Contrato(s) de Trabalho do
profissional; ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS; ou cépia do
Contrato Social da empresa em que consta o
profissional integrante da sociedade; ou, ainda,
através do(s) contrato(s) de prestacdo de
servicos regido(s) pela legislacdo civil comum,
ainda que a termo;

12.1.3.2.2. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m)
atender a(s) exigéncia(s) do item 12.1.3.2 nédo
poderd ser substituido por outro profissional,
sem a prévia aprovacgdo formal da Contratante.

12.1.3.3. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando que a Licitante executou diretamente obras com
0S seguintes servigos:

12.1.3.3.1.  tirante em barra de a¢o - 92,40m;

12.1.3.3.2. pavimentacdo com aplicacdo de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente - 47,88 t.

12.1.3.4. Nao serdo aceitos atestados a que nao atendam as
formalidades expressas nos 881° e 3°, do art. 30, da Lei n.°
8.666/1993.

12.1.4. Qualificacdo econémico-financeira:

12.1.4.1. documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartorio
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competente demonstrativo de que a Licitante possui patriménio
liquido, minimo de R$ 228.718,00 (duzentos e vinte e oito
mil, setecentos e dezoito reais), correspondente a
aproximadamente 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, nos termos do disposto nos 8§82° e 3°, do art. 31,
da Lei n.° 8.666/1993.

balanco patrimonial do ultimo exercicio social exigivel, com
indicacdo do numero da pagina transcrito do Livro Diario e
registrado na Junta Comercial, ou autenticado através do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), nos termos do
Decreto n.° 8.683/2016, observando-se as excec¢fes previstas
nos normativos, demonstrativo da boa situacdo econbmico-
financeira da Licitante, consubstanciada nos seguintes indices:

12.1.4.2.1. indice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou
superior a 1,20 (um inteiro e vinte centésimos), a
ser obtido pela formula:

ILC—AC
= 5e

onde:
AC é o ativo circulante; e
PC é o passivo circulante.

12.1.4.2.2. indice de Endividamento (IE) que mostrara a
relacdo entre Capital de Terceiros (Passivo
Circulante e N&o Circulante) e os bens e direitos
da empresa (Ativo Total), a ser calculado pela
férmula:

Passivo Circulante + Passivo NAO Circulante
IE = - <0,75
Ativo Total

12.1.4.2.3. O balango e demonstragdes solicitados deverédo
conter dados que comprovem o registro na Junta
Comercial e o Termo de Autenticacdo do Livro
Digital, ou com a autenticacdo de Orgdo de
registro equivalente, ou através do SPED.

12.1.4.2.4. Para as Licitantes desobrigadas de registrar
seus livros nas Juntas Comerciais ou em 6rgaos
de registro equivalentes, deverd ser apresentada
copia reprografica do balango e demonstracdes
solicitados, na forma da lei.

12.1.4.2.5. As empresas com menos de 01 (um) ano de
existéncia deverdo apresentar balanco de
abertura devidamente registrado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da Licitante, ou
no 6rgao de registro equivalente, ou autenticado
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através do SPED, nos termos do Decreto n.°
8.683/2016, observando-se as excecdes
previstas nos normativos.

12.1.4.3. certiddo negativa de faléncia e recuperacao judicial emitida
pelo distribuidor de feitos da Justica Estadual da sede da
Licitante.

Outras comprovagdes:

12.1.5.1. declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicédo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.° 8.666/1993,
conforme modelo do Anexo VI deste Edital

Serdo aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em
vigor, ou quando nao declarada sua validade pelo emitente, expedido h4,
no méaximo, 90 (noventa) dias da data de julgamento das Propostas.

Na hipotese da Licitante vencedora ser considerada inabilitada, serdo
requeridos e analisados a Proposta e os documentos de habilitagdo da
Licitante subsequente, por ordem de classificagdo, nos mesmos termos e
prazos especificados neste Edital.

A hip6tese que trata o item anterior podera ser realizada mais de uma vez,
até gue se obtenha uma Licitante habilitada.

O envio da documentacéo relativa & Proposta Comercial e & Habilitacao
estara limitado a 50MB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
necessarios desde que o somatério ndo ultrapasse este limite do Sistema
Compranet.

O prazo estipulado nos item 12.1 podera ser prorrogado, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administragao.

13. APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO IMPRESSA (HABILITACAO E PROPOSTA
COMERCIAL) COMPATIVEIS COM AQUELES INSERIDOS NO SISTEMA

13.1. Os documentos exigidos neste Edital nos itens 11.1 e seus subitens (Proposta
Comercial) e item 12 e seus subitens (Documentos de Habilitagc&o) deverdo ser
entregues IMPRESSOS E ASSINADOS, no prazo de até 03 (trés) dias uteis da
convocacgdao do(a) Presidente da Comiss&o Permanente de Licitacdes.

13.2. A documentacdo e a Proposta Comercial deverdo ser apresentadas em envelope
fechado, na Rua dos Guajajaras, 1107 — 14° andar — Lourdes, Belo Horizonte/MG,
CEP 30180-105, no horario de 09h00min as 17h00min, contendo em sua parte
externa e frontal os seguintes dizeres:
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AT. Comisséo Permanente de Licitagoes.

Licitacdo: SMOBI 012/2023-RDC

Licitante: (preencher com a razéo social da Licitante)

CNPJ: (preencher com N° do CNPJ da Licitante)

Endereco: (preencher com o endereco da Licitante)

Telefone: (preencher com o telefone da Licitante)

E-mail: (preencher com o e-mail da Licitante)

13.2.1. Os documentos de habilitacdo apresentados deverdo atender a
formalidade prevista no art. 32, da Lei n.° 8.666/1993.

13.2.1.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO
deverdo ser apresentadas em seus originais ou copias
devidamente autenticadas, rubricadas pelo representante legal
da Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira a
Ultima, de modo a refletir o seu nUmero exato;

13.2.1.1.1. A solicitacdo de autenticagdo de documentos
pela Administragcdo Municipal podera ser
solicitada na Geréncia de Cadastro de
Fornecedores da SUDECAP, localizada em Belo
Horizonte, MG, na Rua dos Guajajaras, 1107 —
Lourdes, de segunda a sexta-feira, no horario de
09h0Omim as 12h0Omin e de 14h00min as
17h00min, com antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas do prazo limite para o
recebimento das Propostas.

13.2.2. A nd@o apresentacdo dos documentos na forma impressa ou em
desconformidade com o especificado serd motivo de desclassificagao.

14. RECURSOS

14.1. Havera fase recursal Unica, ap0s o término da fase de habilitagéo.

14.2. Divulgada a decisdo da Comissdo Permanente de Licitagdes, em face do ato de
julgamento (declaracdo do vencedor), se dela discordar, a Licitante ter4 o prazo de
05 (cinco) dias Gteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagéo
ou da lavratura da ata.

14.3. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
Proposta ou da Habilitacdo devera manifestar imediatamente a sua intencdo de
recorrer, através do sistema, no prazo assinalado pelo(a) Presidente da Comisséo
Permanente de Licitagdes, que ndo sera inferior a 10 (dez) minutos, sob pena de
precluséo.

14.4. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes serd 0 mesmo do recurso, e comegara
imediatamente apOs o encerramento do prazo a que se refere o item 14.2.

14.5. E assegurada as Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
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14.6. Serdo desconsiderados pelo(a) Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacdes os recursos interpostos fora do sistema eletrénico Comprasnet.

14.7. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que
praticou o ato recorrido, que apreciard sua admissibilidade, cabendo a esta
reconsiderar sua decisdo ou fazé-lo subir, devidamente informado.

14.8. Caso a Comissdo Permanente de LicitacGes decida pelo indeferimento do recurso,
a questao serd apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado
final, que podera ratificar ou ndo a decisdo da Comissao Permanente de Licitacdes
antes da adjudicacao.

14.9. O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.10. O recurso interposto em desacordo com as condi¢cdes deste Edital e seus Anexos

ndo sera conhecido.

15. ENCERRAMENTO

15.1.

15.2.

15.3.

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissao
Permanente de Licitagcdes poderd negociar condicbes mais vantajosas com o
primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo o procedimento licitatorio ser4 encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

15.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

15.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

15.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade
decorrente de fato superveniente; ou

15.2.4.  adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

E facultado & SMOBI, quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condices
deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucao do Contrato, ndo
assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condi¢bes estabelecidas:

15.3.1. revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagfes previstas na
Lei n.° 8.666/1993, no art. 47, da Lei n.° 12.462/2011 e neste Edital;

15.3.2. convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das
Propostas apresentadas, para a celebracdo do Contrato nas mesmas
condic¢des ofertadas pela Licitante vencedora.

15.3.2.1. Na hip6tese de nenhuma das Licitantes aceitarem a
contratacdo nos termos do item 15.3.2, a SMOBI podera
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convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de
vantajosidade de suas Propostas, para a celebracdo do
Contrato nas condi¢cdes ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado
para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados
nos termos deste Edital.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Sem prejuizo das regras previstas no art. 47, da Lei n.° 12.462/2011, no Capitulo 1V,
da Lei n.° 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.° 15.113/2013, comete ato passivel
de sancao a Licitante que:

16.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta ndo celebrar o
Contrato, inclusive nas hip6teses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e
no art. 41, da Lei n.° 12.462/2011;

16.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

16.1.3. ndo mantiver a Proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.1.4. em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, ndo apresentar nova Proposta
tempestivamente, depois de ter manifestado, em sessdo publica, sua
intencéo;

16.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do Contrato;

16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

16.2. As sancdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacao
em licitacdo, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade, nos
termos do estabelecido no art. 47, da Lei n.° 12.462/2011, no Capitulo IV, da Lei n.°
8.666/1993 e no Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

16.2.1. A sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de licitar e contratar sera processada observando-se, no que
for aplicavel, a sanc¢do prevista no art. 4°, Il, do Decreto Municipal n.°
15.113/2013.

17. PRAZOS

17.1. O prazo de vigéncia do Contrato a ser celebrado sera de 360 (trezentos e sessenta)
dias corridos contados da data de sua assinatura.

17.2. O prazo para a prestacdo completa dos servicos e obras ora licitados é de no
méximo 210 (duzentos e dez) dias corridos contados da data de emissdo da
Ordem de Servigo.

18. CADASTRO
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18.1. A licitante vencedora do certame devera estar cadastrada no Sistema Unico de

Cadastro de Fornecedores — SUCAF e comprovar a manutencao das condicbes de
regularidade demonstradas na habilitagdo, sob pena de decair do direito de contratar
com o Municipio.

18.1.1. E de exclusiva responsabilidade da adjudicataria providenciar a
atualizacdo ou o cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda ndo se
encontre cadastrada, nos termos do Decreto Municipal 11.245/2003.
Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos através do site
prefeitura.pbh.gov.br/index.php/transparencia/sucaf/, pelo e-mail:
sucaf@pbh.gov.br ou pelo telefone (31) 3277-8186.

APRESENTACAO DE DOCUMENTOS, GARANTIA A EXECUCAO E FORMALIZAGCAO
DO CONTRATO

Homologada a Licitacdo, a Licitante a qual couber a adjudicacdo dos servicos e/ou obras
licitados sera convocada para, no prazo a ser estabelecido pela Administracdo através de
convocagao:

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

apresentar cadastro atualizado no Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores —
SUCAF, sob pena de decair do direito de contratar com o Municipio;

apresentar declaracdo de que os trabalhadores que prestardo servigo na contratagdo
nao incorrem nas proibicdes de que trata o artigo 49-B da Lei Organica do Municipio
de Belo Horizonte, conforme modelo do Anexo VIl deste Edital;

apresentar declaracdo de que a empresa se compromete a utilizar somente produtos
e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que tenham
procedéncia legal, atendendo ao disposto no 84°, do art. 17, da Lei Municipal n.°
10.175/2011, conforme modelo do Anexo VIII deste Edital;

prestar garantia a execucao do Contrato.

19.4.1. O valor da garantia a execucgao correspondera a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do Contrato e devera ter vigéncia de 180 (cento e oitenta)
dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art. 63, §2°,
do Decreto Municipal n.° 10.710/2001 e devera, ainda, ser prorrogada sua
vigéncia na hipotese de ocorrer prorrogacao do prazo contratual e/ou sua
complementacdo em caso de acréscimo de valor.

19.4.2. A garantia a execucdo podera ser prestada em espécie, Carta de Fianca
Bancéria, ou Seguro Garantia, em nome do MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE.

19.4.3. Se a Licitante vencedora preferir recorrer ao Seguro Garantia ou a Carta
de Fianca Bancaria, além dos requisitos dos 881° e 2°, do art. 63, do
Decreto Municipal n.° 10.710/2001, devera observar também o disposto no
Anexo IX deste Edital.

19.4.4. A garantia prestada responderd por eventuais multas aplicadas a
Contratada, podendo ser retida para satisfacdo de perdas e danos
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resultantes de inadimplemento ou de acdo ou omisséo, dolosa ou culposa,
da Contratada.

19.4.5. N&o ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia seré liberada ou
restituida a Contratada, apds a execucao do Contrato.

Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo X deste Edital.

Em caso de atraso ou descumprimento dos prazos assinalados para cumprimento
dos itens 19.1 a 19.5, sera observado o disposto no item 15.3, bem como perdera a
Licitante vencedora do certame o direito a assinatura do Contrato, além de incorrer
na penalidade prevista no art. 47 da Lei n.° 12.462/2011, observando-se na sua
aplicacdo o disposto no art. 20 do Decreto Municipal n.° 15.113/2013, sem prejuizo
da aplicacdo da multa prevista no art. 7°, inciso lll, do referido Decreto.

A recusa em prestar garantia a execugdo ou em assinar o Contrato podera implicar
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de 01
(um) ano, sem prejuizo da aplicagdo da multa prevista no inciso Il, do art. 7°, do
Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

19.7.1. Se arecusa em prestar garantia a execug¢do ou em assinar o Contrato for
motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e
superveniente a apresentacao da Proposta, a autoridade competente para
a contratacdo podera, por ato devidamente fundamentado, presentes o
interesse publico e a conveniéncia administrativa, deixar de aplicar as
penalidades previstas no item 19.7, bem como aplicar prazo diferenciado.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
Licitagcdo e durante a(s) Sessado(des) Publica(s) observardo, obrigatoriamente, o
horério de Brasilia/DF.

A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentacdo da Proposta submete a Licitante a aceitacao
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegagdo de
desconhecimento de qualquer pormenor.

No caso de eventual divergéncia entre este Edital e seus Anexos, prevalecerdo as
disposicdes do primeiro.

A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de
gualquer documento apresentado ou a inverdade das informacfes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das
demais sanc¢des cabiveis.

A contratada fica ciente de que ocorrerd a publicagdo dos dados pessoais como
nome completo e CPF de seu sOcio representante nos instrumentos juridicos
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celebrados, que serdo publicados em portal de transparéncia com acesso livre, para
fins de cumprimento da Lei de Acesso a Informacao.

20.6. Para dirimir quaisquer duvidas ou questfes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte,
com exclusdo de qualquer outro.

Belo Horizonte, de de 20__.

Leandro César Pereira
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Patricia de Figueiredo e Paula
Assessora Juridica da SMOBI
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Anexo |

Projeto Béasico da Licitagao
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PROJETO BASICO DA LICITACAO — ANEXO |

Objeto: Execucdo do alargamento da Rua Nizio Torres, compreendendo contencao, drenagem
pluvial, servicos de pavimentagéo, avaliacdo de conformidade de projetos estruturais e eventuais
adequacdes necessarias para atendimento da NBR 6118.

Regional: Pampulha Bairro: Ouro Preto

1. OBJETIVO

1.1. Este Projeto Bésico da Licitacdo, parte integrante do edital de licitacdo, tem por
objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado para configurar a execucao do objeto licitatorio.

1.2. Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia,
a planilha or¢camentaria, o memorial descritivo e as especificagbes técnicas,
prevalecera o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1. Desenhos do projeto executivo de engenharia;

1.2.2. Memorial descritivo e as especificagbes técnicas do projeto executivo de
engenharia;

1.2.3. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente;
1.2.4. Planilha contratual.
2. OBJETO

Constitui escopo da presente licitagdo, a execugcdo do alargamento da Rua Nizio Torres,
compreendendo: contencdo, drenagem pluvial, servicos de pavimentacdo, avaliacdo de
conformidade de projetos estruturais e eventuais adequagfes necessarias para atendimento
da NBR 6118.

2.1. Localizacéo
Endereco: Rua Nizio Torres, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP: 31320-330,
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3.2.
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4.1.
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Prazos

O prazo de execucdo da obra é de 210 (duzentos e dez) dias corridos contados da
emissao da ordem de servico.

O prazo de vigéncia do contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos
contados da assinatura do contrato.

Valor estimado para a contratacdo

R$ 2.287.182,40 (dois milhdes duzentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e dois
reais e quarenta centavos), base agosto/2022.

Dotacéo orgamentéria

Os servigos licitados serdo custeados com recursos orcamentarios da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, provenientes do Fundo Municipal de Saneamento,
conforme rubrica(s) n.°:

2700.1100.15.451.062.1.230.0004.449051.04.1.759.000.

JUSTIFICATIVA

Trata-se do alargamento da via contemplando, contengcdo para o alargamento e
drenagem. A Rua Nizio Torres possui um ponto de estrangulamento que reduz a faixa
veicular asfaltada de 7 (sete) metros para 5 (cinco) metros, sendo classificada como
via coletora, inserida no tecido urbano também consolidado e possui consideravel
volume de transito de veiculos. A via, no trecho do estrangulamento, apresenta riscos
de estabilidade geotécnica e de seguranga dos pedestres.

Como se observa, a demanda caracteriza-se como emergencial por representar risco
de desastre.

Sendo assim, as obras se fazem necessarias para garantir a estabilidade da encosta e
reduzir os riscos de acidentes.

PROJETOS E DOCUMENTACAO TECNICA

Todos o0s servicos discriminados neste projeto béasico deverdo ser executados
conforme os projetos executivos de engenharia disponibilizadas aos licitantes.

A Licitante se responsabilizard por conhecer e analisar o material técnico
disponibilizado neste Projeto Basico da Licitacdo e o local de execuc¢do da obra,
considerando 0s servigcos a executar e 0 prazo previsto, listando com clareza para a
Comisséo de Licitagcdo, em tempo habil, as duvidas, os erros, falhas ou omissdes que
inviabilizem a execucéo do objeto da licitacéo.

4.2.1. A Fiscalizacdo, durante a prestacdo dos servi¢cos, ndo aceitara reclamacdes
da Contratada quanto aos materiais técnicos estarem inviabilizando o
cumprimento do prazo, preco e qualidade contratados.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as exigéncias dos projetos, por meio
de suas especificagcbes, do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas
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técnicas pertinentes, com comprovagao por ensaios, testes ou outras provas definidas
no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas técnicas pertinentes.

4.4. Relacéo dos Projetos

4.4.1. Os projetos sdo compostos das pranchas listadas a seguir e dos documentos
técnicos listados no item 4.4.3 deste Projeto Basico da Licitagdo.

Conteudo Caodigo Emissao
Estudo Hidrolégico HID 219 VR 148 01/01 A
Levantamento topografico LTO 211 VR 148 01/01 A
Projeto Geométrico GEO 220 VR148 01/01 A
Projeto Geométrico de Contencéo GCO 222 VR 148 01/02 a 02/02 A
Plano de Terraplanagem TER 221 VR 148 01/02 a 02/02 A
Projeto Estrutural — Cortina Atirantada | OBA 261 VR 148 01/06 a 06/06 A
Projeto Estrutural EST 230 VR148 01/08 a 08/08 A
Projeto Drenagem DRE 240 VR 148 01/01 A
Projeto Pavimentag&o PAV 223 VR 390 01/01 A
Projeto Sinalizacéo SIN 263 VR 148 01/01 B

4.4.2. A quantidade total de pranchas é de 24 (Vinte e quatro) formatos, que
compdem o Apéndice VIl deste Projeto Basico da Licitacdo.

4.4.3. O relatério do projeto executivo contém:
a. Memorial descritivo;
b. Relatério de visita Inspecdo Geotécnica local,
c. Relatério de Sondagem a Percusséo;
d. Relatorio de estudos geotécnico;
e. Relatorio de analise de estabilidade geotécnica
f. Memoria de calculo;
g. AnotagOes de Responsabilidade Técnica.
4.4.3.1. Os documentos Técnicos séo integrantes do Apéndice VIII.

4.4.4. Os projetos executivos relacionados e os quantitativos da planilha licitada s&o
de responsabilidade da empresa Victoria Tassara Engenharia e Consultoria
Ltda., elaborados no Contrato SC — 005/2014.

445. As diretrizes e orientagbes para avaliacdo de conformidade dos projetos
executivos estruturais estdo contidas no apéndice Xl deste projeto basico da

licitacdo.
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Licenciamento Ambiental e/ou Urbanistico

45.1. A obra objeto desta licitacdo ndo se caracterizam como empreendimento de
impacto ambiental ou urbanistico, conforme e-mail enviado. — Apéndice IX.

4.5.2. A Contratada se responsabilizara por cumprir devidamente a legislacdo, as
normas ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a
execucdo do objeto, bem como obter as devidas autorizagdes/certificacdes
exigidas por tais instrumentos normatizadores.

Desapropriacao

4.6.1. Para execucdo da obra ndo serd necessaria qualquer acdo de
desapropriacédo de terreno afetado pelo empreendimento.

5. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A obra objeto desta licitagdo seguirdo rigorosamente as determinacgfes relativas a
edificacbes e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da
SUDECAP, conforme disp6e a Portaria SUDECAP n° 093/2019, bem como as normas
indicadas nos projetos e também as normas técnicas pertinentes aos servigcos a
executar.

O Caderno de Encargos da SUDECAP esta disponivel, em versao
digital atualizada, no portal da PBH através do endereco
eletronico prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.

5.2.1. Dduvidas e questionamentos sobre o conteddo do Caderno de Encargos da
SUDECAP podem ser esclarecidos com a Geréncia de Normas e Padrdes
Técnicos.

5.2.2. A Contratada devera manter uma cdOpia impressa ou digital do Caderno de
Encargos da SUDECAP, no escritério da obra e outra impressa, para uso no
campo.

A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre o0s requisitos de Seguranca do Trabalho adequados, seguindo a Lei
6.514/1977, as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho e as normas da ABNT, cumprindo integralmente o Plano de Seguranca de
Obras da SUDECAP.

Para escavacao manual de tubulBes, devera observada ser a portaria 644 de 2013 do
Ministério do Trabalho ou outra que venha a substitui-la.

A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente
(Federal, Estadual e Municipal), as Resolucdes e as Deliberacdes dos Conselhos de
Meio Ambiente e as normas da ABNT.

5.5.1. Residuos sdlidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e
suas alteracBes; Lei Municipal n.° 10.522/2012; Deliberacdo Normativa
COPAM n.° 232/2019;
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5.5.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n® 9.505/2008;

5.5.3. Intervencdo na vegetacdo arboérea (supressdo, poda, transplantio):
Delibera¢cbes Normativas do COMAM n.° 22/1999, 67/2010, n.° 95/2019 e n.°
96/2019;

5.5.4. Controle de emissdo de veiculos a diesel: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;
Instrucdo Normativa n°® 06/2010 do IBAMA; Deliberacdo Normativa COMAM
n.° 70/2010;

5.5.5. Intervencdo na_ vegetacdo arboérea (plantio de arvores em logradouros
publicos): Deliberacdo Normativa COMAM n.° 69/2010 de acordo com o
projeto paisagistico elaborado e aprovado.

5.6. A Contratada devera fazer duas ART/RRT para a obra, uma em nome de quaisquer
dos seus responsaveis técnicos constantes da Certiddo de Registro da Pessoa
Juridica junto a entidade profissional competente, e outra em nome do profissional que
efetivamente executara a obra. Caso o RT geral da empresa seja do profissional que
efetivamente comandara a obra, a segunda anotacéo fica naturalmente suprida, desde
gue seja garantida a sua permanéncia na obra, conforme previsto no item 6 deste
Projeto Basico da Licitagéo.

6. EQUIPE TECNICA
6.1. A Contratada disponibilizara a equipe técnica que executara a obra.

6.2. Como anexo a declaragéo de disponibilidade, a equipe devera ser listada com nomes
completos e deverd se estender até o nivel de encarregados, subencarregados e
técnicos que ficardo a frente das atividades discriminadas no Cronograma Fisico —
Apéndice Il deste Projeto Basico da Licitagao.

6.2.1. A frente de cada nome de encarregado/subencarregado, portanto,
obrigatoriamente devera estar escrito: Encarregado Geral, Subencarregado
de Acabamento Subencarregado de InstalagBes Elétricas e Subencarregado
de Instalagcdes Hidraulicas, devendo constar o tempo de experiéncia na
funcédo sujeito a comprovacao quando do inicio de execugao dos servigos.

6.3. O profissional responsavel pela obra deverd, obrigatoriamente, manter presenca
minima de 4,4 (Quatro inteiros e quatro décimos) horas diarias de trabalho no local da
obra.

6.3.1. O profissional responsavel pela obra até a sua conclusdo, sera,
obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante cujos
Atestados de Capacidade Técnica — ACT, registrados na entidade profissional
competente, foram apresentados na fase de habilitagdo do processo
licitatorio. Caso seja necessario, a substituicdo do profissional responsavel
poderd ser feita por outro profissional desde que atenda as mesmas
qualificacbes e que seja autorizada expressa e formalmente pela

Fiscalizacao.
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A obra devera atender ao dimensionamento dos SESMT — Servi¢os Especializados
em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a NR0O4 da
Portaria 3214/1978.

Serd exigido a presenca de um Técnico de Seguranca do Trabalho por periodo
minimo de 4,4 (Quatro inteiros e quatro décimos) horas diarias de trabalho no local da
obra.

A Contratada devera apresentar como requisito para a emissao da ordem de servigo
um organograma do canteiro de obras, informado sobre os componentes da equipe no
canteiro de obras, explicitando as fungbes e responsabilidades, grau de autonomia
para a tomada de decisbes, formas de contatos com esses colaboradores (telefone,
fax, e-mail e outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da
empresa. Esse organograma devera ser representado graficamente para fixacdo em
lugar visivel no escritério da Fiscalizagao.

A Fiscalizacdo, devidamente registrado e justificado, podera exigir da Contratada a
substituicdo de qualquer membro que justificadamente n&o tenha desempenho
profissional condizente com a obra.

Todos os funcionarios da Contratada deverdo trabalhar uniformizados conforme
modelo fornecido pela Fiscalizacdo na data da emissdo da Ordem de Servico.

7. EQUIPAMENTOS

7.1.

7.2.

7.3.

Para que a execucdo do objeto atenda ao cronograma fisico basico da obra, previsto
no neste Projeto Basico da Licitacdo, é essencial a disponibilizacdo dos equipamentos
necessarios para execugao dos servicos.

Caso 0 desempenho dos equipamentos ndo atenda adequadamente o
desenvolvimento da obra, deverdo ser substituidos por outros sem gquaisquer 6nus
adicionais para a Contratante.

A Fiscalizacdo poderd autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser
confirmado a sua ndo necessidade.

8. DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATACAO

8.1.

A Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
contados da ordem de servigo, a seguinte documentacéo:

8.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;

8.1.2. Relacao da Equipe Técnica com a comprovacao de integracao de cada um
dos profissionais ao Quadro Permanente da Contratada, feita através de
copia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS; ou copia do Contrato Social da empresa em que
consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de
Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada; ou,
ainda, através do contrato de prestagdo de servicos regido pela legislacdo
civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou
na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislacdo assim
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exigir, observando o disposto na Lei n.° 6.496/1977, na Lei n.° 12.378/2010 e
seus regulamentos;

8.1.3. Abertura do certificado de matricula no INSS;

8.1.4. Apresentagdo do Planejamento dos Servigos completo, conforme o item 12.3
deste Projeto Bésico da Licitacao;

8.1.4.1. (@) Planejamento dos Servicos, completo, deve
apresentar etapas/atividades detalhadas por semanas. O
programa devera contemplar também o cronograma de mao de
obra e equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O
cronograma fisico financeiro devera ter os seus respectivos
percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da
proposta. Deverdo estar incluidos nesse cronograma o prazo de
elaboracdo e entrega de toda documentagdo necessaria para
execucédo dos servicos, bem como a Vistoria Cautelar e o Manual
do Usuério.

8.2. A Contratada devera observar o prazo do § 1° do art. 28 da Resolugdo n° 1.025/2009
do CONFEA para o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra
elou servico, e 0 prazo dos inc. I, Il e lll, do art. 2° da Resolugdo n® 91/2014 do
CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servi¢cos
técnicos no ambito da Arquitetura e Urbanismo.

8.3. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo também no prazo de 7 (sete) dias o
Plano de Sinalizag&o Diurna e Noturna, aprovado pela BHTRANS.

8.4. A Contratada devera também apresentar a Geréncia de Seguranga e Medicina do
Trabalho da SUDECAP no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de
servi¢o a seguinte documentacao:

8.4.1. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em conformidade com a NR-1
e NR-18 (se aplicavel);

8.4.1.1. Ficam dispensadas de apresentacdo do PGR, as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, Graus de Risco 1 e 2, que no
levantamento preliminar de perigos néo identificarem exposicdes
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e biol6gicos;

8.4.2. Comunicagdo Prévia de inicio da obra no Ministério do Trabalho e
Previdéncia;

8.4.3. Certificado de treinamento, conforme necessidade de acordo a fungédo de
cada empregado:

8.4.3.1. NR-10 para atividades com risco elétrico;

8.4.3.2. NR-12 para operacdo com maquinas;
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8.4.3.3. NR-17 para risco ergonémico reconhecido e, principalmente,
atividades que executam levantamento e transporte manual de
cargas/materiais;

8.4.3.4. NR-18 - treinamento basico de Seguranca do Trabalho de 04
horas;

8.4.3.4.1. Poderé ser exigido treinamentos complementares para
funcdes especificas, conforme definido na NR-18;

8.4.3.5. NR-20 para operacado com liquidos e combustiveis inflamaveis;
8.4.3.6. NR-33 para operacdo em espacos confinados;
8.4.3.7. NR-35 para operagao de trabalho em altura.

Modelo de ficha técnica de distribuicdo de Equipamento de Protecao
Individual, devidamente preenchida de todos os empregados a que se aplica;

Cépia de Registro de todos os empregados em servico;
Registro de Técnico de Segurancga de acordo com exigéncia da NR0O4;

Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO), com o0s
atestados de Saude Ocupacional dos Funcionarios (ASO);

8.4.7.1. Ficam dispensados da apresentacdo do PCMSO: O MEI, aME e a
EPP, Graus de Risco 1 e 2, que néo identificarem exposicoes
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos, bioldgicos e riscos
relacionados a fatores ergonémicos.

Cépia das Ordens de Servicos sobre Seguranca e Saude no Trabalho;

Composicdo da CIPA, conforme NR-5 e treinamentos para eleitos e
designados a que se aplica.

As licitantes dispensadas da apresentacdo do PGR e do PCMSO, conforme
os itens 8.4.1.1 e 8.4.7.1 deste Projeto Bésico da Licitagdo, ndo devem incluir
nas composicdes de precos unitarios de sua proposta comercial os custos
oriundos da elaboracao de tais documentos.

Os documentos exigidos acima devem estar em conformidade com o Plano
de Seguranca de Obras (PSO).

8.5. Havendo erros, omissdes ou néo conformidades na documentacéo solicitada no item 8
deste Projeto Bésico da Licitacdo, serdo informados a Contratada para correcao.

8.6. ApoOs verificados, a Contratante devolvera os documentos de propriedade da
Contratada.

8.7. A Contratada ficara sujeita & multa, conforme disposto no contrato a partir do momento
gue ndo cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

9. SUBCONTRATACAO
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9.1. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando
houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da
Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a
natureza intuitu personae do contrato.

9.2. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para 0s quais, como requisito de
habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucao de servicos com caracteristicas semelhantes.

9.3. A subcontratacdo devera se dar preferencialmente com microempresas ou empresas
de pequeno porte.

9.3.1. Mediante |justificativa, ndo se aplica a exigéncia acima quando a
subcontratacéo for inviavel, desvantajosa ou representar prejuizo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como nos casos em que a
Contratada for:

9.3.1.1. Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006;

9.3.1.2. Consércio composto, em sua totalidade, por beneficiarios da Lei
Complementar n.° 123/2006, respeitado o disposto no art. 33 da
Lei Federal n° 8.666/1993;

9.3.1.3. Consorcio composto parcialmente por beneficidrios da Lei
Complementar n.° 123/2006 com participagdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratacao.

9.4. Para a formalizacdo da subcontratacdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relacdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentacao da seguinte documentacao:

9.4.1. Solicitagdo da Contratada dirigida a Fiscalizagéo, justificando a necessidade
da subcontratacdo e solicitando autorizagéo para fazé-la;

9.4.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;
9.4.3. Documentos pertinentes a habilitagcdo juridica da subcontratada:

9.4.3.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

9.4.3.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresdria ou cooperativa;

9.4.3.3. documentos de eleicdo ou designacéo dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

9.4.3.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades nao
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
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decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo 6érgdo competente,
guando a atividade a ser subcontratada assim o exigir;

9.4.4. Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:

9.4.4.1.

9.4.4.2.

9.4.4.3.

9.44.4.

9.4.4.5.

9.4.4.6.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo a sede da subcontratada, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
subcontratacao;

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da subcontratada, ou outra
equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacdo de certiddo negativa de débitos
trabalhistas, ou de certidao positiva com efeitos de negativa.

9.4.5. Documentos de qualificacdo econdmico-financeira da subcontratada:

9.4.5.1.

certiddo negativa de faléncia e concordata emitida pelo distribuidor
de feitos da Justica Estadual da sede da subcontratada.

9.4.6. Documentacgéo de Qualificagdo Técnica, constando:

9.4.6.1.

9.4.6.2.

9.4.6.3.

certiddo de registro na entidade profissional competente, se
exigivel;

atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
gue a subcontratada executou, diretamente, servigco equivalente
com, no minimo, as parcelas de relevancia técnica e valores
significativos correspondentes a metade do que se pretende
subcontratar;

atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que os
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de
responsavel(is) técnico(s), servico de mesma natureza do que se
pretende subcontratar.
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9.4.7. Outras comprovacdes da subcontratada:

9.4.7.1.

9.4.7.2.

9.4.7.3.

9.4.7.4.

9.4.7.5.

declaracdo de que a empresa hdo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da
Lei Federal n.° 8.666, de 1993;

declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua
contratacdo com a Administragdo Publica;

declaracao de beneficiario da Lei Complementar n.° 123, de 2006,
se for o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da
Fiscalizacdo para a subcontratagcdo de empresa que nao seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, se for o caso;

declaracdo de que os trabalhadores que prestardo servico na
subcontratacdo ndo incorrem nas proibicbes de que trata o artigo
49-B da Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte, conforme
modelo do arquivo anexo;

declaracdo de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira
de origem exética, ou de origem nativa, que tenha procedéncia
legal, atendendo ao disposto no art. 17, paragrafo 4° da Lei
Municipal n.° 10.175, de 2011, se atividade a ser subcontratada
envolver a especificacdo ou a utlizacdo de produtos e
subprodutos de madeira.

9.4.8. No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Unico de
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte — SUCAF e
habilitado na(s) linha(s) de servigo(s) compativel(veis) com a atividade a ser
subcontratada, os documentos dos itens 9.4.3, 944 e 945 séao
dispenséaveis, devendo ser emitida declaragdo, pela Contratada, de que a
subcontratada possui o referido cadastramento.

10. VISTORIA TECNICA CAUTELAR

10.1. A Contratada devera iniciar imediatamente apés a emissao da Ordem de Servico, a
execuc¢do da Vistoria Técnica Cautelar com a finalidade de dirimir davidas de possiveis
danos que possam ocorrer nos iméveis lindeiros a obra durante a execugdo dos

servicos.

10.2. Essa Vistoria Cautelar devera ser elaborada conforme o Caderno de Encargos da
SUDECAP, por profissional habilitado em avaliacdo e pericia técnica com registro
junto ao Conselho Regional especifico, e devera apresentar ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica dos

servicos.
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10.3. A vistoria devera estar concluida no prazo méaximo de 20 (vinte) dias corridos, ou em
etapas, a critério da Fiscalizacdo de acordo com o porte da obra, sendo elaborada em
trés vias e uma copia digital gravada em CD. A primeira via ser4 entregue a
Fiscalizacdo, a segunda ficard em posse da Contratada e o original sera anexado ao
processo administrativo.

10.4. A critério da Fiscalizacdo, podera haver supressdo total ou parcial das vistorias
técnicas cautelares previstas, desde que devidamente justificadas.

10.5. As medicbes sO serdo processadas apds entrega das vistorias técnicas cautelares
previstas para as respectivas etapas.

11. ATENDIMENTO A LEGISLACAO AMBIENTAL

11.1. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo apresentar mensalmente a
Fiscalizacdo os documentos que comprovem o atendimento a legislagdo ambiental
vigente, as exigéncias das licencas e autorizagfes emitidas e a todos os Planos e
Programas de Controle Ambiental, em especial o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil (PGRCC). Também deverd ser apresentada a
documentacdo necessaria para o atendimento de todas as exigéncias que forem feitas
pelos 6rgdos ambientais competentes.

11.2. Os planos e programas citados acima serdo todos entregues a Contratada junto a
Ordem de Servigo Inicial em caso de empreendimentos que sejam passiveis de
licenciamento ambiental. No caso daqueles que nao forem passiveis de licenciamento,
a Contratada deverd apresentar os documentos que comprovem apenas o
atendimento a legislacdo ambiental vigente.

11.3. Destinacao Final de Residuos Sélidos

11.3.1. E de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos, independente da
natureza destes. No preco a ser ofertado para o item “disposi¢cao final de
residuos” deverao estar incluidos também os custos inerentes a disposig¢ao
ambientalmente adequada conforme exigéncias ambientais.

11.3.2. O local da disposicao final dos materiais escavados devera ser um centro de
tratamento de residuos devidamente licenciado pelos 6rgdos ambientais
responsaveis legalmente e considerado no orgamento da obra, sendo que
sempre que houver necessidade de mudanca de local de disposicéo final,
obrigatoriamente sera realizada a comparacdo dos precos do binario
composto pelos itens de “Destinagdo Final de Residuos Sdélidos da
Construcéo Civil (FICHA) e transporte de materiais de qualquer natureza
(DMTXM?)”, adotando-se o binario que proporcionar o menor custo total para
0 Municipio de Belo Horizonte.

11.3.3. A Contratada devera apresentar a comprovacdo do destino final
ambientalmente adequado de todos os residuos que forem gerados durante a
execucdo da obra, como, por exemplo, o material proveniente da
movimentacao de terra, de demoli¢cdes, plasticos, papel, madeira, sacarias de
cimento, e tantos outros quanto forem gerados.
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11.3.3.1. A comprovacdo ocorrera por meio da apresentacdo do
Comprovante de Transporte de Residuos (CTR) e/ou Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) emitido para cada viagem e tipo
de residuo, ou outro que vier a substitui-lo. Além do CTR e/ou
MTR devera ser apresentada a licenca ambiental do local de
destino, constando sua aptiddo para receber o residuo a ser
destinado, e o seu alvard de localizacdo e funcionamento. Os
dados deverdo ser consolidados em planilhas de resumo mensal
(modelo SUDECAP), constando o numero dos CTR, o volume
destinado e o local de destino, e no caso do MTR devera ser
apresentado o Comprovante de Destinacdo Final (CDF) emitido
eletronicamente pelo site do Sistema MTR da Fundacao Estadual
de Meio Ambiente (FEAM).

11.3.3.2. Conforme o artigo 16 da Lei Municipal n.° 10.522/2012 e o artigo
7°, e seu paragrafo 4°, da Deliberacdo Normativa do COPAM n.°
232/2019, cabera a Contratada emitir e controlar o Comprovante
de Transporte de Residuos (CTR) e o Manifesto de Transporte de
Residuos (MTR).

11.3.3.3. No caso do transporte dos residuos, a Contratada devera
comprovar que ele ocorreu de forma regular, apresentando o
alvara de localizagéo e funcionamento da empresa de transporte,
o documento de cadastro dos veiculos (emitido pelo 6rgdo de
regulagdo urbana de Belo Horizonte) e a licenca de cagcamba
(quando for o caso). Nenhum transporte de residuo podera ser
realizado sem que haja uma Autorizacdo de Trafego de Terra,
Entulho e Material Organico (emitido pelo 6rgdo de regulagéo
urbana de Belo Horizonte) vigente.

11.3.3.3.1. No caso de obras licenciadas ou em areas de
relevancia ambiental definidas no Decreto Municipal
n.° 17.274/2020, esse documento sera obtido por meio
da Geréncia de Controle de Licenciamento Urbanistico
e Ambiental de Infraestrutura da SUDECAP.

11.3.3.3.2. Para os demais casos, esse documento devera ser
obtido pela Contratada.

11.3.4. A Fiscalizacdo ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizacdo podera propor
a mudanca de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais,
ambientais, e 0 menor custo para o Municipio.

11.3.4.1. Sempre que houver mudanca de local, devera ser obtida nova
Autorizacdo de Trafego de Terra, Entulho e Material Organico,
previamente ao trafego.

11.4. A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de
ruidos e atenuar as vibragfes durante a execugdo da obra, atendendo ao preconizado
pela Lei Municipal n.° 9.505/2008.
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11.4.1. Dentre as ac¢des que a Contratada devera considerar estd a restricdo de
horario de execucdo das obras, plano de manutencdo de equipamentos
ruidosos (ou sua substituicdo), adocdo de arranjo fisico que minimize os
impactos, previsdo de enclausuramento de atividades ruidosas ou
implantacdo de barreiras para evitar a propagacdo do ruido e uso de
dispositivos que absorvam a vibracéo.

A Contratada devera garantir que todos os caminhfBes sejam cobertos/enlonados
antes de sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja
realizado sem ultrapassar os limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a
umectacdo do canteiro de obras e vias do entorno para controle de poeira, bem como
a protecéo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de
inspec¢édo veicular para as medi¢cbes de opacidade - tais inspecdes devem ser feitas
por federacdes ligadas & CNT através de seu Programa Despoluir (Transporte de
Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM) ou por empresas de
Inspecao Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel utilizados
na obra, em atendimento & Resolucdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instru¢do Normativa
n.° 06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, devera ser consultado o documento
Orientacdes para Automonitoramento da Frota;

11.6.1. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que
0 proprietario dos veiculos apresente as medic6es de opacidade com os
devidos certificados;

A Contratada devera manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizacdes e
os documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e
programas de controle ambiental.

O atendimento a este item 11 devera ser realizado por profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacdo dos servicos de gestdo ambiental, com o devido
registro do servico na entidade profissional competente.

PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

12.1.

12.2.

Na data de emissdo da Ordem de Servico Inicial, a Contratante promovera uma
reunido para apresentacdo da Fiscalizacdo e orientacBes acerca dos procedimentos
de acompanhamento da execucdo dos servicos e do preenchimento do Diario de
Obra.

A Contratada devera preencher o Diario de Obras conforme modelo fornecido pela
Fiscalizacdo, que serd o documento adequado para comunicacdo de todos e
quaisquer fatos, solicitagBes, analise, avaliagbes, etc., referentes a execucdo da obra
e cumprimento do contrato.

12.2.1. Este diério deve ter todos os dias a assinatura do profissional responsavel
pela obra da Contratada, e no maximo 2 (dois) dias Uteis ap6s a assinatura da
Fiscalizacdo com relatos e respostas, se for o caso.
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12.3. A Contratada devera apresentar o Planejamento dos Servigos atraves de arquivo a ser
definido com a fiscalizacao.

12.3.1. Sera de responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Contratante, caso
seja necessaria, a distribuicdo por eventos, dos itens de servicos e
respectivos quantitativos da planilha da Contratada.

12.3.2. O planejamento devera ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a
Fiscalizacdo e a Contratada.

12.3.2.1.

Apesar das atualizacbes mensais previstas para o Planejamento
dos Servigos, é imprescindivel o gerenciamento das atividades em
tempo real pelo profissional responsavel da Contratada, ja& que o
status dos servigos se modifica a cada dia de trabalho. Por isso, é
importante pensar no planejamento como um acompanhamento
continuo dos servicos em execugdo, que pode se modificar de
acordo com a disponibilidade da mao de obra e dos niveis de
produtividade da mesma, objetivando a conclusdo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no contrato.

12.3.3. O Planejamento dos Servicos também sera suporte para as reunifes

integradas.

12.4. Serao realizadas reunides integradas que tem como obijetivo:

a. Gerenciar o contrato;

b. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administraces

regionais,

Contratada, Contratante, concessionarias, permissionarias e

autorizatarias de servicos publicos, organizacbes da sociedade civil e

comunidade.

12.4.1. Essas reunides serdo realizadas mensalmente, no canteiro de obra, em dia
da semana e horérios fixos, que poderdo ser alterados por motivos de forca
maior, como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros que a
Fiscalizacao julgar relevante.

12.5. As reunibes deverdo obedecer a seguinte pauta, que podera ser acrescida ou
suprimida a critério da Fiscalizagédo, desde que néo prejudique o objetivo de gerenciar

0 contrato:

12.5.1. Planejamento da Obra

12.5.1.1.

12.5.1.2.

12.5.1.3.

Analise das frentes de servico liberados e constatacdo das quais
estdo sendo trabalhadas;

Analise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas
e 0s motivos desse impedimento, com o relato das providéncias
gue estdo sendo tomadas para a superacdo do problema;

Analise do faturamento, comparando as medicdes previstas e
realizadas;
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Andlise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critrical
Path Method, gerada através do arquivo descrito no item 12.3
deste Projeto Bésico da Licitacao;

Alteracdes nos projetos executivos:

12.5.1.5.1. As pequenas alteracbes necesséarias durante a
execucdo dos servicos deverdo ter a autorizacdo da
Fiscalizacdo, deverdo ser registradas no Diario do
Contrato e acompanhadas pela equipe de apoio, ou de
consultor e do RT do projeto;

12.5.1.5.2. Caso haja impossibilidade de continuidade dos
trabalhos até a definicdo das adequacdes necessarias,
a Contratada, juntamente com a Fiscalizacéo,
verificara se ha outras frentes de servico que possam
ser trabalhadas em alternativa aos servicos pendentes
de definigdo.

Gestdo com concessiondrias, permissionarias e autorizatarias de
servigos publicos:

12.5.1.6.1. Toda interface com as concessionarias e afins sera
feita pela SUDECAP, através da Geréncia de Gestéo
de Interferéncias — GEGIN-SD, sendo a Contratada
comunicada das providéncias a serem tomadas para a
solucéo dos problemas detectados;

12.5.1.6.2. Verificar se as solicitagbes as concessionarias foram
formalizadas e se o0s prazos acordados foram
cumpridos; e,

12.5.1.6.3. Verificar se as alteracbes de projetos passaram por
NoOVOoSs processos de aprovacao;

12.5.1.6.4. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos
causados as redes das concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servicos publicos,
devendo estar de posse de todos os cadastros dos
locais objeto do contrato.

Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento
das atividades anotando no Diario de Obra os problemas por ela
causados;

Seguranca do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei
6.514/1977 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n.°
3.214/1978 do Ministério do Trabalho, e tomar as devidas
providéncias para a corregdo das ndo conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de
Seguranca do Trabalho da SUDECAP.
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12.5.1.10.

12.5.1.11.

12.5.1.12.
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Sinalizacdo da obra: verificar o cumprimento das Normas
Regulamentadoras n.° 18 e n.° 26, da Portaria n°® 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das
prescricdes do Caderno de Encargos da SUDECAP, priorizando a
seguranca de pedestres e as areas de manobras de caminhdes e
de maquinas;

Avaliar, com registro em ata, 0s materiais e equipamentos
disponibilizados pela Contratada, anotando as inconformidades
verificadas, de acordo com as orientac6es para tal contidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP, normas da ABNT, e Plano
de Controle de Materiais fornecido pela Contratada.

Controle tecnolégico: verificar os relatérios emitidos pelos
laboratorios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
controlados por normas e orientacdes do Caderno de Encargos da
SUDECAP e das normas da ABNT;

Reassentamentos e afins: verificar a necessidade ou o andamento
de processos de reassentamentos, desapropriacbes, e
implantacdo de faixas de dominio.

12.5.2. As reunides deverdo ser registradas em atas assinadas pelos presentes,
preferencialmente digitadas, contendo no minimo os seguintes elementos:

12.5.2.1.

12.5.2.2.

12.5.2.3.

12.5.2.4.

Nome completo e instituicbes que representam os convocados e
convidados e assinatura da ata pelos presentes;

Anotacédo dos ausentes que foram convidados ou convocados;

Os problemas relatados deverao apresentar encaminhamentos de
solugdes, com o0s responsaveis pelo acompanhamento, com o0s
prazos estabelecidos, a forma, o custo e a justificativa das
solucgdes propostas;

Relacéo das pessoas que receberdo copias da ata.

Estas atividades ndo serdo objeto de medicao por constituirem-se em elemento essencial ao

gerenciamento do contrato.

13. INSPECAO DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS

13.1.

E obrigatério que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um

Sistema de Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das

responsabilidades internas, competéncias e dos procedimentos executados na obra,

voltados para a garantia de gestdo da qualidade. Preferencialmente, o sistema de
Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em conformidade com a série de

normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da Qualidade. Para a

execucdo de obra a Contratada seguird todas as determinacbes do Caderno de

Encargos da SUDECAP.
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O inicio de cada servigo estara condicionado a prévia aprovagao pela Contratante dos
procedimentos e metodologia de execucdo e inspe¢do de servigos, bem como dos
respectivos procedimentos de especificacdo e inspecdo de materiais, os quais deverao
ser condizentes com o Caderno de Encargos da SUDECAP.

Registros dos servigos executados
13.3.1. Registro fotografico

13.3.1.1. Devera ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim
de capturar imagens do desenvolvimento dos servicos que
estejam em execucao e apontados na medicéo.

13.3.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais
abrangente do canteiro de obras e frentes de servigo, visando
esclarecer guestionamentos futuros sobre métodos construtivos,
sequéncia das atividades, equipamentos e méao de obra
envolvidos.

13.3.1.3. A entrega do relatério fotografico € condicionante para a medicao
dos servigos no periodo, sendo obrigatéria apresentacdo dos
arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos.

13.3.1.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal,
etc.) sera determinado pela Fiscalizagdo, e deverdo apresentar a
data e horario em que foram capturadas.

13.3.2. As built

13.3.2.1. Devera ser elaborado pelo(s) profissional(is) técnico(s)
responséavel(is) pela prestacdo dos servicos e apresentado em
formato a ser definido pela Fiscaliza¢éo a cada etapa concluida do
cronograma.

13.3.2.2. O as built devera indicar em detalhe as modificacbes ocorridas em
relacéo ao projeto original.

13.3.2.3. A entrega do as built € condicionante para a medi¢éo dos servigos
no periodo.

14. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE INFORMATIZACAO

14.1. A Contratada devera apresentar o projeto de implantacdo do canteiro de obra,
observando as exigéncias da Lei n.° 6.514/1977, das Normas Regulamentadoras da
Portaria n® 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da
SUDECAP no que diz respeito ao refeitorio, instalagbes sanitérias, vestiario e
bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de
materiais, pessoal e equipamentos.
14.2. Devera ser instalado no escritério da Fiscalizacdo e/ou disponibilizado para utilizacéo
pela Fiscalizacéo:
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14.2.1. Servigcos de Telefonia e Informética;

14.2.2. Dois computadores conectado em banda larga a internet contendo um
microprocessador de dois nucleos ou superior, baseado em tecnologia de 32
e 64 bits, com tecnologia core I5HQ de 6° geracdo ou superior, frequéncia de
operagdo interna de 2.7 GHz ou superior, memoria de 8 GB, HARD
DISK(disco rigido) 500GB- SATAII ou superior, Monitor padréo LED, colorido,
tamanho minimo de 19” (dezenove polegadas), placa de video Off-Board com
no minimo 2GB de memodria, WI-FI, placa de rede 10/100/1000, drive de
DVD/RW (gravador de DVD), caixas de som amplificadas 300 watts, teclado
multimidia, mouse o6ptico 3 teclas scroll. Sistema operacional Windows 10
Professional portugués, CDs e midias de instalacdo de drivers/dispositivos,
toda documentacdo do equipamento/dispositivos internos, com no minimo os
seguintes softwares: Office 2013 e MS Project 2010, AUTO CAD 2017 ou
superior (todos devidamente licenciados);

14.2.3. Um Notebook com processador tipo Intel core I5HQ de 6° geragéo 2.4 Ghz ou
Superior; Tela 15 polegadas, HD 500GB, 8GB de memdria, WI-FI, Saida
HDMI, Placa de rede -10/100/1000, DVDRW, Windows 10 Professional,
Office 2013 Professional ou superior, AUTO CAD 2017, ou superior (todos
devidamente licenciados);

14.2.4. Filtro de linha;

14.2.5. Impressora Multifuncional Jato de Tinta Color A3 com 4 -cartuchos
(Multifuncional - Impressora/Copiadora/Scanner/Fax, velocidade 20 ppm,
Resol. Imp. 600 x 600dpi, memoria 32 MB, interface USB, compativel com
Sistema Operacional Windows);

14.2.6. Dois Smartphones 4G; 64GB e 16 MP.

Estes equipamentos, conforme Caderno de Encargos da SUDECAP deverdo ter seu
custo, manutenc¢ao e seguro incluidos no preco composto e ofertado pela Contratada
na Administracéo Local, e serdo devolvidos ao final do contrato na entrega da obra.

15. FISCALIZACAO

15.1.

15.2.

A execucao da obra sera fiscalizada por representante(s) da Contratante, devidamente
nomeados pela Contratante atraveés de publicacdo no Diario Oficial do Municipio, ao(s)
qual(is) competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacao dos servicos,
de tudo dando ciéncia a Contratada, como também auxiliar no planejamento executivo,
além de poder sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer servicos, com ou
sem o fornecimento de materiais ou pecas, que ndo estejam de acordo com as
normas, especificagcfes e técnicas usuais.

S&o responsabilidades da Fiscalizagéo:

15.2.1. Verificar se estdo sendo cumpridas as especificacdes técnicas dos servicos,
se 0s materiais atendem as exigéncias dos projetos, das especificacbes do
Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas técnicas aplicaveis,
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exigindo os testes e ensaios normatizados, caso necessarios, para garantir a
qualidade dos servicos;

15.2.2. Analisar e decidir sobre proposi¢cées da Contratada que visem melhorar a
execucao da obra;

15.2.3. Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestacdo dos servigos;

15.2.4. Recomendar aplicagdo de adverténcias, multas ou outras penalidades
previstas no Contrato.
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A Fiscalizagdo solicitara apoio externo na verificacdo/aprovacdo dos seguintes
servicos:

15.3.1. A Seguranca e Saude Ocupacional serd verificada por engenheiro/técnico de
seguranca da SUDECAP, em vistorias peridédicas e sem aviso prévio, as
quais deverdo ser lancadas no Diario de Obra. Sendo observadas néo
conformidades ou irregularidades, as mesmas serdo anotadas em relatério de
vistoria, que sera entregue a Fiscalizacdo para repassar a Contratada. Essas
ndo conformidades e irregularidades deverdo ser prontamente solucionadas,
sob pena de adverténcia e outras penalidades previstas em contrato.

A existéncia da Fiscalizagéo n&o exime a responsabilidade da Contratada

15.4.1. A Fiscalizagdo podera inclusive questionar detalhes construtivos dos servi¢os
em execugdo ou executados, materiais em utilizacdo ou ja utilizados,
sujeitando-os a analise e aprovacao.

O objeto ora licitado sera fiscalizado pela Diretoria de Infraestrutura da Sudecap
(DINF-SD)

16. MEDICOES E PAGAMENTO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam
de acordo com as especificagcdes técnicas, considerando seus pregos unitarios da
planilha contratual e o cronograma fisico financeiro do contrato.

16.1.1. Os servicos/materiais ndo aceitos pela Fiscalizacdo ndo serdo objeto de
medicao.

16.1.2. As medi¢cbes seréo elaboradas tendo em vista os servicos executados no
periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do més em curso, pela
Fiscalizacdo, com a participagdo da Contratada, sendo formalizadas e
datadas no ultimo dia de cada més.

A Administracdo Local (AL) sera medida proporcionalmente ao valor de cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades,
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orgamento.

16.2.1. O quantitativo referente a Administragdo Local de cada medigdo sera
calculado da seguinte forma:

Medicido mensal (exclusive AL) ]
AL mensal = X 100 = n2de unidades
Valor global — AL

Os itens relativos a disposi¢cdo ambientalmente correta de residuos da construgéo civil
(entulho e terra) serdo medidos considerando o volume de material solto j& empolado
— medido topograficamente ou em cima de caminho.

O prazo para pagamento da medi¢céo sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas (atesto da Nota Fiscal pela
Fiscalizacao).
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16.4.1.

16.4.2.

16.4.3.
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O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 16.4, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢des e documentos listados nos
itens 16.5, 16.6 e 16.7.

Havendo irregularidade na emissdao da Nota Fiscal/Fatura ou na
documentagao exigida nos itens 16.5, 16.6 e 16.7, o prazo para pagamento
previsto no item 16.4 ser4d contado a partir da sua reapresentacao,
devidamente regularizada e novo atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacao.

Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidir4 correcdo monetéria até o pagamento efetivo, processando-
se o célculo com base na variacéo do indice de Precos ao Consumidor Amplo
Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE,
ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo, observado o procedimento do
artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252, de 2011.

16.5. A liberacédo do processamento da medicéo inicial ficara vinculada a:

16.5.1.

16.5.2.

16.5.3.

16.5.4.

16.5.5.

16.5.6.

16.5.7.

Entrega das ART/RRT;

Relacdo da Equipe Técnica com a comprovagdo de integragdo de cada um
dos profissionais que executardo o(s) servico(s) ao Quadro Permanente da
Contratada;

Apresentacao do certificado de matricula no INSS;

Apresentacdo do Planejamento dos Servicos conforme o item 12.3 deste
Projeto Basico da Licitacao;

Entrega da Vistoria Cautelar;

Apresentacdo e aprovacdo da documentacdo de seguranga e salde
ocupacional,

Emissdo de comunicacdo pela Fiscalizacdo que recebeu os documentos
relacionados nos itens 16.5.1 a 16.5.5 deste Projeto Basico da Licitacdo.

16.6. A liberacdo do processamento das medi¢des estara condicionada:

16.6.1. A total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranca e Salde
Ocupacional;

16.6.2. A apresentacdo da atualizacdo mensal do Planejamento dos Servicos
conforme item 12.3 deste Projeto Basico da Licitacao;

16.6.3. A apresentacdo do Registro Fotogréfico, conforme item 13.3.1 deste Projeto
Basico da Licitacao;

16.6.4. A apresentacdo dos Projetos de As Built acompanhados por memorias,
justificativas e documentos que comprovem a autorizagdo de qualquer
adequacgdo nos projetos, bem como, acompanhados das devidas Anotacdes
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
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Técnica — RRT junto aos conselhos de classe, conforme item 13.3.2 deste
Projeto Basico da Licitacao;

16.6.5. Ao atendimento a legislagdo ambiental vigente, em especial ao item 11 deste
Projeto Basico da Licitacao, sendo:

16.6.5.1. a comprovacdo do atendimento/implantacdo dos planos e
controles ambientais e das condicionantes ambientais inerentes a
obra executada;

16.6.5.2. a apresentacdo da documentacdo comprobatéria do correto
gerenciamento dos residuos;

16.6.5.3. a apresentagcdo das medidas adotadas para minimizar a emissao
de ruidos e atenuar as vibracoes e;

16.6.5.4. a apresentacdo das medicbes de opacidade realizada por
empresa certificada pelo INMETRO.

a. Essa documentacdo devera ser atesta pelo profissional responsavel
pela gestdo ambiental da obra e ser acompanhada da devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT.

16.6.6. comprovacéo, por antecipacdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados
no(s) servico(s) (Guia do FGTS), bem como de todos 0s encargos
trabalhistas, se for o caso;

16.6.7. comprovagédo, por antecipacdo e mensalmente, devidamente protocolada na
Contratante, na seguinte ordem, apos solicitagcdo da GMEDI-SD:

1° Kit de documentacéo padréo:
a. Nota fiscal;

b. Declaracdo de materiais usados e Notas Fiscais
correspondentes, caso tenha deducdo na Nota Fiscal da
Contratada nas base de célculo do ISS e INSS;

c. Declaracdo trabalhista dos profissionais que prestaram
servicos na medicdo, contendo: nome, funcdo, horas
trabalhadas e regime de contratacéo;

d. SEFIP / GFIP / Protocolo de envio CONECTIVIDADE SOCIAL;
e. FGTS comprovante pagamento e guia, se for o caso;
f. INSS comprovante de pagamento e guia.

2° Kit de documentacdo complementar:

a. Resumo da folha de pagamento de funcionarios;
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b. Folha de pagamento de funcionérios, se for o caso;
c. Recibo de pagamento de Auténomo, se for o caso,
d. Recibo de pagamento de Pro-labore, se for o caso,

e. Comprovante de pagamento de salario de funcionarios,
autdbnomos e pro-labore;

f. IRRF comprovante de pagamento e DARF, se for o caso,
g. Demais documentos que desejar encaminhar.

16.6.8. demonstracao de recolhimento do ISS;

16.6.9. registro do SUCAF ativo e atualizado.

A liberagéo do processamento da medigéao final ficara vinculada a entrega do Manual
do Usuério e da apresentacao dos projetos as built.

17. REAJUSTAMENTO

17.1.

Os precos sdao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da Planilha de Orgamento (APENDICE | do Projeto Basico da Licitagdo), de
acordo com o disposto no 81°, do art. 2°, combinado com o §1°, do art. 3°, ambos da
Lei n.° 10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer a mesma periodicidade
anual, tendo como referéncia sempre o mesmo més-base, mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

I; -1

onde:

R é o valor do reajustamento;

Po é o preco inicial dos servigcos a serem reajustados:
li € o indice de preco referente ao més do reajuste; e

lo é o indice de preco referente ao més de elaboracdo da “Planilha de Orgamento”
(més/ano).

O indice de preco serd calculado pelos indices de pregos das atividades
preponderantes publicados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagao Getulio
Vargas, na seguinte proporcao:

1=0,252x C16 + 0,239 x C17 + 0,109 x C35 + 0,07 x C37 + 0,081 x C38 +
0,021 x C39 + 0,149 x C39A + 0,01 x C39B + 0,069 x IPA791

onde:

C16 - Coluna C16 - Materiais, Equip. e Servicos - BH (160965)
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C17 - Coluna C17 - M&o de obra - BH (160973)

C35 - Coluna C35 - Edificacdes (159428)

C37 - Coluna C37 - Pavimentacgdo (157972)

C38 - Coluna C38 - Terraplenagem (157956)

C39 - Coluna C39 - Consultoria (157980)

C39A - Coluna C39A - Drenagem (1002385)

C39B - Coluna C39B - Sinaliza¢édo Horizontal (1002386)

IPA791 - Coluna IPA791 - Produtos Siderurgicos (1420791)

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigacbes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de
Licitacdo:

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei n°® 8.666/1993;

visitar o local da obra, por meio de seu profissional responsavel, documentando
fotograficamente as condi¢des locais, avaliando toda complexidade que envolve a
execucédo do contrato;

registrar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execucdo dos
servigcos contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugédo 1.025/2009
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/ou proceder ao
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da Resolugdo
91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR,;

cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigacdes assumidas;
cumprir todas as obrigacdes estipuladas neste Projeto Bésico da Licitacao;

obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizages
exigidas pela legislacdo municipal;

manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela Contratante, na hipétese de ndo exigéncia de indicacgéo,
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas
referentes a obra em execucdo, nos termos do item 6 deste Projeto Basico da
Licitacéo;

fornecer todos 0s equipamentos necessarios a execucdo do escopo ora licitado,
observando os quantitativos minimos do item 7 deste Projeto Bésico da Licitacao;
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18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.
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manter em bom estado, todo o equipamento necessério a perfeita execucdo da
obra\dos servicos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade
e as especificagdes técnicas;

entregar ao Fiscal do Contrato a Vistoria Técnica Cautelar, na data indicada no item 10
deste Projeto Bésico da Licitacao;

apresentar o projeto de implantacéo do canteiro de obra e sistema de informatizacao,
nos exatos termos do item 14 deste Projeto Basico da Licitacéo;

cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades no canteiro de obra\na
instalacdo de apoio, nos termos do item 12 deste Projeto Bésico da Licitacéo;

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinacdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 11 deste Projeto Basico da
Licitagéao;

manter limpa a area de execucdo da obra\dos servicos, inclusive o canteiro de obra\a
instalacéo de apoio, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua, evitando a
proliferacdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no
subitem 23.1 deste Projeto Basico da Licitag&o;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugcdo das obras, pela protecdo e
conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou
necessarios a execuc¢ao, até o recebimento provisorio pela Administracao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a Fiscalizacdo da Contratante, a inspecéo das obras, em qualquer
dia e horério, devendo prestar as informacdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente ao Plano de Seguranca da obra, conforme as Normas de
Seguranca do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
atrasar ou impedir a conclusdo das obras, no todo ou em parte, de acordo com o
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;

executar, conforme a melhor técnica, 0s servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem
como as instrucdes, especificacdes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI
e/ou pela SUDECAP;

manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem
0 prazo de execugdo, ou o orcamento da obra, devendo todas as anotacdes serem
vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais
sobre execucao das obras em locais publicos;
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entregar ao Fiscal do Contrato o Manual do Usuario, conforme estabelecido no item 20
deste Projeto Basico da Licita¢ao;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragcéo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual,
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e
de outras pecas técnicas relativas as alteracfes solicitadas;

conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
deste contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos 6rgdos de
controle interno e externo, conforme dispde o art. 8° 8 2° |Ill, do Decreto n°
7.581/2011;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo das obras
efetivamente executados perante os érgaos competentes (INSS, cartérios de registro
de imoveis, regulacdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servicos publicos, érgdos do
patriménio histérico e artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apés a
resolucdo, ou rescisdo do Contrato.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servicos realizados pela
Contratada e as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital de
Licitacdo, durante toda a execucdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso
Xlll, do art. 55 da Lei 8.666/1993;

prestar todas as informacfes necessarias, com clareza a Contratada para execuc¢ao
da obra contratados;

efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestacao dos servicgos;

acompanhar, fiscalizar e visitar o Diario de Obras, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/1993.

MANUAL DO USUARIO

20.1.

20.2.

Ficard a cargo da Contratada elaborar Manual do Usuario, sendo uma via impressa e
2 (duas) vias digitais (gravadas em DVD-R).

O manual sera elaborado conforme descrito no Apéndice X e entregue ao final das
atividades quando a Contratada informar a Fiscalizagdo conclusdo da obra para o
recebimento provisorio. A elaboragéo e entrega deverd constar do cronograma fisico
detalhado.

21. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS
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Durante a execucado da obra a Fiscalizagéo fard recomendacdes de adequagdes e/ou
correcbes de servicos executados ou em execucdo, dando ciéncia das mesmas a
Contratada, bem como orienta¢des quanto a limpeza do local, conforme Caderno de
Encargos da SUDECAP, para o seu recebimento provisorio e definitivo.

Quando do término dos trabalhos e com o Manual do Usuario/As built concluidos e
disponiveis para entrega a Fiscalizacdo, a Contratada devera formalizar a conclusao
dos servicos para a Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo devera agendar, em até 7 dias corridos contados da formalizacdo da
Contratada, a vistoria técnica da Comisséo de Recebimento dos Servigos.

21.3.1. A vistoria devera contar com a presenca do responsavel técnico da
Contratada.

21.3.2. Deverdo fazer parte da Comissdo de Recebimento dos Servicos: a
Fiscalizacdo do contrato e chefia imediata do mesmo, bem como a pessoa
designada pela Unidade Administrativa pertinente, conforme Portaria
SUDECAP n.° 036/1997.

A Comisséo de Recebimento e a Contratada fardo uma vistoria em todos 0s servigos
executados e materiais aplicados. Concluida a vistoria, a Comissao de Recebimento
dos Servicos emitird o relatério de vistoria infformando quais 0s servicos/materiais
aceitos e quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos, substituidos ou
reparados, estipulando um prazo para correcdo dos mesmos.

A Contratada devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar
ou substituir, conforme orientacdo da Comissdo. Concluidas as correcfes a Comisséo
verificara se 0s servigos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os reparos
forem executados e aceitos pela Comissdo, esta concluira o relatorio de vistoria, e
tendo a Contratada cumprido todas as outras obrigagfes pertinentes ao contrato, a
Comisséo emitira o Termo de Recebimento Provisério — TRP.

Decorridos 90 (noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provis6rio a
Comissédo de Recebimento emitird o Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

A garantia da execuc¢éo dada pela Contratada sera liberada apos a emissao do Termo
de Recebimento Definitivo, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos
termos da legislagéo civil aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do Contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor.

22. VEICULO PARA A FISCALIZACAO

22.1. A Contratada, durante a execug¢do do objeto deste Projeto Basico da Licita¢do, devera
manter a disposicdo da Contratante, quando e enquanto exigido pela Fiscalizacdo a
partir da 12 Ordem de Servigo até o Recebimento Provisoério da obra, um veiculo novo,
com no maximo 01 (um) ano de fabricagdo, em perfeito estado de funcionamento e
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conservacdo, de no minimo 1000 cc, com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado,
coberto com seguro total, respondendo por sua conservacdo e manutencao, inclusive
pagamento de franquias em caso de sinistro, e fornecimento de combustivel conforme
planilha de orgamento.

22.2. O veiculo serd destinado Unica e exclusivamente & Fiscalizacdo da obra previstos
neste Projeto Basico da Licitacdo, ndo podendo ser dirigido por outras pessoas que
nao sejam da equipe técnica da Contratante e nem fora do perimetro urbano de Belo
Horizonte, sem expressa autorizacdo da autoridade méaxima da Contratante.

22.3. Fica estatuido que os técnicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o
veiculo assumirdo individualmente responsabilidade total e incondicional pela
conducdo do mesmo e, em caso de dano ou sinistro, responderdo, civil e
criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal; sendo
comprovado o dolo, sujeitar-se-a a sangéo prevista no art. 482, da CLT, se aplicavel.

23. OUTRAS INFORMACOES
23.1. Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores

23.1.1. A Contratada devera manter a area de execucao da obra, inclusive o canteiro
de obra limpo, sem lixos e acimulo de &agua, evitando a proliferacdo do
mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

23.2. Fazem parte deste Projeto Béasico da Licitacao os seguintes apéndices:

Apéndice | Planilha de Orcamento
Apéndice Il Cronograma Fisico Financeiro
Apéndice IlI Memoéria de Célculo dos BDI

Apéndice IV Administragao Local

Apéndice V Encargos Sociais

Apéndice VI  Composi¢éo de Precos Unitarios

Apéndice VII  Anotacbes/Registros de Responsabilidade Técnica Orcamentaria
Apéndice VIII  Projeto Executivo de Engenharia (em meio digital)

Apéndice IX  Dispensa de Licenciamento Ambiental e Urbanistico (em meio digital)
Apéndice X Manual do Usuério (em meio digital)

Apéndice XI  Diretrizes e orienta¢des para avaliacdo de conformidade dos projetos
executivos estruturais.

Apéndice XII  Declaracdo de Auséncia de vinculo com a projetista.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2023.

Eng.° Adriano De Souza Morato
Diretor de Infraestrutura - DINF-SD
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Apéndice |
Planilha de Orcamento
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Apéndice Il
Cronograma Fisico Financeiro
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Apéndice Il
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Administracéo Local
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Apéndice VI
Composicao de Precgos Unitarios

Este Apéndice contém as composicdes de precos extras.

As composi¢des de servicos oriundos de tabelas de referéncia podem ser obtidas por
meio dos seguintes enderecos eletronicos:

SUDECAP prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/

SINAPI www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx

COPASA www?2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/
obraservico/visao/opcaoFiltroServico.asp?modalidade=Servico

SICRO https://www.qgov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-
de-custos/sicro
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Apéndices em meio digital

Apéndice VIII  Projeto Executivo de Engenharia
Apéndice IX  Dispensa de Licenciamento Ambiental e Urbanistico
Apéndice X Manual do Usuério

Apéndice XI  Diretrizes e orientacdes para avaliacdo de conformidade dos
projetos executivos estruturais.

Apéndice XII  Declarac@o de Auséncia de vinculo com a projetista.
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Anexo Il

Modelo de Proposta Comercial

A
Comissédo Permanente de Licitacbes
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

REF.: Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC

Para efeito de julgamento e, de acordo com a cotagdo de precos unitarios aplicados as
guantidades estimadas na “Planilha de Orgamento” anexa, propomos a prestacdo completa dos
servicos e obras licitados pelo valor global de R$

( )-

(Local) . de de 20 .

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)

CNPJ:
Endereco:
Telefone:
Fax:

Endereco eletrnico:

25/41 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI/SP 012/2023-RDC Diretoria Juridica
Processo n° 01-006.238/23-62 Geréncia de Elaboracéo de Editais
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Anexo Il

Modelo de Declaracado de Ciéncia das Condi¢c8es Contidas no
Edital de Licitagdo e de Inexisténcia Fatos Impeditivos
para a Participacdo no Processo Licitatorio

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no item 11.1.7 do Edital de Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC, declara, sob as penas da
Lei, em especial o art. 299 do Cdodigo Penal Brasileiro que:

a) esta ciente das condi¢gdes contidas no Edital em referéncia e em seus anexos;

b) que a pessoa juridica acima identificada cumpre plenamente 0s requisitos de
habilitacdo definidos no referido Edital para participagdo neste processo licitatério; e

C) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participacdo da pessoa
juridica acima identificada neste processo licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo IV

Modelo de Declaracado de Elaboracao Independente de Proposta

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no item 11.1.8 do Edital de Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC, declara, sob as penas da
Lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a Proposta apresentada para participar Licitacdo SMOBI 012/2023-RDC elaborada de
maneira independente pela Licitante, e o conteddo da Proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante, potencial, ou de fato, da Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a Proposta elaborada para participar da Licitagdo SMOBI
012/2023-RDC néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Licitagdo, em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualguer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC, quanto a
participar ou ndo da referida Licitacéo;

d) que o contetudo da Proposta apresentada para participar da Licitacdo, em referéncia, ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da Licitacdo SMOBI 012/2023-RDC, antes da
adjudicacéo do objeto da mencionada Licitacéo;

e) que o conteudo da Proposta apresentada para participar da Licitacdo SMOBI 012/2023-
RDC néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, antes
da abertura oficial das propostas;

f) gue esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo V
Modelo de Declaracao de Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no item 11.1.9 do Edital de Licitacdo SMOBI 012/2023-RDC, declara, sob as penas da
Lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que a Licitante acima identificada:

a) é beneficiaria da Lei Complementar n.° 123/2006, na condi¢cao de (EPP
— Empresa de Pequeno Porte, ME — Micro empresa ou SCE — Sociedade Cooperativa
Equiparada), considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos
previstos na Lei supracitada; e

b) n&o se encontra enquadrada em nenhuma das hipéteses, gque veda a concessao do
tratamento juridico diferenciado, previstas na Lei Complementar n.° 123/2006;

estando ciente da obrigacdo de comunicar ao Municipio de Belo Horizonte quaisquer fatos
supervenientes que alterem a situacdo da Empresa.

(Local) . de de 20 .

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo VI

Modelo de Declaracao de que a Licitante cumpre o Disposto
no art. 79, inciso XXXIll, da Constituicdo da Republica

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°

, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.° 8.666/1993 e no item 12.1.5.1 do Edital de Licitagc&o
SMOBI 012/2023-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal
Brasileiro, que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo da
Republica e ndo possui em seu quadro de empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)

29/41 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI/SP 012/2023-RDC Diretoria Juridica
Processo n° 01-006.238/23-62 Geréncia de Elaboracéo de Editais

Plano de Obras: 1383:P2-S-INF-13 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG



, _ PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras % SUDCAr

DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Anexo VII

Modelo de Declaracdo em Cumprimento
ao art. 49-B, da Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no art. 49-B, da Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte e no item 19.2 do Edital de
Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdodigo
Penal Brasileiro, que ndo prestarao servicos a 0rgaos e entidades do Municipio, no ambito
do Contrato DJ [/ , trabalhadores declarados inelegiveis em resultado de deciséo

transitada em julgado ou proferida por 6rgdo colegiado relativa a, pelo menos, uma das
seguintes situagdes:

a) representacdo contra sua pessoa julgada procedente pela Justica Eleitoral em
processo de abuso do poder econémico ou politico;

b) condenacdo por crimes contra a economia popular, a fé publica, a administracdo
publica ou o patrimbénio publico;

estando ciente da obrigagcdo de comunicar ao Municipio de Belo Horizonte quaisquer fatos
supervenientes que alterem a situacéo dos referidos trabalhadores.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo VI

Modelo de Declaracdo em Cumprimento
ao art. 17, 84°, da Lei Municipal n.° 10.175/2011

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no § 4°, do artigo 17, da Lei Municipal n.° 10.175/2011 e no item 19.3 do Edital de
Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cadigo
Penal Brasileiro, que se compromete a especificar / utilizar produtos e subprodutos de
madeira de origem exdética, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificagédo da Empresa)
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Anexo IX
Modelo de Garantia ou Fianca Bancéria

Seguro Garantia ou Fianca Bancaria, previstos nos incisos Il e Ill, do art. 56, da Lei n.°
8.666/1993, devera conter, no minimo, 0s seguintes requisitos:

a) comprometer-se a pagar a Contratante, mediante notificacdo por escrito, o valor de
multa imposta a Contratada, decorrente da aplicagdo de qualquer penalidade inserida no
Edital de Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC, no Contrato dele decorrente, ou na legislacao
pertinente, até o limite da importancia prevista no Termo de Garantia;

b) o prazo para o pagamento da importancia resultante da aplicacédo de multa prevista na
alinea a) sera de no méaximo 30 dias, a contar do recebimento da notificacdo pelo
Garante;

c) a Contratada compromete-se a renovar a presente garantia ou fianca bancéria, se for o
caso, que permanecera em vigor por no minimo 180 (cento e oitenta) dias apds a data
do recebimento provisério da obra, inclusive.
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Anexo X

Minuta do Contrato

CONTRATODJ __ / , que entre si fazem, o MUNICIPIO
DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e

para a

execucdo do alargamento da Rua Nizio Torres, sob as
clausulas e condigfes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

S&o partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO

DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de

Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira, e, como CONTRATADA,
,  CNPJ . . / -, com sede em

, neste ato representada por seu

representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, sob regime de empreitada, a precos unitarios, por medicdo, a execucao
de alargamento da Rua Nizio Torres, compreendendo contengéo, drenagem pluvial, servigos de
pavimentacdo, avaliacdo de conformidade de projetos estruturais e eventuais adequacdes
necessarias para atendimento da NBR 6118, em decorréncia do julgamento da Licitagdo SMOBI
012/2023-RDC, segundo a Proposta e demais pecas integrantes do Edital respectivo, as quais,
conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de
transcrigéao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a precos de agosto/2022, é de R$

( ), correspondente ao produto dos precos unitarios
propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgcamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTACAO

4.1. A Contratada presta garantia a execucdo deste Contrato no valor de R$
( ), conforme Guia de Recolhimento de
Garantian® , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

4.2. As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme
rubrica n°® 2700.1100.15.451.062.1.230.0004.449051.04.1.759.000, provenientes dos
Recursos Ordinérios do Tesouro.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTACAO DOS
SERVICOS E OBRAS
5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos
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contados a partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestacdo completa dos servigos e obras ora contratados é de no maximo
210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da data de emissao da Ordem de
Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam de acordo com
as especificagfes técnicas, considerando seus precos unitarios da planilha contratual e o
Cronograma Fisico Financeiro detalhados entregue pela Contratada e observadas as
prescri¢cdes do item 16 do Projeto Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitacéo.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

As obrigacdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de
Licitacdo SMOBI 012/2023-RDC, estdo estabelecidas no item 18 do Projeto Bésico da
Licitagdo — Anexo | do Edital de Licitagao.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
As obrigacdes da Contratante estdo estabelecidas no item 19 do Projeto Basico da Licitagdo —
Anexo | do Edital de Licitagao.

CLAUSULA NONA - PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO, DADOS PESSOAIS
E/OU BASE DE DADOS

A Contratada obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de toda informacéo,
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razao de licenciamento ou
da operacdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alteracdes e
regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento
contratual.

9.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes
visando a seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informagé&o, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos néo autorizados,
acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer outra forma de tratamento néo previstos.

9.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou
prestadores de servicos que, no exercicio das suas atividades, tenham acesso e/ou
conhecimento da informacdo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protegéo,
confidencialidade e sigilo.

9.3. A Contratada nédo poderd utilizar-se de informacao, dados pessoais e/ou base de dados a
gue tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento
contratual.

9.4. A Contratada ndo podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagédo
escrita, informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

9.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informacéo, dados pessoais e/ou base de
dados estritamente necessarios caso quando da transmissdo autorizada a
terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

9.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e coOpias que
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contenham informagéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso
durante a execucdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da ocorréncia de qualquer uma das hip6teses de
extingdo do contrato/convénio/parceria, restando autorizada a conservacdo apenas nas
hipéteses legalmente previstas. .

9.5.1. A Contratada ndo sera permitido deter cépias ou backups, informacéo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

9.5.1.1. A Contratada deverd eliminar os dados pessoais a que tiver
conhecimento ou posse em razdo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual tdo logo ndo haja necessidade de realizar seu
tratamento.

9.6. A Contratada devera natificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda
parcial ou total de informacé&o, dados pessoais e/ou base de dados.

9.6.1. A notificagcdo ndo eximira a Contratada das obrigagbes e/ou sancdes que
possam incidir em razdo da perda de informacédo, dados pessoais e/ou base de
dados.

9.6.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei n°® 13.709/2018 suas alteracdes
e regulamentacdes posteriores, durante ou apds a execucdo do objeto descrito
no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade
e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido, incluindo
sancoes aplicadas pela autoridade competente.

9.7. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunica¢cdo com Contratante para os
assuntos pertinentes a Lei n°® 13.709/2018 suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

9.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacfes descritas na presente
clausula, permanecerdo em vigor apés a extingdo das relacbes entre a Contratada e a
Contratante, bem como, entre a Contratada e 0s seus colaboradores, subcontratados,
consultores e/ou prestadores de servicos sob pena das sancdes previstas na Lei n°
13.709/2018, suas alteragbes e regulamentacBes posteriores, salvo decisdo judicial
contraria.

9.9. O ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas nesta clausula sujeitara a
Contratada a processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e, consequente,
sancédo, sem prejuizo de outras.

CLAUSULA DECIMA — ALTERACAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal n.° 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condi¢bes previstas
no § 3° do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei
n.° 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos
no Decreto Municipal n.° 16.361/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Or¢camento” (Apéndice | do Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 012/2023-
RDC), de acordo com o disposto no 81°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da
Lei n.° 10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer a mesma periodicidade anual,
tendo como referéncia sempre o0 mesmo més-base, mediante a aplicacdo da férmula constante no
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item 17 do Projeto Béasico da Licitagdo — Anexo | do Edital de Licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

12.1. A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a
este Contrato, das atividades eventualmente ndo previstas na Planilha de Orgcamento,
tendo por base os precos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de
referéncia de precos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboracdo do
orcamento da Licitacdo SMOBI 012/2023-RDC, modificados pelo fator "K", obtido pela
relacdo entre o preco global ofertado pela Licitante e o orcamento de custo direto da
SUDECAP. Da mesma forma, as atividades néo previstas na Planilha de Or¢camento,
nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de precos
reconhecida oficialmente, terdo seus precos compostos por uma dessas, com base nos
elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta
contratagdo em , Observando-se, para a formalizagdo do aditamento, os
procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n.° 16.361/2016.

12.2. Os aditamentos contratuais que modifiguem a composicdo orcamentaria ndo devem
promover a reducdo, em favor da Contratada, da diferenca percentual entre o valor global
do Contrato e o valor obtido a partir dos precos unitarios do orcamento estimado pela
administragdo publica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS E/OU OBRAS

As obras e servicos objeto deste Contrato seréo recebidas provisoéria e definitivamente conforme
estabelece o item 21 do Projeto Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI
012/2023-RDC.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A Contratada ndo podera:

14.1. ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipoétese;

14.2. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitacdo, salvo quando houver razdes
de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da Fiscalizacdo e
autorizacao expressa da Contratante, conforme o item 9 do Projeto Basico da Licitacdo
— Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — SANCOES

A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislacdo ou clausulas contratuais ou der
causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecucao total ou
parcial ficara sujeita as seguintes sancoes:

15.1. adverténcia, nos termos do art. 87, |, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2° da Lei n.°
12.462/2011;

15.2. multas, nos termos do art. 87, Il, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2° da Lei n.°
12.462/2011, observados os seguintes percentuais

15.2.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso
na entrega de material ou execucdo de servicos, até o limite de 9,9%,
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total
atualizado correspondente a parte inadimplente, excluida, quando for o caso, a
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parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal,

15.2.2. multa indenizat6ria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagéo da
licitacdo em caso de recusa do licitante em assinar o contrato, ou recusar-se a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

15.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigacdes
assumidas, tais como:

15.2.3.1.

15.2.3.2.

15.2.3.3.

15.2.3.4.

15.2.3.5.

15.2.3.6.

15.2.3.7.

15.2.3.8.

15.2.3.9.

15.2.3.10.

15.2.3.11.

15.2.3.12.

15.2.3.13.

deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas
na licitacdo, durante o prazo do Contrato, ou instrumento equivalente,
ou do Fornecimento, nos termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei n.°
8.666/1993,;

permanecer inadimplente apos a aplicacdo de Adverténcia,

deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os
documentos exigidos na legislacdo, para fins de liquidacdo e
pagamento da despesa;

deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, apos solicitagdo e no prazo assinalado pela
Contratante;

nao devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante;

manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos do objeto
do Contrato;

tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do Fornecimento, situacdo apta a gerar ou causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa,

deixar de fornecer Equipamento de Protecdo Individual — EPI,
guando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua
utilizacdo, na hipotese de contratacdo de servicos de méo de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administracao;

deixar de repor funcionarios faltosos;

deixar de controlar a presenca de empregados, na hipotese de
contratacédo de servigcos de méo de obra;

deixar de observar a legislacdo pertinente aplicavel ao seu ramo de
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atividade;

15.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execuc¢do do
Contrato, nas datas avencadas;

15.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentacdo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

15.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protecdo coletivas adequadas e
dentro dos padrdes impostos pela Normas Regulamentadoras
definidas pela Portaria n.° 3214/1978 do Ministério do Trabalho;

15.2.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria n.° 3214/1978 do Ministério do Trabalho.

15.2.4. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicacdo da
licitacdo ou do valor da contratacdo direta, na hipotese da Contratada entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificacdes, condicbes e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improprio para o fim a que se destina;

15.2.5. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando a Contratada der causa a rescisao contratual, sem prejuizo da
obrigacdo de ressarcir a Administracdo das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei n.° 10.406/2002;

15.2.6. multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato por
dia de infracdo constatada, limitado a 30 dias por periodo de descumprimento,
na inobservancia dos cuidados necessarios ao combate a proliferagdo do
mosquito Aedes aegypti e demais vetores, subitem 23.1 do Projeto Béasico da
Licitagcdo — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC.

impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Contrato, bem como das demais cominacdes legais, nos termos do art. 47, da Lei n.°
12.462/2011; e

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap0s
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item 15.3 desta Clausula, nos termos
do art. 87, IV, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2°, da Lei n.° 12.462/2011.

O atraso, para efeito de célculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigagéo.

A aplicacdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicagdo superveniente de
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outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

15.7. Quando da aplicacdo da sancdo de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicacdo, tais como as hipéteses de for¢ca maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

15.8. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, apds apuradas
pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execucdo condicionada ao comprometimento do prazo
de conclusao dos servigos contratados, de modo que a Contratada ter4 a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na
qgual deveré ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

15.8.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solucdo do atraso;

15.8.2. a Contratante analisara a solugcdo e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favoravel ou ndo. Se néo concordar, devera apresentar nova
sugestao para aprovacado da Contratada;

15.8.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a Contratante ir4
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente
sera aplicada considerando todo o atraso havido nos servicos;

15.8.4. na hip6tese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada ndo seré penalizada.

15.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecucéao
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela
contratagéo.

15.10. A sancdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sancdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais
gravosa.

15.11. As sancg0fes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdo processadas
de acordo com o disposto no Decreto Municipal n.° 15.113/2013 e na Portaria Conjunta
SMOBI/SUDECAP n.° 205/2020.

15.11.1. A sang¢do a que se refere o item 15.3 desta Clausula serd processada
observando-se o que for aplicavel a sancao prevista no art. 4°, Il, do Decreto
Municipal n.° 15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESCISAO CONTRATUAL
A Contratante podera promover a rescisao deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78 da
Lei n.° 8.666/1993.

16.1. Rescindido o Contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Quinta
deste Contrato, e seus subitens, ficard a Contratada também sujeita as sancfes
estabelecidas no art.80 e art. 87, ambos da Lei n.° 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto
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Municipal n.° 15.113/2013.

16.2. O desmesurado ajuizamento de reclamacdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo
passivo da(s) acdo(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera
caracterizar razao de interesse publico a ensejar a resciséo contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — EXTINCAO DO CONTRATO
17.1. Constituem condig¢des extintivas deste Contrato:

17.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servicos e obras contratados;

17.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia do Contrato;

17.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, 1l da Lei n.° 8.666/1993
c/c art. 472 do Caédigo Civil Brasileiro; e

17.1.4. a suarescisao unilateral.

17.2. Resolvido este Contrato, por forca das condi¢des previstas nos itens supra, a Contratante
pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o
valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FISCALIZACAO DO CONTRATO
A fiscalizagdo do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item 15 do
Projeto Béasico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 012/2023-RDC.

18.1. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE nédo eximira a Contratada da responsabilidade pela
prestacéo dos servi¢os e/ou obras avencadas.

18.2. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contratada a substituicdo de
membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario, desde que justificadamente.

CLAUSULA DECIMA NONA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas
na Lei n.° 12.462/2011, no Decreto n.° 7.581/2011, aplicando-se a Lei n.° 8.666/1993, quando
expressamente indicado na Lei n.° 12.462/2011, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n.°
10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.° 16.681/2017; no Decreto
Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto Municipal n.° 15.113/2013; na Portaria Conjunta
SMOBI/SUDECAP n.° 205/2020; no Decreto Municipal n.° 15.185/2013; no Decreto Municipal n.°
16.361/2016; no Decreto Municipal n.° 16.720/2017; no Decreto Municipal n.° 16.769/2017; na Lei
n.° 8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.° 10.406/2002; na Lei n.° 12.846/2013; no Decreto
Municipal n.° 16.954/2018; no Decreto Municipal n.° 16.408/2016; na Lei Complementar n.°
123/2006; na Lei Municipal n.° 10.936/2016; no Decreto Municipal n.° 16.535/2016; além da
legislacao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto
Lei n.° 5.452/1943); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o
item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria
3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de
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Licitacdo SMOBI 012/2023-RDC, que fazem parte deste instrumento, independente de
transcricéo.

CLAUSULA VIGESIMA — FORO
As partes contratantes elegem, para solucdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 02 (duas) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Belo Horizonte, de de 20 .

Leandro César Pereira
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

CONTRATADA
Nome:
CPF:
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