DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SUDECAP

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

JULHO/2024

PLANO DE OBRAS

3242:B-S-SOC-23

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

ggNRil’\JAL;'A(?RIA PROJETOS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PETROPOLIS PCIP, ACESSIBILIDADE, REFORMA DO TELHADO E COBERTURA HORISTA MENSALISTA
Item Descricéo Part % |Més 01( Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
61 PESSOAL 11,8600%| 8,41 8,38 3,87 7,91 17,52 14,25 12,13 11,83 7,12 8,58
62 PROJETOS 29,3800%| 9,39 9,01 6,96 15,97 16,69 5,23 2,75 3,47 11,81 18,72
64 SERVICOS DE GRAFICA 1,1900% 100,00
65 INVESTIGACOES GEOTECNICAS 6,7400% | 40,00 60,00
68 ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO 8,1500% 40,00 60,00
70 PROJETOS BIM 42,6900%| 3,11 22,72 24,93 22,53 21,37 5,34
Orgamento Nim 240391 Percentual Global Simples:| 7.78% 7,68% 5,76% 10,52% | 16,68% | 13,87% | 11,87% | 11,55% 6,59% 7,70% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 18.185,78 | 17.962,08 | 13.471,95 | 24.590,02 | 39.000,17 | 32.427,95 | 27.741,04 | 26.99454 | 1541641 | 18.014,60 0,00 0,00
Eng® Daniel Alonso Amendoeira / SD2860-7 Percentual Global Acumul | 7,78% 15,46% 21,22% 31,74% 48,42% 62,29% 74,16% 85,70% 92,30% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: | 1818578 | 36.147,86 | 49.619.81 | 74.209,83 | 113.210,00 | 145.637,95 | 173.378,99 | 200.373,53 | 215.789,94 | 233.804,54 | 233.804,54 | 233.804,54

Impressdo: 04/10/2024 07:56

Usuario: bruno.rocha
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

SUDECAP

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO:

EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PETROPOLIS - PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e cobertura da rampa

CODIGO DO EMPREENDIMENTO:

B-S-SOC-23-3242

PRAZO DEVIGENCIA DO CONTRATO:
450 dias

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

330 dias

VALOR ORCADO:

R$ 233.804,54

02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRIGAO DO SERVIGO

Més 1

Més 2

Més 3

Més 4

Més 5 Més 6 Més 7

Més 8

Més 9

Més 10 Més 11

Més 12

1 - CONTRATO (VIGENCIA)

2 - SERVICOS

e e
I e Y N A B

EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PETROPOLIS

21 R$18.185,78 | R$17.962,08 | R$13.471,95 | R$24.590,02 | R$39.000,17 | R$32.42795 | R$27.741,04 | R$26.99454 | R$ 1541641 | R$ 18.014,60 R$ 0,00
) - PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e
cobertura da rampa 7,78% 7,68% 5,76% 10,52% 16,68% 13,87% 11,87% 11,55% 6,59% 7,70% 0,00%
Valor simples em R$ R$0,00| R$18.18578] R$17.962,08] R$13.47195] R$24.590,02| R$39.000,17| R$32.42795| R$27.74104| R$26.99454] R$1541641) R$18.014,60 R$ 0,00
) 0,00% 7.78% 7,68% 576% 10,52% 16,68% 13,87% 11,87% 11,55% 6,59% 7,70% 0,00%
TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples
Valor Acumulado em RS - 18.185,78 36.147,86 49.619,81 74.209,83 113.210,00 145.637,95 173.378,99 200.373,53 215.789,94 233.804,54 233.804,54
Percentual Global Acumulado 0,00% 7.78% 15,46% 21,22% 31,74% 48,42% 62,29% 74,16% 85,70% 92,30% 100,00% 100,00%
ELABORADO POR:

Engenheira Civil / Erika Marinho Meireles Leitdo Keuffer /| CREA MG 162051 - Matricula ST002865-8

04/10/2024
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

SUDECAP

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO:

EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PETROPOLIS - PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e cobertura da rampa

CODIGO DO EMPREENDIMENTO:

B-S-SOC-23-3242

PRAZO DEVIGENCIA DO CONTRATO:

450 dias

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

330 dias

VALOR ORCADO:

R$ 233.804,54

02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRIGAO DO SERVIGO

MES

Més 13

Més 14

Més 15

Més 16

Més 17

Més 18

Més 19

Més 20

Més 21

Més 22

Més 23

Més 24

1 - CONTRATO (VIGENCIA)

2 - SERVICOS

EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA

21 DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PETROPOLIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
' - PCIP, Acessibilidade, reforma do telhado e

cobertura da rampa 0,00% 0,00% 0,00%
Valor simples em R$ R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
. 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples

Valor Acumulado em R$ 233.804,54 233.804,54 233.804,54
Percentual Global Acumulado 100,00% 100,00% 100,00%

ELABORADO POR:

Engenheira Civil / Erika Marinho Meireles Leitdo Keuffer /| CREA MG 162051 - Matricula ST002865-8

04/10/2024

govb

Documento assinado digitalmente

ERIKA MARINHO MEIRELES LEITAO KEUFFER
Data: 04/10/2024 08:27:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2de2




