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TERMO ADITIVO n° 01 ao CONTRATO DJ 002/2020,
que entre si celeboram o MUNICIPIO DE BELO
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CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 002/2020, tendo por objeto a servigos comuns de
engenharia com o fornecimento de materiais, pegas, insumos e mao de obra para implantacao
de rede de drenagem pluvial em toda extensdo da Rua Nascimento localizada no Bairro
Araguaia na Regional Municipal Barreiro, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
passando seu término do dia 01/09/2020 para 31 de outubro de 2020,

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DE PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execugao do contrato ora aditado fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias
corridos, passando o seu termino do dia 20/04/2020 para o dia 19 de junho de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA — JUSTIFICATIVA

A presente alteracao ocorre em razao da Solicitagdo de Aditivo de Prazo n.° 01, datada de 30
de margo de 2020, subscrita pela Fiscal do Contrato e Gerente da Regional de Manutencao
Barreiro, Lidiane de Souza Monteiro e pelo Gestor do Contrato e Diretor de Manutencao,
Mauro Lucio Ribeiro da Silva, mediante aprovacéo do Superintendente da SUDEAP, Henrique
de Castilho M. de Souza, as fls. 236.

CLAUSULA QUARTA — ANEXOS
O Cronograma Fisico-Financeiro de fls. 251, anexo a Solicitagdo de Aditivo de Ajuste
GContratual, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUINTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
Em observéancia ao disposto no art. 56, § 2°, da Lei n? 8.666/1993 c/c art. 63, § 2%, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, c/c c/c item 21.1.3.1 do Edital de Licitagao do Pregao Eletronico
SMOBI 036/2019, a Contratada prorroga a garantia de execugéo do
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29/04/2021, conforme Guia de Recolhimento de Garantia n?

2090/901000014 /02, emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 05 de ; nho de 2020. "
Vord

Henrique de Castilho M. de Sousa
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Por Delegacgéo Portaria SMOBI N 188/2019
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Visto:
Felipe Alexandre Sant cci Daniel
Diretor Juridico da SUDECAP
OAB 102.711

Por Delegagao — Portaria PGM n® 027/2019

“a\/
a Paula Prado Garcia
Gerente do Ucpartamento

de Contratagdes
DPCT-SD/SUDECAP
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