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CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGAQAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 053/2020, decorrente da LicitagaoSMOBI 008/2020 —
RDC, tendo por objeto a prestagao deservigo técnico profissional especializado para a
elaboracdo de estudos e projetos de saneamento integrado do Cérrrego dos Jodes, fica
prorrogado pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando seu término do dia
71512022 para o dia 3 de novembro de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugao do Contrato DJ 053/2020 fica prorrogado pelo prazo de 180 (cento e

oitenta) dias corridos, passando seu término do dia 12/1/2022 para o dia 11 de julho de
2022.

CLAUSULA TERCEIRA - ANEXO

O Cronograma Fisico-Financeiro de fls. 634/636 integra este instrumento para todos os
efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2°, da Lei n°® 8.666/1993, c/c art. 63, § 2°, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, a Contratada prorroga a garantia de execugao do contrato no
minimo 180 dias superior ao final do prazo de vigéncia contratual indicado na Clausula
Primeira, conforme guia de recolhimento de garantia n° &03,0/ 3010000 534,

emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA QUINTA - JUSTIFICATIVA

O Aditivo justifica-se devido aos fatos de: (i) a contratada se deparou com dificuldades tais

como topografia acidentada para levantamento e diﬂcuZUdades de acesso, uma me W
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cdrrego se encontra em interior de quarteirdo, cujo acesso em alguns pontos depende de
autorizagao de moradores e a necessidade de solicitagdo de apoio da Copasa na abertura de
pogos de visita; (ii) as restricbes impostas pela pandemia do COVID-19, que por vezes
interferiu no deslocamento das equipes, horarios e/ou possibilidades de execugao de alguns
desses servigos, como o acesso as residéncias, conforme Oficio GPRI1-SD/DJUR-SD N°
022/2021, que integra a Solicitagao de Aditivo de Prazo n° 01, de 05/10/2021, (fls. 628/638).

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado os termos do contrato base,

ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,
digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, || de “\awelro de 2024 .
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Secretario~Mynicipal de Obras e Infraestrutura

KF2 ENGENHA CONSULTORIA EIRELI

Nome:
CPF:
Visto:
DECAP
Por delegagéo - n° 027/2019
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