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. . TERMO ADITIVO N.° 01 ao CONTRATO DJ 052/2020,
:,?/03 /ngu 7V 2026 TTT7T . que entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO
o ;i HORIZONTE, representado pela Secretaria de Obras e
Infraestrutura, e KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA
y e EIRELI, tendo por objeto a reprogramacéo da planilha
&')1 09 ng i contratual mediante acréscimo de valor, quantitativos e

inclusdo de itens, em razdo da Solicitagdo de Aditivo de

mediante as clausulas a seqguir:

//fmz{)ﬁ 0%& »L i Valor n°. 1, de 19 de julho de 2021 (fls.460/461),

CLAUSULA PRIMEIRA — REPROGRAMAGAO DA PLANILHA CONTRATUAL

Readéqua-se a Planilha do Contrato DJ 052/2020, oriundo da Licitagao SMOBI 013/2020-
RDC, que tem por objeto a “prestacdo de servigo técnico profissional especializado para
andlise e diagndstico de estudos existentes; levantamento de dados para elaboragdo de
estudos de alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira;
anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental, para redugdo dos riscos de inundagéo
ao longo do curso do Cérrego Leitdo", para reprograma-la com aumento de quantitativos e
inclusdo de itens, importando incremento de R$ 134.528,40 (cento e trinta e quatro mil,
quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), a precos de AGOSTO de 2019,

correspondente a 24,68% do valor original do inicial do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrdo a conta de recursos or¢gamentarios da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura -SMOBI, conforme rubrica n°.
2700.1100.17.512.066.1.203.0001.449051.08.00.00 - SICOM 100 e
2700.1100.17.512.066.1.203.0001.449051.08.00.80 - SICOM 190.

CLAUSULA TERCEIRA - COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO

Em virtude das alteragdes decorrentes deste aditivo e em observancia ao disposto no art.

56, § 2° da Lei n° 8.666/1993, c/c no art. 63 do Decreto Municipal n° 10.710/2001, a

Contratada complementa o valor da garantia de execugdo no montante de R$ 6.726,42

(seis mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondente a

5% (cinco por cento) do valor acrescido ao contrato DJ 052!2020 conforme Guia de
o= A/
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Recolhimento de Garantia n° o? 0920 / DZO 10 000802 / 002 emitida pelo Municipio

de Belo Horizonte.

CLAUSULA QUARTA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O AJUSTE

A Solicitagédo de Aditivo de Ajuste Contratual Com ou Sem Valor n°. 1, de 19/7/2021,
as planilhas contratuais de fls. 472/473 e o Cronograma Fisico-Financeiro de fls. 482/484,
anexos ao Termo Aditivo n.° 01 ao contrato em apreco, integram este instrumento para

todos os efeitos de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado o contrato

base ora aditado.
E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja
qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, // 6 de § ;%&mé/() de 2021.
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sué Costa Valadao
Secretario\Municipal de Obras e Infraestrutura
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{E CONSULTORIA EIRELI _
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Por Delegagao — Portaria PGM n°. 027/19

Visto:

Pagina 2 de 2 Rua Guajajaras, n® 1107, 15° andar, Lourdes
Termo Aditivo n® 01 ao Contrato DJ 052/2020 CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG
Processo n® 01.028.393/20-04

serenciade Controle de Cantr,

atagdec

I c:cco/

SD


stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo


