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PROCESSO n.° 01.087.291/20-59

: 47 1J 01-2020.2702.0025
_ umw@ TERMO ADITIVO n.° 01 ac CONTRATO DJ 061/2020 vigente

2734 6' éntre a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
m— CAPITAL — SUDECAP e PALMACEA JARDINS LTDA., tendo

O | por objeto a reprogramacao da planilha contratual mediante

v 02 106 Qp2LPAG. | acréscimo de quantitativos e a adequacdo do contrato aos

/é?

1 termos da Lei Federal n.° 13.709, de 2018 (Lei Geral de Protegao
()9‘;’3 ! ' de Dados — LGPD), mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - READEQUAGAO DE PLANILHA COM ALTERAGAO DE VALOR
Readéqua-se a planilha do Contrato DJ 061/2020, oriundo da Licitagdo SMOBI 022/2019 -
PE, que tem por objeto a prestacdo dos servigos comuns de engenharia de podas, supressées
de arvores, destoca, plantio de arvores e secg¢do de raizes, bem como manutengao,
conservagao e limpeza de pragas, jardins e canteiros do Municipio de Belo Horizonte — Lote |
— Administragdo Regional Pampulha, para reprograma-la com acréscimo de quantitativo,
perfazendo o montante de R$ 859.005,01 (oitocentos e cinquenta e nove mil, cinco reais e um
centavo), a pregos de fevereiro de 2019, correspondente a 23,96% do valor inicial do
contrato.

Paragrafo unico: Em decorréncia desta reprogramacao da planilha contratual fica acrescido
ao valor do Contrato DJ 061/2020 o montante de R$ 859.005,01 (oitocentos e cinquenta e

nove mil, cinco reais e um centavo), a pregos de fevereiro de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
As despesas decorrentes deste aditamento correrdo a conta de recursos orgamentarios da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP conforme
rubrica n.° 2702.0800.18.541.233.2811.0001, Natureza da Despesa 339039-28, Fonte de
Recursos 03.00 — SICOM 100.

CLAUSULA TERCEIRA - COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA DE EXECUCAO
Em virtude das alteragoes decorrentes deste aditivo e em observancia ao disposto no art. 56,
§ 2.°, da Lei n.° 8.666/1993, c/c no art. 63 do Decreto Municipal n.° 10.710/2001, a Contratada

complementa o valor da garantia de execugdo no montante de R$42.950,25 (quarenta. is
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mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor acrescido ao contrato DJ 061/2020, conforme Guia de Recolhimento de
Garantia n. {040 /2180 D00OL 7 /0 0, emitida pela SUDECAP.

e

CLAUSULA QUARTA — ANEXOS
As Planilhas de Prego de Ajuste Contratual as fls. 299 a 306 e o Cronograma Fisico-

Financeiro as fls. 296 integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUINTA — JUSTIFICATIVA

A presente alteragao ocorre em razéo da Solicitagdo de Aditivo Ajuste Contratual com ou sem
Valor n.° 01, datada de 21/1/2021, subscrito pela Fiscal do Contrato, Raissa de Paula Campos
Silva, pela Gerente da Regional de Manutengao Pampulha, Luanna da Silva Diamantino, pelo
Diretor de Manutencdo e gestor do contrato, Mauro Lucio Ribeiro da Silva, e pelo
Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa, as fls. 290 e 291.

CLAUSULA SEXTA - INCLUSAO DE CLAUSULA AO CONTRATO
Fica incluida ao Contrato DJ 061/2020, as fls. 269 a 278, a Clausula Vigésima Segunda,

com a seguinte redacdo:

“CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PROTEGCAO E TRANSMISSAO DE
INFORMAGAO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS”

22. A Contratada obriga-se ao dever de protegao, confidencialidade e sigilo de toda
informagéao, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em
razao de licenciamento ou da operagdo dos programas/sistemas, nos termos da
Lei n° 13.709/2018, suas alteragées e regulamentagées posteriores, durante o

cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.

22.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e

administrativas suficientes visando a seguranga, a protegdo, a
confidencialidade e o sigilo de toda informagédo, dados pessoais

e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos na’ow&
e
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autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que
causem destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer

outra forma de tratamento néo previstos.

22.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores,
consultores e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas
atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informagao e/ou dos
dados pessoais, respeitem o dever de protegao, confidencialidade e

sigilo.

22.3. A Contratada néao podera utilizar-se de informagao, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distinfos ao

cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

22.4. A Contratada nao podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem
prévia autorizagao escrita, informagéo, dados pessoais e/ou base de
dados a que tenha acesso em razao do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

22.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informagéo, dados pessoais
e/ou base de dados estritamente necessarios caso quando da
transmissdo autorizada a terceiros durante o cumprimento do

objeto descrito neste instrumento contratual.

22.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros
e copias que contenham informagdo, dados pessoais e/ou base de
dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do cumprimento
do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data da ocorréncia de qualquer uma das

hipoteses de extingdo do contrato, restando autgrizada,a conservagao

apenas nas hipoteses legalmente previstas. (

b o
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22.5.1.A Contratada ndo serd permitido deter cdpias ou backups,
informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha
tido acesso durante a execugao do cumprimento do objeto

deste instrumento contratual.

22.5.1.1. A Contratada devera eliminar os dados pessoais a
que liver conhecimento ou posse em razao do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual
tdo logo ndo haja necessidade de realizar seu

tratamento.

22.6. A Contratada devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso
de vazamento, perda parcial ou total de informagao, dados pessoais

e/ou base de dados.

22.6.1. A notificagdo ndo eximira a Contratada das obrigagées e/ou
sangoes que possam incidir em razao da perda de informacgao,

dados pessoais e/ou base de dados.

22.6.2. A Contratada que descumprir o disposto na Lei n°® 13.709/2018
e/ou suas alteragbes e regulamentagdes posteriores, durante
ou apos a execugdo do objeto descrito no presente instrumento
contratual, fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido,

incluindo sangées aplicadas pela autoridade competente.

22.7. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicagao com
Contratante para os assuntos pertinentes a Lei n° 13.709/2018 e suas

alteracdes e regulamentagdes posteriores.

22.8. O dever de sigilo e confidencialidade e as demais obrigagoes descritas
na presente clausula permanecerdo em vigor apés a extingdo das

relagbées entre a Contratada e a Contratante, bem como, entres a

Pagina 4 de 5
Termo Aditivo n.° 01 ao Contrato DJ 061/2020
Processo n.° 01-087.291/20-59

Rua dos Guajajaras, 1107 — 15° andar — Bairro de Lourdes
CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG



—' PREFEITURA MUNICIPAL | SUDECAP

e AN SUPERINTENDENCIA O
’é DE BELO HORlZONTE s g ngs:‘l.'»[g[\rmskgr!c?r?:c:.P:mL

4r

NI

I
-
VL
NEn

Contratada e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou
prestadores de servicos, sob pena das sangdes previstas na Lei n°
13.709/2018, suas alteragdes e regulamentagcbes posteriores, salvo
decisédo judicial contraria.

22.9. O ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes descritas nesta
clausula sujeitara a Contratada a processo administrativo para
apuragao de responsabilidade e, consequente, sangdo, sem prejuizo

de outras cominagoes civeis e penais.”

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

w o
s =
e ’ - 28
Belo Horizonte, 58 de 170/0 de 2021. 25
g 35
85
HENRIQUE DE CASTILHO MARQUES DE SOUSA %E
Superintendente =

SUDECAP

(% f//f%
y PALMACEAJARDINS LTDA

Nome: L7 /S Orde: K.
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Belo Horizonte, 15 de margo de 2021.
PARECER JURIDICO DPCT/SD N° 035/2021

PROCESSO: 01.087.291/20-59

Referéncia: Licitagao SMOBI 022/2019 - Lote | — Pregéao Eletrénico

Contrato: DJ — 061/2020

Contratada: PALMACEA JARDINS LTDA.

Objeto: Execugdo, sob regime de empreitada, a pregos unitéarios, por medigdo, dos servigos
comuns de engenharia de podas, supressées, destoca, plantio de érvores e secgéo de raizes,
bem como a manutengéo, conservagao e limpeza de pragas, jardins e canteiros centrais no
Municipio de Belo Horizonte, na circunscrigdo da Geréncia Regional de Manutengao
Pampulha.

Ementa: Celebragdo de Termo Aditivo — Reprogramaciao de
planilha — Fundamentagao: inciso |, “b” e §1°, do art. 65 da Lei
n° 8.666/1993, — Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protegdo de
Dados) - Inclusao de clausula contratual sobre protecdo e
transmiss&o de informagao, dados pessoais e/ou base de dados
— Possibilidade.

| - RELATORIO

Trata-se de pedido de aditamento contratual para reprogramar a planilha original do Contrato

DJ 061/2020, nos termos da Solicitagao de Ajuste Contratual Com ou Sem Valor n° 1, datada
de 21/1/2021, proveniente da Diretoria de Manutencao da SUDECAP, subscrita pela fiscal do
contrato engenheira Raissa de Paula Campos Silva, pela gerente da Regional de Manutencéo
Pampulha, Luanna da Silva Diamante e pelo Diretor de Manutengao da Autarquia, engenheiro
Mauro Lucio Ribeiro da Silva, aprovada pelo Superintendente da SUDECAP Henrique de
Castilho Marques de Sousa. Os solicitantes requerem, no &mbito de suas competéncias, a
reprogramacgao da planilha contratual com acréscimo de quantitativos no valor de R$
859.005,01 (oitocentos e cinquenta e nove mil, cinco reais e um centavo), correspondente a
23,96% do valor inicial do contrato-Nao ha decréscimo de quantitativos.

0O expyZI”e e alise encontra-se instruido com os seguintes documentos, de fls. 290 a

313: \ \){”“(
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(i) Solicitagao de Aditivo de Ajuste Contratual N° 1, datada de 21/1/2021,
referente ao Contrato Administrativo DJ 061/2020, proveniente da Diretoria de
Manutengédo da SUDECAP, com pedido de reprogramacao da planilha contratual
inclusdo de itens no valor de R$ 859.005,01, correspondente a 23,96% do valor
inicial do contrato; (ii) Informagées Cadastrais do Contrato, contendo o valor
do contrato, valor do contrato acrescido do aditivo, o0 acumulado medido e o saldo
do contrato; (iii) Planilha de Aditivo para Aprovag¢ao, contendo o Cadigo, a
descricao dos servigos, o prego unitario, as quantidades e o prego total de cada
item (iv) Planilha de Impacto de Pré-Aditivos no Contrato (Servi¢o
Continuado), contendo a quantidade dos itens incluidos, o valor e os percentuais
correspondentes (v) carta da Contratada, na qual declara concordar com as
alteragées propostas na planilha de execugao dos servigos objeto do Contrato DJ
061/2020; (vi) Cronograma Fisico-Financeiro, de 11/2/2021, com rubrica da
fiscal do contrato Raissa de Paula Campos Silva e da gerente da Regional de
Manutengdo Pampulha Luanna da Silva Diamante; (vii) Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART da Fiscal do Contrato, emitida pelo CREA/MG,
quitada; (viii) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART do RT da Contratada,
Engenheiro Agrénomo e de Seguranga do Trabalho Keller Anténio Marques
Rodrigues, emitida pelo CREA/MG, quitada; (ix) Planilha de Ajuste Contratual,
contendo o cédigo, a descrigao, as quantidades acrescidas e decrescidas, o valor
e as justificativas referentes a cada item acrescido, rubricada pela fiscal do
contrato; (x) Oficio DMAN-SD/DJUR-SD n° 005/2021 com as justificativas para a
alteracdo contratual, assinada pela fiscal do contrato, pela chefe da Regional
Pampulha e pelo Diretor de Manutengdo da SUDECAP; (xi) E-mail do OF.
CGC/SMOBI/N® 096/2021, de Lizana Zampier para o secretario de Obras, onde
informa que a Camara de Coordenagao Geral — CCG, definiu o limite de Recursos
Ordinarios do Tesouro para o exercicio de 2021; (xii) Declaragao de
Disponibilidade Financeira e Orgamentaria datada de 18/2/2021 com a descrigao
da dotacdo orcamentaria para o Termo Aditivo; (xiii) documento intitulado
Situagao do Fornecedor, na qual consta a situagdo da empresa contratada como
idénea junto ao SUCAF da Prefeitura de Belo Horizonte.

O Oficio DMAN-SD/DJUR-SD n° 005/2021, de 21/1/2021, contém a justificativa geral para a
alteragdo da planilha, sendo que os percentuais referentes a reprogramagcao e as justificativas

item a item pertinentes a modificagdo pretendida se encontram na Plaé‘\.z‘a denAjuste
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Contratual de fls. 299 a 307, com o cédigo, a descricao, as quantidades acrescidas e

decrescidas além dos percentuais referentes a reprogramacao da planilha contratada.

Do Oficio DMAN-SD/DJUR-SD n° 005/2021 (fls. 308 e 309), sintetizamos as justificativas
que embasam o pedido:

o Consideravel aumento de demandas por servigos de gramacao, plantio, fornecimento
de mudas, poda, supressado de arvores, equipamentos, mao de obra (hora normal e
hora extra), o que gerou necessidade de aumento de quantitativos dos itens 21.30.07:
21.33.28; 21.50.02; 21.50.03; 21.50.04; 21.50.05; 21.51.01; 30.05.01; 31.01.08;
31.01.19; 31.01.20; 31.01.24; 31.01.25; 32.01.09; 32.01.11 e 32.01.12;

» Pedidos ocorreram em razéo de fatos supervenientes a celebragao do contrato, quais
sejam: demandas reprimidas via SACWEB e BHDIGITAL, em fungdo de seguidas
rescisoes unilaterais aos Contratos AJ 036/18 e DJ — 056/19;

e Houve também solicitagéo de inclusdo de mao de obra para a manuteng&o dos jardins
de Burle Marx do conjunto arquitetonico da Pampulha (Museu de Arte da Pampulha,
casa do baile e Igrejinha da Pampulha), além da necessidade de alteragées nos
quantitativos dos referidos itens para refletir a realidade atual do contrato;

e Esclarece que a alterag@o nao transfigura o objeto do contrato original, mantém seu
equilibrio econémico-financeiro bem como as condigdes de habilitagdo e idoneidade
da contratada que vem prestando satisfatoriamente os servicos de acordo com o
acordado.

Nesses termos, considerando a necessidade técnica de alteragdo contratual, passa-se a

analise juridica.
Il - FUNDAMENTAGCAO

Pela analise do expediente, percebe-se que o objetivo da solicitagio é a reprogramacao da
planilha contratual com incluséo de itens no percentual de 23,96% (solicitagdo Atual) do
valor do contrato, conforme Solicitagdo de Ajuste Contratual Com ou Sem Valor n° 1,
datada de 21/1/2021 (fls. 290 e 291).

A fundamentacéo juridica para a solicitagéo requerida encontra-se no art. 65, | “b”, da Lei n°

! m.&;«ﬂ’l
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administrativos, “quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de

acréscimo e diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei”.

No que tange as justificativas apresentadas, vale registrar que nio cabe a esta parecerista
imiscuir-se no merito do ato, avaliando a conveniéncia e oportunidade da alteracao contratual
qgue se pretende realizar. Essa avaliagao € de responsabilidade do 6rgéo solicitante, Diretoria
de Manutencao da SUDECAP.

Nesse sentido, a andlise juridica ora realizada contempla tdo somente o exame prévio dos
aspectos juridico-formais do expediente. Dessa forma, enquadrada a presente situagdo ao
disposto no art. 65, |, b, da Lei Geral de Licitagbes Publicas, resta vislumbrar o seu
enquadramento ao §1°, do mesmo artigo.

O artigo 65, §1°, da Lei Federal n°® 8.666/93 admite o aditamento contratual, com as devidas
justificativas, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, em caso de obras,

servicos ou compras. O dispositivo citado afirma:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagées, para
melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(--)

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizerem nas

obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do

valor_inicial_atualizado do contrato, e, no caso particular de

reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%

(cingiienta por cento) para os seus acréscimos.

E oportuno frisar que a observancia ao limite legal de 25% deve considerar “o conjunto de
reducées e o conjunto de acréscimos (..) individualmente e sem n%jp de

5qi /
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compensagéo entre eles”, sendo este o entendimento do Tribunal de Contas da Unido e da
Corte de Contas do Estado de Minas Gerais.

Dessa forma, considerando o entendimento das cortes de contas quanto a aplicacao do limite
legal, no sentido de que o conjunto de reducdes/exclusées e o conjunto de acréscimos/
inclusées devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, individualmente e

sem qualquer tipo de compensacao?, providenciou-se a avaliagao do pleito com relagdo aos

valores correspondentes ao conjunto das alteragdes de modo isolado, sem compensagao.

Em analise da documentagéo, verifica-se que o percentual da presente solicitagdo é de
23,96% do valor do contrato em acréscimo de itens, ndo havendo decréscimos. Como se
trata da primeira reprogramacao da planilha contratual, os referidos percentuais acumulados

sao coincidentes com os da presente solicitagao.

Diante disso, ao avaliar os percentuais acumulados previstos na descricdo dos servigos
solicitados na Solicitagdo de Ajuste, em confronto com a metodologia adotada pelos érgéos
de controle, verifica-se que os percentuais apresentados separadamente observam o limite
legal de 25%, previsto no art. 65, §1°, da Lei Geral de Licitagbes. Portanto, salienta-se o
cumprimento aos ditames legais e a observancia a jurisprudéncia atual dos 6rgios de
controle.

Tendo em vista, ainda, a necessidade de adequacao dos instrumentos contratuais municipais
as disposicoes da Lei Geral de Protegdo de Dados (Lei n® 13.709/2018), devera ser inserida,
por meio do presente aditamento, clausula ao contrato base versando sobre o assunto, nos
termos das recomendacgdes contidas no Parecer Juridico DPCT-SD n° 231/2020, exarado
nos autos do Processo Administrativo n® 01-075.291/20-51.

Il —- CONCLUSAO

Apos verificagao da legalidade dos motivos constantes da Solicitagdo de Ajuste Contratual N°
1, datada de 21/1/2021 e por estar o expediente instruido com as justificativas técnicas
aprovadas pelos departamentos/diretorias competentes, opinamos pela possibilidade da

celebragao do aditamento pretendido, razdo pela qual aprovamos, nos termos do art. 38

Fd

' Acordao n° 749/2010-TCU-Plenario, com redagao dada pelo Acordao n® 2819/2011-TCU-Plenario.
2 Acérdao n® 748/2010-TCU-Plenario, com redagéo dada pelo Acérdao n°® 2819/2011-TCU-Plenario.
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paragrafo Unico, da Lei n°® 8.666/1993, a minuta anexa do Termo Aditivo n° 01 ao Contrato
DJ - 061/2020.

Registre-se que este parecer ndo adentra em questdes relacionadas a areas técnicas
especificas, em especial a area de engenharia, planilhas e calculos apresentados, bem como
a condugdo do procedimento e a medicdo dos servigos, uma vez que extrapolam a

competéncia desta parecerista.

Encaminhe-se o presente expediente a Diretoria Juridica para aprovagdo e providéncias

necessarias, observadas as formalidades legais.

E o parecer, S. M. J.

Chefe Departamento de Contratag6es da SUDECAP

I

Aprovagao:

Diretor Juridico — DJ-SD
I
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31/05/2021 PRODABEL SITUAGAO DO FORNECEDOR 00.658.799/0001-08

SUCAF

. o 4 PREFEITURA
Sistema tnico de cadastro de fornecedor «ﬂ

” BELO HORIZONTE
SITUAGAO DO FORNECEDOR EM 31/05/2021 AS 9:06

NOME / RAZAD SOCIAL: PALMACEA JARDINS LTDA-EPP

ENDEREGO:AV CONTORNO AREA ESPECIAL 13, 1 - NUCLEO BANDEIRANTE/CEP:71705-535 - BRASILIA ,DF
CPF / CNPJ:00.658.799/0001-08

NR. INSCRICAD NO SUCAF:15614 CODIGO FORNECEDOR:118842

SITUAGAO:ATIVO SUSPENSO:NAO CONDIGAD:IDONEO SANGAO:
REGISTRO CRC:61814 VALIDADE:23/12/2021

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGAO NUMERO VALIDAD!
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 15.432.911

INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL EFGB

CNPJ - PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 119 alt

REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 7711/2021-INT

ATESTADO DE DESEMPENHO

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 487748

DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA 3413791

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERO

FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 2021000468672841
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE EF68
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE EF68
BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES DE RESULTADO DO EXERCICIO 2020
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA W30
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF

LINHA SERVIGCOS

01 ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA

23 PAISAGISMO
35 IRRIGAGAO
02 OBRAS CIVIS E SERVIGOS DE
24 PAISAGISMO
36 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA
38 IRRIGACAC

PBH - SUCAF | PRODABEL

sucaf.pbh.gov.br/sifor.php
in






S pREFEITURA MUNICIPAL
@ DE BELO HORIZONTE

COMPROVANTE DE ALTERAGAO DE VALOR DA GARANTIA

01-DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL

218 - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

UNIDADE ORGAMENTARIA
2702 - SUPERINTENDENCIA DE

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

CONTRATADO

118842 - PALMACEA JARDINS LTDA-EPP

ANO / NUMERO DA GUIA / SEQUENCIA |MODALIDADE DA GARANTIA NUMERO NUMERO DOCUMENTO ALTERAGAO

2020 / 218000067 / 02 SEGURO GARANTIA 017412020000107750026273 017412020000107750026273

VALOR DA ALTERAGAC| VALOR POR EXTENSO VALOR TOTAL DA GARANTIA
42.950,25| QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS 22217937

GARANTIA EMITIDA POR VENCIMENTO

BMG SEGUROS S.A. 14/04/2022

N° PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAO N° DA LICITAGAO / ANO / UNIDADE

01.092018.20-19 PREGAO 22201912702

02-TIPO DE ALTERAGAO

ACRESCIMO VALOR

03 - OBJETIVO

Garantir o TA 01 do contrato DJ-61/2020

04 - OBSERVAGOES

05 -EMISSAO
DATA BM/NOME
28/05/2021 SD002725 - FERNANDA SATIRO DE SOUZA LIMA
1100 - SERVIGOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)
DATA ASSINATURA /BM
281052021

5D002725 - FERNANDA SATIRO DE SOUZA LIMA

1#VIA - FORNECEDOR /2* VIA - DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAQ FINANCEIRA /3* VIA - PROCESSO DE GARANTIA







