6!
SUDECAP K

=
! SUPERINTENDENCIA DE
. DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

"o PREFEITURA MUNICIPAL
-~-# DE BELO HORIZONTE

s P N T AR e T M S TP B

| EXTRATO PUBLICADO NO DOM | PROCESSO n° 01-040.541/20-50
T _Qo‘j 'O IJ 01.2021.2700.0004
TERMO ADITIVO n° 02 ao Contrato DJ 066/2020, que
)(\(/ ﬂ L{f 0| 9//&31’ f’ ) entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por
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meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
nErsEsTTURA L SMOBI, e JSW ENGENHARIA LTDA., com o objetivo de

readequar a planilha orcamentaria, para reprograma-la
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/ X,) v w10 - com acréscimo/decréscimo de quantitativos e inclusao de

item, mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — REPROGRAMACAO DA PLANILHA DO CONTRATO

Readéqua-se a Planilha do Contrato DJ 066/2020, oriundo da Licitagido SMOBI 019/2020-
RDC, que tem por objeto as obras e servigos de corregbes e adequagdes no entorno da Av.
Pedro I, para reprograma-la com acréscimo de quantitativos e incluséo de item no montante
de R$ 168.293,74 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e trés Reais e setenta e
quatro centavos), tendo como referéncia o més de outubro de 2019, correspondente a 9,96%
(nove inteiros e noventa e seis centésimos por cento) do valor inicial do contrato, e decréscimo

de quantitativos, nos mesmos valor e percentual, sem alteragao no valor do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — ANEXOS
A Planilha de Prego de Servi¢o Extracontratual de fl. 585, a Planilha de Ajuste Contratual
de fls. 570 a 281; e o Cronograma Fisico-Financeiro de fl. 599 integram este instrumento

para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA

A presente reprogramacao de planilha ocorre em razao interferéncias encontradas durante a
execugao das obras e servigos, nos termos da justificativa técnica apresentada pelo Fiscal do
Contrato, com a anuéncia do Gerente do Departamento de Obras e Infraestrutura — DPBI-SD
e do Diretor de Infraestrutura da SUDECAP no Oficio DPBI-SD/ DJUR-SD 074/2021, que
integra a Solicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual sem Valor n° 2, de fls. 550 a 604.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base e seu aditamento anteriro.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja quallflcada/:@ ongatoﬂf lé
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original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias

de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, .2, de janeiro de 2022.
e 77”

Jagsué Costa Valadao
Secretarig Municipal de Obras e Infraestrutura

JSW ENGENHA

Diretor Juridico da SUDECAP

Por Delegagao — Portaria PGM n° 027/
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