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CLAUSULA PRlMEIRA Readequacao de Planilha sem alteragdo de valor

Readéqua-se a Planilha do Contrato DJ 46/2020, oriundo da licitagdo SP 007/2020 — PE,
que tem por objeto servigos continuados de manutengdo e servigos comuns de engenharia
nos proprios municipais, com fornecimento de equipamentos, pegas e insumos de primeira
linha, mdo de obra capacitada, assim como disponibilizagdo de equipe operacional em
regime de plantao para apoio aos plantées do sistema municipal de protegédo e defesa civil
do Grupo Gestor de Riscos e Desastres - GGRD, para reprograma-la com acréscimo de
quantitativos e inclusdo de item perfazendo o montante de R$ 156.400,70 (cento e
cinquenta e seis mil, quatrocentos reais e setenta centavos), a pregos de FEVEREIR0/2020,
correspondente a 2,61% do valor inicial do Contrato, e decréscimo de quantitativo no
mesmo valor e percentual, sem alteragao no valor do contrato. '

CLAUSULA SEGUNDA — Documentos que integram o Aditivo
A Planilha de Ajuste Contratual (fls. 309/311), o Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 312) e a
Planilha de Servigo Extracontratual (fls. 317) integram este instrumento para todos os efeitos
de direito.

CLAUSULA TERCEIRA - Justificativa para a reprogramacao
O aditivo justifica-se para adaptagdo da planilha contratual para atender (i) demandas

realizadas nos plantoes realizados durante o periodo chuvoso (outubro a abnl) (n) nt
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de demandas por servicos de manutengdo em préprios municipais e (iii) supressao parcial
de itens de baixa utilizagdo ao longo da execugdo contratual, conforme Oficio DPMP-SD-
DMAN-SD/DJUR-SD-DPCT-SD n° 055/2021 (fls.305/306), que integra a Solicitagdo de
Ajuste Contratual n°® 02, datada de 29/11/2021 (fls. 304/327)

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Departamento de Contratagoes

IR 0P CT/SUDECAP

Belo Horizonte, (4 de d anei(o de 2027 ..

t .
Henrique fle Castilho Marques de Sousa

Diretor de Infragstrutura Superintendente da SUDECAP
DINF-SD/SUDECAP
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