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i\ mkmmﬂm - TERMO ADITIVO n°® 03 ao Contrato DJ 024/2020 que
J 4] Y -U Q3. . 2&21' J' _ entre si fazem o Municipio de Belo Horizonte, por meio da

, el Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI e
O FPIFLICASO NO DO} ESTEL ENGENHARIA LTDA-EPP, com o objetivo de
16 1 Oci 02314 - :: prorrogar o prazo de vigéncia e de execucdo, mediante as

clausulas a sequir:
ﬁ&m 2§ 05
- CLAUSULA PRIMEIRAM PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 024/2020, decorrente da Licitagao SMOBI 029/2019 -
TP, tendo por objeto a “Servigos de Avaliagao da Conformidade de Projetos Estruturais” fica
prorrogado pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, passando seu término
do dia 30/04/2023 para 26/12/2023.

CLAUSULA SEGUNDA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugao do Contrato DJ 024/2022 fica prorrogado pelo prazo de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, passando seu término do dia 30/01/2023 para
27/09/2023.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXO
O Cronograma Fisico-Financeiro de fIs.716-717 integra este instrumento para todos os

efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

Em observéancia ao disposto no art. 56, § 2°, da Lei n® 8.666/1993, c/c art. 63, § 2°, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, a Contratada prorroga a garantia de execugao do contrato no
minimo 180 dias superior ao final do prazo de vigéncia contratual indicado na Clausula

Primeira, conforme guia de recolhimento de garantia n° Q4142042 0000 TE Y 1202

emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA QUINTA — JUSTIFICATIVA

O aditivo justifica-se tendo em vista a superveniéncia de fatos excepcionais ou imprevisiveis,
estranhos a vontade das partes consistente na necessidade de se aguardar (a) retorno das
empresas projetistas alheias a relagdo contratual em comento, para envio de corregdes,

informagdes ou explicagdes técnicas sobre os projetos estruturais elaborados (b) elaboracio
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de projetos estruturais do empreendimento Espago Multiuso Parque Américo Renné
Guiannetti a serem avaliados ap6s a devida adequagdo e compatibilizagdo, conforme
manifestagdo técnica exarada através do Oficio GEMEE-SD/DJUR-SD n° 014/2022
(fls.708-709), que integra a solicitacao de aditivo de prazo de fl.707 e seguintes.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado e seu aditamento anterior.
E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, £I 4 de T de 2023.

Péretor Juridico - SUDECAP

Pagina 2 de 2 z o _are e
Termo Aditivo n° 03 ao Contrato DJ 024/2020 Rua dos Guajajaras, 1107 — 15° andar — Bairro de Lourdes

Processo n° 01-127.549/19-49 CEP 30180-105 Belo Horizonte - MG


stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo





