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CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGAQﬁO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 054/2020, oriundo da Licitagdo SMOBI 022/2020 —
RDC, tendo por objeto elaboragéo de projetos de engenharia para demolicdo de edificagéo
existente e projeto paisagistico de area publica remanescente, atualmente ocupada pelo late
T2nis Clube, fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do
dia 12/11/2021 para o dia 11 de janeiro de 2022. '

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execucao do Contrato DJ 054/2020 fica promrogado pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, passando seu término do dia 16/09/2021 para o dia 15 de novembro de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXOS
O Cronograma Fisico-Financeiro de fl. 485 integra este instrumento para todos os efeitos )
de direito.

CLAUSULA QUARTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO:

Em observancia ao disposto no artigo 56, §2° da Lei n® 8.666/1993, c/c artigo 63, §2°, do
Decreto Municipal n°10.710/2001, a contratada prorroga a garantia de execugéo do contrato,
com vigéncia, no minimo superior a 180 dias do termo final do contrato indicado na Cléusula |
Primeira deste instrumento, conforme Guia de Recolhimento de Garantia n°
2094 1501000049103 , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA QUINTA — JUSTIFICATIVA DA PRORROGAGAO
A presente prorrogacdo de prazo ocorre em razao da necessidade de ajustes na planilha
contratual, mediante acréscimo de quantitativos e inclusdo de itens objeto do Termo Adit ‘2\1 amm))
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n® 02 ao Contrato DJ 054/2020, em atendimento a requisigées formuladas pelos orgaos do
patrimonio histérico e cultural IPHAN, IEPHA e DPCA, responsaveis por analisar e aprovar
os projetos que estdo sendo elaborados pela contratada, conforme determinagéao judicial,

nos termos da “Solicitagdo de Aditivo de Prazeo n° 2 de fls. 478/504.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.
E por estarem assim firmes e agjustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato

original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, A0 de m/méfo de 2021.

Josué Costa Valadéo
Secretario Mynicipal de Obras e Infraestrutura
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Visto:

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel
Diretor Juridico - SUDECAP

Por Delegagéo — Portaria PGM n° 027/2019
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