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:_-_- esponsaval: waﬂw TERMO ADITIVO N2 04 ao CONTRATO DJ 014/2020,
| inta 'u/u_al:;zi Me__Q0al6 | e entre si fazem a SUPERINTENDENCIA DE
S e e DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP e GPO
" SN MERCANTIL E ENGENHARIA EIRELI, com o objetivo de
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readequar a planilha contratual, para reprograma-la com
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— acréscimo e decréscimo de quantitativos, mediante as

S - i clausulas a seguir:
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CLAUSULA PRIMEIRA - READEQUACAO DE PLANILHA SEM ALTERACAO DE VALOR
Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 014/2020, Licitacao SMOBI
025/2019 - RDC, que tem por objeto a reforma e manutengao de equipamentos estruturais

em obras de arles especiais de Belo Horizonte, para reprograma-la com acréscimo de
guantitativos no montante de R$ 285.157,49 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e
cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), a precos de Julho/2019,
correspondente a 4,05% do valor inicial do Contrato, e decréscimo de guantitativos no

mesmo valor e percentual, sem alteragédo do valor contratual.

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O AJUSTE
A Planilha Contratual (fls.1152 a 1157), o Cronograma Fisico-Financeiro (fl.1158), integram
este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA — JUSTIFICATIVA

A alteragao contratual ocorre em razao do aumento consideravel de demandas por servigos
de manutencao de reparos estruturais, consultoria técnica — mao de obra especializada e
equipamentos de apoio, sendo necessario o aumento de guantitativo de alguns itens. Por
outro lado, identificou — se que alguns itens poderiam ser parcialmente reduzidos, devido a
sua desnecessidade ao longo da execucdo contratual, conforme a justificativa técnica
contida no Oficio DMAN-SD/DJUR-SD n®158/2021 que integra a Solicitagao de Aditivo de
Ajuste Contratual n? 04 datada de 11/01/2022, (fls.1132/1133).

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificadgs os termos do contrato
base, ora aditado, bem como de seus admvos anteriores.
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E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)

vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

0
Belo Horizonte,’f de Marco de 2022.

DPCT/SUDECAP

SUPERINTENDENTE
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Diretor Juridico
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