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REGISTRADO . PROCESSO n® 01-127.549/19-49
V4 pemw g ! 1J: 01.2020.2700.0035
: TERMO ADITIVO n2 04 ao Contrato DJ 024/2020, que
entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por
meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA - SMOBI e ESTEL ENGENHARIA
LTDA - EPP, com o objetivo de readequar a planilha
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contratual, para reprograma-la com acréscimo de
quantitativos e acréscimo de valor, mediante as clausulas a

segquir:

CLAUSULA PRIMEIRA — READEQUAGAO DE PLANILHA COM ALTERAGAO DE VALOR
Readéqua-se a Planilha do Contrato DJ 024/2020, oriundo da Licitagdo SMOBI 029/2019 - TP,

gue tem por objeto “servico técnico especializado para os servigos de Avaliagdo da
Conformidade de projetos Estrulurais — ACPE, conforme normas da ABNT NBR aplicaveis,
notadamente a NBR 6118:2014- Projelo de Estruturas de Concreto - Procedimento”, para
reprograma-la com acréscimo de quantitativos, no montante de R$ 41.594,67 (guarenta e um
mil, quinhentos e noventa e guatro reais e sessenta e sete centavos), a pregos de outubro de
2018, que representam 4,39% em relacgio ao valor inicial do contrato.

PARAGRAFO UNICO: As despesas decorrentes deste aditamento correrdo & conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, conforme rubrica n®
2700.1100.15.451.062.1.230.0001.449051.08.1.500.000 — CO 0000.

CLAUSULA SEGUNDA — COMPLEMENTAGCAO DA GARANTIA

Em observancia ao disposto no artigo 63, do Decreto Municipal 10.710/2001, a Contratada
complementa a garantia de execugio do contrato no montante de 5% sobre o valor acrescido ao

Contrato, conforme Guia de Recolhimento de Garanlia n°

e il o0 Me3260i3 10 Ol , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte. > g

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXOS /

A Planilha de Ajuste Contratual (fls. 760) e o Cronograma Fisico-Financeiro (fl. 761-763), anexos

4 Solicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual, integram este instrumento para todos os efeitos d{
direito. {
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CLAUSULA QUARTA - JUSTIFICATIVA PARA A REPROGRAMACAO

O aditivo tem como justificativa a necessidade do aumento do quantitativos dos servicos de
avaliagdo de projetos estruturais para contemplar novos empreendimentos visando o
atendimento de prioridades no municipio de Belo Horizonte prevista em Plano de Obra, nos
termos do Oficio GEMEE-SD/DJUR n® 05/2023, que integra a Solicitagdo de Aditivo Ajuste
Contratual Com Valor n° 02 de 11/07/2023 (fls.749-774).

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 17 de HalomliRo. de 200D .

Secretari nicipal de Obras e Infraestrutura
Sergio L. do A. Luzl\«ﬂ’
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