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P  Vuouoy ____3 TERMO ADITIVO N° 04 ao Contrato DJ 059/2020, celebrado
 3/091202)_ % _292]6. __ _entre o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da
T T 77T SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
fEXT ' 0O PUBLICADO NO DOM § - SMOBI e COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E
5 09 a}/)lr { . CONSTRUGOES EIRELI nos termos da Solicitagio de Aditivo
f de Ajuste Contratual Numero 04, datada de 20/07/2021,
//&/‘7750 _ 0992 / "- proveniente da Diretoria de Manutengao da SUDECAP (f1.268),
/o Sasasihs it com o objetivo de readequar a planilha or¢gamentaria, para

reprograma-la com acréscimo de quantitativos e decréscimo de
guantitativos, sem acréscimo de valor, mediante as clausulas a

seguir;

CLAUSULA PRIMEIRA - REPROGRAMAGAO DA PLANILHA DO CONTRATO
Readequam-se as Planilhas Orgamentarias, integrantes do Contrato DJ 059/2020,
Licitagdo SP 026/2020-PE, que tem por objeto a execugdo de servicos comuns de
engenharia para implantagcdo de quadra esportiva na Rua do Sereno, esquina com Rua
Erasio Evangelista, para‘reprogramé-la com acrescimo de quantitativos e decréscimo de
quantitativos, nos mesmos valor e percentual, no montante de R$38.618,58 (Trinta e oito
mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a 10,04%
do valor inicial do contrato, tendo como referéncia o més de Agosto de 2019

CLAUSULA SEGUNDA - ANEXOS
A Planilha de Ajuste Contratual (fls.274/verso a 276) e o Cronograma Fisico Financeiro

(fl.276/verso) anexos, integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA
Conforme justificativa técnica, contida no Oficio GERMAO-SD/DJUR-SD 025/2021 (fls. 269),

a Fiscalizagéo identificou durante os servigos de escavagdes uma alteragdo no nivel do

lengol fredtico existente, sendo que este nivel estava muito elevado, inviabilizandd a
execugao dos servigos prestados, necessitando de adequagdes na proposta de implantagéo
dos servigos, e consequentemente, em uma nova prorrogagéo de prazo contratual.
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Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)

vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Heia Horizonte: % de 9"’7["3%5 0 4e 2021

osué Costa Valadao
Secretarig’/Municipal de Obras e Infraestrutura
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COMPANHIA DA OB GENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI
LiA A Upsi
Nome : Josk
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i aaal

kB - | 60.100/D

Visto: .

Felipe Alexandre Santa'Ann cci Daniel
Diretor Juridico da SUDECAP
OAB/MG 102,711
Por delegac¢éo — Portaria PGM n® 027/2019
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