{;‘"T-r:.?
J i{' PREFEITURA MUNICIPAL .
..*

/. SUDECAP

of v
s, ve‘.
J-f‘;*’.’-"f i/ SUPERINTENDENCIA DE

DE BELO HOR|ZONTE q‘:/_ DESENVOLVIMENTO DA CAPTTAL
et ._"\_'.-- U L \.l --'.'a”-.b‘-l Capiwey
REGISTRADY cc 'PROCESSO N° 01-031.731/20-03
jLvon __ U'QJ_ _Feina at -—-—-—--—-'u 01.2020.2702.0004
' Responsavel____ VUMW’ ~.TERMO ADITIVO N° 05 ao CONTRATO DJ 017/2020 que

' sate QQME’;%” ”‘“ a2l lowe s fazem & SUPERINTENDENCIA  DE
| DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL ¢ MAUMA ENGENHARIA

a—— ; E SERVICOS LTDA., nos termos da Solicitagdo de Ajuste
FRATO PUBLICADO NO DUMY Contratual n° 5, datada de 17/09/2021, com o objetivo de
A EL 10802_% - TR, readequar a planilha orgamentéria, para reprograma-la com

acréscimo/decréscimo de guantitativo, mediante a seguinte

.‘ //Q)IQ) m/’“ — | forma:

CLAUSULA PRIMEIRA - Readequagao de Planilha sem alteragio de valor

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 017/2020, Pregao Eletrénico
SMOBI 050/2019 — LOTE IX, que tem por objelo servigos comuns de engenharia visando a
manutengao corretiva e preventiva na infraestrutura urbana do Municipio de Belo Horizonte
— Regional Centro-Sul, para reprograma-la com acréscimo de quantitativo perfazendo o
montante de R$ 388.731,29 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais
e vinte e nove centavos), a precos de Abril de 2019, correspondente a 6,76% do valor do

Contrato, e decréscimo de quantitativo no rmesmo valor e percentual.

CLAUSULA SEGUNDA - Documentos que integram o Aditivo
A Planilha de Ajuste Contratual (fls. 582/591) e o Cronograma Fisico-Financeiro (fls.
597/698) integram este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA - Justificativa para a reprogramagao
No decorrer da vigéncia contratual a fiscalizagé@o identificou a necessidade de adaptacdes
na planilha para refletir as reais necessidades da demanda da GERMACS-SD, a fim de
possibilitar o adequado cumprimento da finalidade do objeto do Contrato, mantendo o
equilibrio econémico-financeiro e o aten |ment a0 interesse publico fundamental (Oficio n°
080/2021 GERMACS-SD/DJUR-SD). \7

Pagina 1 de 2

Contrato DJ 17/2020 o 2 . e
Termo Aditivo n° 05 Rua Guajajaras, n® 1107, 15° andar, Lourdes

Processo n°® 01-031.731/20-03 CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG



5\& PREFEITURA MUN
g

¥-¥ DE BELO HORIZON T

ICIPAL

%

SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado, bem

como de seus aditivos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato

original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)

vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 94 de _outybro  de 2021.

|
NI
. ,

Henrique de Castilho Marques /de Sousa
Superintendente da SUDECAP

VAV

MAUMA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.

Nome;
CPF:

SD002453-9 DPCT/SUDECAP

Departamento de Contratagdes
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