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- PROCESSO N° 01-023.841/20-48
1J 01.2020.2700.0059
TERMO ADITIVO N° 06 ao CONTRATO DJ 047/2020 que
entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA - SMOBI e AGR BOTELHO
ENGENHARIA LTDA., nos termos da Solicitacdo de Ajuste
@ eeesmenContratual n° 2, datada de 21/06/2021, com o objetivo de

WIESTRUTURA

readequar a planilha orgcamentaria, para reprograma-la com

C decréscimo e acréscimo de quantitativo e inclusdo de itens,
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mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA — Readequagio de Planilha com alteragao de valor

Readequa-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 047/2020, Licitagcao SMOBI
011/2020 RDC, que tem por objeto obras e servicos de drenagem no tardoz das cortinas
atirantadas no BH Cidadania Taquaril, para reprograma-la com decréscimo de quantitativo
no montante de R$ 4.002,60 (quatro mil e dois reais e sessenta centavos), e acréscimo de
guantitativo e incluséo de itens no montante de R$ 32.550,70 (trinta e dois mil, quinhentos e
cinquenta reais e seienta centavos), a pregcos de AGOSTO/2020, correspondente a,
respectivamente, 1,30% e 10,56% do valor inicial do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Fica acrescido ao valor do Contrato o montante de R$28.548,10 (vinte

e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos).

CLAUSULA SEGUNDA
As despesas decorrentes deste aditamento correrao a conta de recursos orcamentarios da
SMOBI, gonfgtme rubrica n°® 2700.0300.08.244.019.1.220.0001.449051.13.00.00 — SICOM
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CLAUSULA TERCEIRA — COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA
Em observancia ao disposto no artigo 63, do Decreto Municipal n°10.710/01, fica
complementada a garantia de execugdo do contrato, no valor de R$ 1.427,40 (um mil,

quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), em conformidade com a guia de
recolhimento de garantia n° _/040/2040 00068 /06 , emitida pela SMOBI.

CLAUSULA QUARTA — ANEXOS
As Planilhas de pre¢o de servigco extracontratual (fls. 931, 936, 941, 944 e 948), a
Planilha Contratual (fls. 901/902), e o Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 917) anexos a

Solicitagéo de Aditivo de Ajuste Contratual, integram este instrumento para todos os efeitos
de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado, bem como seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, M de __ 403 /O de 2021.
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AE-.“ OTELHO ENGENHARIA LTDA.

CPF: iretor

AGR Botelho Engenhar
CNPJ: 10.95?.855!%001‘-69la

Departamento de Contratagoes
5D 002453-9 DPCT/SUDECAP

Visto:
iretor
(Por delegagao — Portaria PGM n° 27/2019)
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