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' . TERMO ADITIVO N° 01 a0 CONTRATO DJ 019/2020 que entre

O ‘Q ~ .frolha 6% Z’/é,q I si fazem a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO
nsagel . JVUOQQUQy  V DA CAPITAL - SUDECAP e ESTRUTURA ENGENHARIA E
]3/01 /QOQJ AP Y2 jé; . ? CONSTRUGAO LTDA., nos termos da Solicitagao de Aditivo de

Ajuste Contratual Contratual N° 01, datada de 26/10/2020,
proveniente da Diretoria de Manutencao da SUDECAP, com o

o ——

objetivo de readequar a planilha orgamentaria, para reprograma-

4

' | la com acréscimo de quantitativos e de incluir ao contrato
L5101 28Y |

sao- . 09524 |

—{ clausula sobre protecao e transmissdo de informag&o, dados
pessoais e/ou base de dados ao contrato, mediante as clausulas

} a seguir;

T S—

CLAUSULA PRIMEIRA — REPROGRAMAGAO DA PLANILHA DO CONTRATO

Readéqua-se a Planilha Contratual, integrante do Contrato DJ 019/2020, decorrente da Licitagio
SMOBI 050/2019-PE — Lote lll, que tem por objeto a Execugao, sob regime de empreitada, a pregos
unitarios, por medigdo, dos servicos comuns de engenharia visando a manutengdo corretiva e
preventiva na Infraestrutura Urbana do Municipio de Belo Horizonte, na circunscri¢do da Geréncia
Regional de Manutengdo Oeste, com o fornecimento de maleriais, insumos e mao de obra, para
reprograma-la com acréscimo de quantitativos no montante de R$ 998.990,87 (novecentos e noventa
e oito mil, novecentos e noventa Reais e oitenta e sete centavos), a pregos de abril/2019,
correspondente a 16,18% do valor inicial do contrato,

CLAUSULA SEGUNDA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrdo a conta de recursos orgamentarios da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, conforme rubrica ne°
2702.0700.15.451.233.1396.0001 — natureza da despesa 449051-09 — fonte de recursos 04.00 -
SICOM 100 e 177.

CLAUSULA TERCEIRA — COMPLEMENTAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2° da Lei n° 8.666/1993 c/c art. 63 do Decreto Municipal n°
10.710/2001, c/c item 21.1 3.1 do Edital do Pregao Eletronico SMOBI 050/2019, a Contratada
complementa a garantia de execugao do contrato no montante de R$ 49.949,54 (quarenta e nove mil,

de Garantia n° _9090/.2150 00037 /Oﬁ__, emitida pela Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP.

CLAUSULA QUARTA — ANEXOS

A Planilha Contratual de fls.83/94 e o Cronograma Fisico-Financeiro de fls.78/79 integram est:./
( ’a‘lo‘(a&Q
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CLAUSULA QUINTA - INCLUSAO DE CLAUSULA AO CONTRATO

Fica incluida ao Contrato DJ 019/2020 (fls. 59-65-verso) a Clausula Vigésima Primeira, com 2

seguinte redagao:

“CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACADO,

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS.

21.1. A Contratada obriga-se a0 dever de prote¢ao, confidencialidade e sigilo de toda

informacao, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso,inclusive

em razdo de licenciamento ou da operagao dos programas/sistemas, nos

termos da Lein® 13.709/2018, suas alteragbes e regulamentagoes posteriores,

durante o cumprimento do objeto descrito no

21.1.1. A Contratada obriga-sé a imp
administrativas aptas a proteger

presente instrumento contratual.

lementar medidas técnicas e

os dados pessoais de acessos

néo autorizados e de situagoes acidentais ou ilicitas de destrui¢éo,

perda, alteragéo, comunicagao ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilicito.

21.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos 0s seus

colaboradores, consultores e ou prestadores de servigo que, no

exercicio das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento

das informagdes e/ou dos dados

pessoais, respeitem o dever de

protegéo, confidencialidade e sigifo.

21.1.3. A Contratada néo poderd utilizar-se da informagéo, dados pessoais

e/ou base de dados a que tenha acesso para fins distintos ao

cumprimento deste objeto contratual.

21.1.4. A Contratada ndo poderé disponibilizar e/ou transmitir a terceiros,

sem prévia autorizagao escrita, informagéo, dados pessoais e/ou

base de dados a que tenha acesso em razéo do cumprimento do

objeto deste instrumento contratual.

21.1.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informagéo, dados

pessoais efou base de dados estritamente

necessarios quando

da transmissdo aulorizada_a
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terceiros durante o cumprimento do objeto descrito
neste instrumento contratual.

21.1.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos,
registros e copias que contenha informagdo, dados pessoais
e/ou base de dados eventualmente armazenados no prazo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da ocorréncia de qualquer
uma das hip6teses de extingao do contrato, restando autorizada a
conservagao apenas nas hipéteses legalmente previstas.

21.1.5.1. A Conltratada deveré eliminar os dados pessoais a que
tiver conhecimento ou posse em razdo do
cumprimento do objelo deste instrumento contratual
tdo logo ndo haja necessidade de realizar seu
tratamento.

21.1.6. A Contratada deverd comunicar, em prazo razoavel, conforme
definido pela autoridade nacional, a Contratante no caso de
vazamento, perda parcial ou total de informagéo, dados pessoais
e/ou base de dados.

21.1.6.1. A notificagdo ndo eximird a Contratada das
obrigagées e/ou sangbes que possam incidir em
razdo da perda de informagéo, dados pessoais e/ou
base de dados.

21.1.6.2. A parte que descumprir nos ftermos da Lei n°
13.709/2018 suas alteragbes e regulamentagbes
posteriores, durante ou apds a execugdo do objeto
descrito no presente instrumento contratual fica
obrigada a assumir total responsabilidade e ao
ressarcimento por todo e qualquer dano efou prejuizo
sofrido, incluindo sangbes aplicadas pela autoridade
competente.

21.1.7. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicagao
com a Conlratante para os assuntos pertinentes a Lei n° f\
13.709/2018 suas alteragées e requlamentagdes posteriores. ‘{ K {
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21.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigagées

descritas na presente clausula, permanecerdo em vigor apoés a
extingdo das relagbes entre a Contratada e a Contratante, bem
como, entre a Contratada e o0s seus colaboradores,
subcontratados, consultores e/ou prestadores de servigo, sob pena
das sangdes previstas na Lei n® 13.709/2018, suas alteragées e

regulamentagdes posteriores, salvo decisao judicial contraria.

21.1.9. O ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes descritas nesta

cléusula sujeitar4 a Contratada a processo administrativo para
apuragéo de responsabilidade e, em caso de responsabilidade,

sangao, sem prejuizo de outras cominagdes civeis e penais.”

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato base, ora
aditado e da Apostila anterior a esse aditamento.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato original,

assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 43 de __.an£([O de 2021.

4 =e

Henrique de Castilho Marques de Sousa
Supefintendente da SUDECAP

T

ESTRUJURA ENGENHARIA E CONSTRU

Nomel/ Jose .
W /

Geréncia de Controle de
Contratagbes - GECCO / SUNFCAP

leixe e ROL 1. 0ot

. )
CPF. 134 905. 26 -9L

Gerente !o !epa!!lllll

de Contratagdes
pDPCT-SD/SUDECAP

Visto:

,/
[
7 =

»/

Diretor Juridico da SUDECAP

Eow Porloniootd R /Z'Dz g

OV TECAP
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PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 256/2020

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020.

Processo n°: 01-032.441/20-50.

Referéncia: Solicitagao de Aditivo Ajuste Contratual Com ou Sem valor n.° 1, de 26/10 /2020.
Contrato: DJ 019/2020 - Licitagao: SMOBI 050/2019-PE — Lote III.

Contratada: Estrutura Engenharia e Construgao Ltda.

Objeto: Execugdo, sob regime de empreitada, a pregos unitarios, por medigdo, dos servigos
comuns de engenharia visando a manutencéo corretiva e preventiva na Infraestrutura Urbana do
Municipio de Belo Horizonte, na circunscrigdo da Geréncia Regional de Manuten ¢ao Oeste, com
o fornecimento de materiais, insumos e mao de obra.

Ementa:

Contrato Administrativo — Solicitagdo para celebracio
de Termo Aditivo Contratual — Reprogramacgéo de
Planilha - Inclusdo de Itens — Valor do Contrato
acrescido em 16,18% — Art. 65, I, b da Lei n°
8.666/1993 — Lei n° 13.709/2018 Possibilidade.

| RELATORIO

Trata-se de aditamento ao Contrato DJ 019/2020, nos termos da Solicitago de Aditivo de Ajuste
Contratual Com ou Sem Valor n° 1, datada de 26 de outubro de 2020 que, assinada pelo fiscal do
contrato e gerente da Regional de Manutengao Oeste — GERMA-O, pelo diretor de Manutenc&o e
gestor do contrato e aprovada pelo Superintendente da SUDECAP e pelo representante da
empresa que, no ambito de suas respectivas competéncias, solicitam a adequacao na planilha dos
servigos contratados, nos termos da documentagao anexa a Solicitagao.

Interessa para a presente analise a instrugao do expediente contendo os seguintes documentos:

a. Solicitagdo de Aditivo Ajuste Contratual Com ou Sem Valor n° 1, datada de 26 de
outubro de 2020, subscrita pelo Fiscal do Contrato e gerente da GERMA-O Mauricio
Cangussu Brandao, pelo Gestor do Contrato e diretor de Manutengéo, Mauro Lucio
Ribeiro da Silva, mediante aprovagao do Superintendente da SUDECAP, Sr. Henrique
de Castilho Marques de Sousa e representante da contratada, as fls. 70/71;

b. Informagdes Cadastrais do Contato n® DJ — 019/2020, as fls. ?2!73;2\2430@7
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c. Relatério de Aditivo para Aprovagao, datado de 15 de outubro de 2020, assinado pelo
fiscal do contrato e pelo representante da contratada, as fls. 74/75;

d. Relatorio de Impacto dos Pré-Aditivos no Contrato, a fl. 76;

e. Correspondéncias da Contratada, datada de 23 de outubro de 2020, em que concorda
com a alteragéo quantitativa do Contrato, as fis. 77 e 82;

f. Cronograma Fisico Financeiro, subscrito pelo representante da Contratada e pelo
fiscal do contrato, as fls.78/79;

g. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, em nome do Fiscal do Contrato,
Mauricio Cangussu Brandao, a fl 79, sem quitagao;

h. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, em nome dos engenheiros RTs da
Contratada, Gilberto Teixeira Rodrigues, a fl.80 e Carlos Roberto Rodrigues Teixeira,
afl. 81, quitadas;

i, Planilha Contratual com os pregos dos acréscimos de itens as quantidades a serem
inseridas e as justificativas, as fls.83/94;

j. Oficio GERMAO-SD/DJUR-SD 19/2020, datado de 26 de outubro de 2020, com a
solicitagdo da alteragd@o contratual, descricao dos itens que deverdo ser alterados e
as razdes para as alteragdes na planilha original, as fls.95/98;

k. Declaragao de Disponibilidade Financeira e Orcamentaria para o Aditivo ao Contrato
DJ — 019/2020, assinada pelo Superintendente da SUDECAP, a . 100; e

|.  Situagdo do Fornecedor, onde a empresa consta como idénea no Sistema Unico de
Cadastro do Fornecedor — SUCAF, a fl. 103.

A justificativa indicada no teor do Oficio GERMAO-SD/DJ UR-SD 19/2020, datado de 26 de outubro
de 2020 (fls. 95/98), foi nos seguintes termos:

Durante a execugdo da obra, a fiscalizag@o percebeu a necessidade de adaptagdo na planilha,
com aumento de demandas nos servigos: demoli¢des e remogoes, trabalhos em terra, fundagdes,
galeria celular efou remogdes, estruturas de fornecimento de mao de obra, fornecimento de
materiais, fornecimento de equipamento e de atendimento as necessidades de conservagao e
manutengao na infraestrutura, a execugao de servigos priorizados pela Administragdo como TAG,
OFICIOS, SIGESP, entre outros, além de atender situagoes de urgéncia ou emergéncia nos
plantGes do periodo chuvoso, que levou a necessidade de alteragdes nos quantitativos de alguns

itens.

Salienta que todos os itens do contrato foram mensurados de forma estimada e que a realidade

atual de utilizagio do contrato e seus itens & superior a prevista na fase licitatéria, haja vista o

decurso de prazo entre o procedimento e a dinamica constante dos servigos de manutengm
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infraestrutura urbana, imprevista a quantificagdo de mao de obra, materiais, equipamentos e

servigos necessarios as manutengdes rotineiras e emergenciais, que sdo constantes.

Nesses termos, considerando a necessidade técnica de alteragdo contratual, explanada pelo
Fiscal do Contrato em relagéo a cada item incluido e acrescido na planilha, passamos a analise
juridica da demanda.

Il - FUNDAMENTAGAO

Conforme o expediente, o acréscimo de valor no montante de R$ 998.990,87 (novecentos e
noventa e oito mil, novecentos e noventa Reais e oitenta e sete centavos), equivale a 16,18% do
valor contratual.

A Lei Federal n° 8.666/1993, ao fixar as normas para licitagdes e contratos da Administracao

Puablica, previu expressamente a possibilidade de alteragdo dos contratos administrativos.

Varias sao as causas que justificam a necessidade de se recorrer a ajustes naqueles contratos.
Com efeito, nem sempre a Administragdo Publica tera, no momento da contratacdo, a exata
dimensao do necessario para a concretizagdo do interesse publico e, por sua persecucdo ser
indisponivel, a lei atribui ao gestor publico o poder-dever de modificar a avenga, sempre no sentido
de realizar aquele interesse, desde que observados os limites igualmente fixados na lei. Nesse
sentido, anota Di Pietro':

‘[..] os acordos administrativos em geral envolvem muitos riscos
decorrentes de varias circunstancias, como a longa duragéo, o volume
grande de gastos publicos, a natureza da atividade, que exige muitas
vezes mao de obra especializada, a complexidade da execugdo, etc. O
proprio interesse publico que @ Administracdo compete defender nio é
estavel, exigindo eventuais alteragbes do contrato para ampliar ou reduzir
0 seu objeto ou incorporar novas técnicas de execugéo.”

A lei deixa claro que a prerrogativa de alterar os contratos unilateralmente nao & ilimitada, servindo
os freios legais como mecanismos tendentes a preservagao da equagao econdmico-financeira do
contrato, bem como dos principios e regras que vinculam a atividade da Administragédo, como a

legalidade, a isonomia e a obrigatoriedade da licitagio, dentre outros ff ns caros a coletividade
|

|
¥

dos quais o administrador ndo pode infringir ou desconhecer. \(‘\ﬂn,ﬂ&{;

' DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. S3o Paulo: Atlas, 2014. p. 289.
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O art. 65, §1° da Lei Federal n° 8.666/93 admite o aditamento contratual, com as devidas
justificativas, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, em caso de obras, servigos

ou compras, no qual se enquadra a presente situagdo, considerando o objeto contratado. O
dispositivo citado afirma o seguinte:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
Justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagdo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

()

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma
de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqiienta por cento) para os seus
acrescimos.

Pelas justificativas apresentadas, a fundamentagao juridica para a solicitag&o requerida encontra-
se no art. 65, |, ‘b’, da Lei Federal n° 8.666/1993, o qual dispde sobre a possibilidade de alteragao
quantitativa dos contratos administrativos, ‘quando necesséria a modificagédo do valor contratual
em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por

essa lei”.

E oportuno frisar que a observancia ao limite legal de 25% considera “o conjunto de redugoes e 0
conjunto de acréscimos (...) individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles",
sendo este o entendimento do Tribunal de Contas da Unido e da Corte de Contas do Estado de

Minas Gerais.

Verifica-se, ainda, que o conjunto de acréscimos, na solicitagao ora analisada, apurados
individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, & no percentual de 16,18%,

encontra-se dernwtm do limite legalmente permitido de 25% (vinte e cinco por cento) para o caso em
tela. E\( A PTTIIJJ())
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Dessa feita, ao avaliar os percentuais acumulados em conformidade com a metodologia adotada
pelos 6rgdos de controle, verifica-se que os percentuais apresentados separadamente observam
o limite legal de 25%, previsto no art. 65, §1°, da Lei Geral de Licitagdes, amoldando-se aos

ditames legais e a observancia a jurisprudéncia atual dos érgaos de controle.

Ressalta-se, ainda, que o expediente esta devidamente autuado em processo, esta presente a
autorizagao prévia da autoridade competente pela celebragdo do contrato, qual seja o Sr.
Superintendente da SUDECAP, bem como ha Declaragio de Disponibilidade Financeira e
Orgamentaria, onde consta a dotagdo 2702.0700.15.451.233.1396.0001, fonte de recursos
449051-09 e SICOM 04.00 100 e 177.

Tais documentos sé&o indispensaveis para a realizagio de ajustes contratuais com acréscimo de
valor.

Destacamos que se faz necessario a demonstragao de que a contratada mantém suas condigdes
de habilitagado em virtude do que disp&e o art. 55, XllI, da Lei n° 8.666/1993, nos sequintes termos:

Art 55. Sdo clausulas necessarias em todo contrato as que estabelegcam: [...]

XlII - a obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ele assumidas, todas as condigées de habilitacao
e qualificagdo exigidas na licitagéo.

Adverte-se, por fim, que em virtude da “teoria dos motivos determinantes” os atos administrativos,
quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos juridicos, de sorte
que a legalidade da alteragdo contratual estd necessariamente vinculada a existéncia dos fatos
descritos pela Diretoria de Manutengao.

Tendo em vista, ainda, a necessidade de adequagao dos instrumentos contratuais municipais as
disposicGes da Lei Geral de Protegao de Dados (Lei n° 13.709/2018), devera ser inserida, por meio
do presente aditamento, clausula ao contrato base versando sobre o assunto, nos termos das
recomendagdes contidas no Parecer Juridico DPCT-SD n°® 231/2020, exarado nos autos do
Processo Administrativo n° 01-075.291/20-51.

Ill —- CONCLUSAO

Pelo exposto, apos verificagao da conformidade da presente solicitagao as hipoteses legais e a

jurisprudéncia dos ¢rgdos de controle externo e por estar o expediente instruido com as
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justificativas técnicas aprovadas pelos departamentos/diretorias competentes, entendemos pela
possibilidade da celebragido do aditamento pretendido, pelo que aprovamos, nos termos do art.

38, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/1993, a minuta anexa do Termo Aditivo n° 01 ao Contrato DJ
019/2020.

Observa-se ndo consta a quitagdo na ART n° 14202000000006044752, em nome do Eng. Mauricio
Fonseca Brandao, referente a fiscalizagdo do contrato, a fl. 79, devendo o setor competente

providenciar o pagamento, ou a juntada do comprovante.

Registre-se, mais uma vez, que este parecer ndo adentra em questdes relacionadas a areas
técnicas especificas, em especial a area de engenharia, planilhas e célculos apresentados, bem
como a condugdo do procedimento e & medicdo dos servigos, uma vez que extrapolam a
competéncia desta Advogada Publica.

Na oportunidade, encaminhamos o presente expediente a Diretoria Juridica desta SUDECAP para
providéncias, observadas as formalidades legais.
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S0 PREFEITURA MUNICIPAL i
&Y, DEBELO HORIZONTE COMPROVANTE DE ALTERAGAO DE VALOR DA GARANTIA

01 -DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL

218 - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
UNIDADE ORGAMENTARIA

2702 - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CONTRATADO

100533 - ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

ANO / NUMERO DA GUIA / SEQUENCIA |MODALIDADE DA GARANTIA NUMERO NUMERO DOCUMENTO ALTERAGAQ

2020 / 218000037 / 02 SEGURO GARANTIA 017412020000107750006019 01741202000010775000619

VALOR DA ALTERAGAQ VALOR POR EXTENSO VALOR TOTAL DA GARANTIA
49.949,54| QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS 356.584,06

GARANTIA EMITIDA POR VENCIMENTO

BMG SEGUROS S/A 181072022

N° PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAO N° DA LICITAGAQ / ANO / UNIDADE
01.034204.20-06 PREGAO 50/2019/2702

02 - TIPO DE ALTERAGAO

ACRESCIMO VALOR

03 - OBJETIVO
Garantir o termo aditivo reprogramago de planilha e inclusao de clausula ao Contrato DJ 019/2020.

04 - OBSERVAGOES

05 - EMISSAO

DATA BM/NOME

13/01/2021 SD002725 - FERNANDA SATIRO DE SOUZA LIMA

1100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA OU GRGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)
DATA ASSINATURA /BM
13/01/2021 $D002725 - FERNANDA SATIRO DE SOUZA LIMA

1*VIA - FORNECEDOR /2* VIA - DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAD FINANCEIRA /3* VIA - PROCESSO DE GARANTIA






