

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO) - PROJETO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENHIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

GRUPOS DE SERVIÇOS/ITEM		Dias		
		30	60	90
01. COORDENAÇÃO	58.392,73	10,59%	38,47%	50,94%
		6.183,79	22.463,68	29.745,26
02. LEVANTAMENTO DE DADOS	11.678,55	100,00%		
		11.678,55		
03. ANTEPROJETO	77.856,97	30,00%	60,00%	10,00%
		23.357,09	46.714,18	7.785,70
04. PROJETO LEGAL / APROVAÇÕES	11.678,55		100,00%	
			11.678,55	
05. PROJETO BÁSICO	77.856,97		30,00%	70,00%
			23.357,09	54.499,88
06. EXECUTIVO / DETALHAMENTO	140.142,55		30,00%	70,00%
			42.042,76	98.099,78
07. PLANILHA ORÇAMENTO	11.678,55		30,00%	70,00%
			3.503,56	8.174,98
Total Mensal (R\$)	389.284,86	41.219,43	149.759,83	198.305,60
Total Acumulado (R\$)		41.219,43	190.979,26	389.284,86

DIRETORIA/UNIDADE: UCP MELHOR SAÚDE BH

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO/ANÁLISE DOS PREÇOS: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA

VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, UNIDADES E QUANTIDADES: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA