


<div><div><div>OBJETIVA</div><div>PROJETOS E SERVIÇOS</div></div><div>CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO</div><div><div><div>CONTRATANTE:</div><div>CONTRATADA:</div><div>PROJETO:</div></div><div><div>SMOBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</div><div>OBJETIVA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.</div><div>OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GÁS DO CTRS BR-040</div></div></div><div><div></div><div>27,86% REV_01</div></div></div>																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA	R\$ 226.983,00	7,42%	%	9,75%	12,10%	15,00%	16,15%	12,10%	9,21%	8,59%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	100,00%
				G													
				R\$	R\$22.130,84	R\$27.464,94	R\$34.047,45	R\$36.657,75	R\$27.464,94	R\$20.905,13	R\$19.497,84	R\$7.762,82	R\$7.762,82	R\$7.762,82	R\$7.762,82	R\$7.762,82	R\$226.983,00
2		OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA, PROCESSAMENTO E QUEIMA DO GAS DO CTRS BR-040															
2.1		REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES															
2.1.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - GERAL	R\$ 113.501,28	3,71%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				G													
				R\$	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$9.458,44	R\$113.501,28
2.2		FUNCIONAMENTO DA PLANTA															
2.2.1	ENTRADA DE ENERGIA E ÁGUA	R\$ 610.210,44	19,95%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				G													
				R\$	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$50.850,87	R\$610.210,44
2.2.2	SEGURANÇA PLANTA	R\$ 252.447,60	8,25%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
				G													
				R\$	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$21.037,30	R\$252.447,60
2.3		EQUIPE TECNICA MANUTENÇÃO															
2.3.1	PLANTA E CAMPO	R\$ 61.118,64	2,00%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				G													
				R\$	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$5.093,22	R\$61.118,64
2.4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS															
2.4.1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.609.661,76	52,62%	%	10,00%	15,00%	20,00%	22,00%	15,00%	10,00%	8,00%						100,00%
				G													
				R\$	R\$160.966,18	R\$241.449,26	R\$321.932,35	R\$354.125,59	R\$241.449,26	R\$160.966,18	R\$128.772,94						R\$1.609.661,76
2.4.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 28.003,25	0,92%	%	10,00%	15,00%	20,00%	22,00%	15,00%	10,00%	8,00%						100,00%
				G													
				R\$	R\$2.800,33	R\$4.200,49	R\$5.600,65	R\$6.160,72	R\$4.200,49	R\$2.800,33	R\$2.240,26						R\$28.003,25

