

		Nome	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Metade 1, 2025	Metade 2, 2025	Metade 1, 2026
							J F M A M J J A S O N D J F M A M	J F M A M J J A S O N D J F M A M	
1		AVIGÊNCIA DO CONTRATO DOS ESTUDOS E PROJETOS - CRAS PETRÓPOLIS	344 dias	02/01/25 09:00	28/04/26 18:00				
2		ASSINATURA DO CONTRATO E PRAZO PARA INICIAR A OS	22 dias	02/01/25 09:00	31/01/25 18:00	SUDECAP-EMPRESA			
3		VISTORIA CONJUNTA REALIZADA	1 dia	03/02/25 09:00	03/02/25 18:00				
4		PRAZO EXECUÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS - CRAS PETRÓPOLIS	232 dias	31/01/25 18:00	23/12/25 18:00				
5		OS INICIAL EMITIDA	0 dias	31/01/25 18:00	31/01/25 18:00	SUDECAP			
6		SUBCONTRATAÇÃO (FACULTATIVO)	30 dias	21/02/25 18:00	04/04/25 18:00				
7		TOPOGRAFIA	30 dias	21/02/25 18:00	04/04/25 18:00	EMPRESA			
8		TOPOGRAFIA - RECEBER OS DOCUMENTOS DE SUBCONTRATAÇÃO DA EMPRESA	0 dias	21/02/25 18:00	21/02/25 18:00	SUDECAP			
9		TOPOGRAFIA - REALIZAÇÃO DO TRÂMITE SUBCONTRATAÇÃO	30 dias	24/02/25 09:00	04/04/25 18:00	SUDECAP			
10		TOPOGRAFIA - AUTORIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO PUBLICADA	0 dias	04/04/25 18:00	04/04/25 18:00	SUDECAP			
11		SONDAGEM E OUTROS ESTUDOS GEOTÉCNICOS	30 dias	21/02/25 18:00	04/04/25 18:00	EMPRESA			
12		SONDAGEM E OUTROS ESTUDOS GEOTÉCNICOS - RECEBER OS DOCUMENTOS DE SUBCONTRATAÇÃO DA EMPRESA	0 dias	21/02/25 18:00	21/02/25 18:00	SUDECAP			
13		SONDAGEM E OUTROS ESTUDOS GEOTÉCNICOS - REALIZAÇÃO DO TRÂMITE SUBCONTRATAÇÃO	30 dias	24/02/25 09:00	04/04/25 18:00	SUDECAP			
14		SONDAGEM E OUTROS ESTUDOS GEOTÉCNICOS - AUTORIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO PUBLICADA	0 dias	04/04/25 18:00	04/04/25 18:00	SUDECAP			
15		INFORMAÇÕES PRELIMINARES (IP) - RELATÓRIO DE CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO, PLANO DE EXECUÇÃO BOM, CRONOGRAMA	34 dias	31/01/25 18:00	20/03/25 18:00				
16		RCE	34 dias	31/01/25 18:00	20/03/25 18:00	EMPRESA, SUDECAP			
17		REUNIÃO DE ORDEM DE SERVIÇO REALIZADA	0 dias	31/01/25 18:00	31/01/25 18:00	EMPRESA			
18		RCE E CRONOGRAMA - ELABORAR	15 dias	03/02/25 09:00	21/02/25 18:00	EMPRESA			
19		RCE E CRONOGRAMA - ENTREGAR E APRESENTAR À SUDECAP	1 dia	24/02/25 09:00	24/02/25 18:00	SUDECAP			
20		RCE E CRONOGRAMA - REALIZAR A 1ª VERIFICAÇÃO	5 dias	25/02/25 09:00	03/03/25 18:00	EMPRESA			
21		RCE E CRONOGRAMA - CORRIGIR E REALIZAR A 2ª ENTREGA PARA A SUDECAP	5 dias	04/03/25 09:00	10/03/25 18:00	SUDECAP			
22		RCE E CRONOGRAMA - REALIZAR A 2ª VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO	5 dias	11/03/25 09:00	17/03/25 18:00	EMPRESA			
23		RCE E CRONOGRAMA - REALIZAR A EMISSÃO FINAL	3 dias	18/03/25 09:00	20/03/25 18:00	SUDECAP			
24		BEP	39 dias	03/02/25 09:00	27/03/25 18:00	EMPRESA			
25		BEP - ELABORAR	15 dias	03/02/25 09:00	21/02/25 18:00	EMPRESA			
26		BEP - ENTREGAR E APRESENTAR À SUDECAP	1 dia	24/02/25 09:00	24/02/25 18:00	SUDECAP			
27		BEP - REALIZAR A 1ª VERIFICAÇÃO	10 dias	25/02/25 09:00	10/03/25 18:00	EMPRESA			
28		BEP - CORRIGIR E REALIZAR A 2ª ENTREGA PARA A SUDECAP	5 dias	11/03/25 09:00	17/03/25 18:00	SUDECAP			
29		BEP - REALIZAR A 2ª VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO	5 dias	18/03/25 09:00	24/03/25 18:00	EMPRESA			
30		BEP - REALIZAR A EMISSÃO FINAL	3 dias	25/03/25 09:00	27/03/25 18:00	SUDECAP			
31		LEVANTAMENTO DE DADOS (LV)	78 dias	24/02/25 09:00	11/06/25 18:00	EMPRESA			
32		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL	78 dias	24/02/25 09:00	11/06/25 18:00	SUDECAP-EMPRESA			
33		TOPOGRAFIA - DISCUTIR, PLANEAR O PLANO DE TOPOGRAFIA ELABORADO NO RCE	1 dia	24/02/25 09:00	24/02/25 18:00	EMPRESA			
34		TOPOGRAFIA - REALIZAR O LEVANTAMENTO DE CAMPO	3 dias	07/04/25 09:00	09/04/25 18:00	SUDECAP-EMPRESA			
35		TOPOGRAFIA - REALIZAR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E 1ª ENTREGA A SUDECAP	20 dias	10/04/25 09:00	07/05/25 18:00	EMPRESA			
36		TOPOGRAFIA - REALIZAR A VERIFICAÇÃO PRÉVIA	10 dias	08/05/25 09:00	21/05/25 18:00	SUDECAP			
37		TOPOGRAFIA - CORRIGIR E REALIZAR A 2ª ENTREGA PARA A SUDECAP	5 dias	22/05/25 09:00	28/05/25 18:00	EMPRESA			
38		TOPOGRAFIA - REALIZAR A VERIFICAÇÃO DEFINITIVA	5 dias	29/05/25 09:00	04/06/25 18:00	SUDECAP			
39		TOPOGRAFIA - REALIZAR EMISSÃO FINAL	5 dias	05/06/25 09:00	11/06/25 18:00	EMPRESA			
40		ESTUDOS GEOLÓGICO/GEOTÉCNICOS	61 dias	24/02/25 09:00	19/05/25 18:00	SUDECAP-EMPRESA			
41		SONDAGEM A PERCUSSÃO	61 dias	24/02/25 09:00	19/05/25 18:00	EMPRESA			
42		PLANO DE SONDAGEM - DISCUTIR E PLANEAR	1 dia	24/02/25 09:00	24/02/25 18:00	SUDECAP-EMPRESA			
43		SONDAGEM - EXECUTAR O SERVIÇO DE CAMPO	8 dias	07/04/25 09:00	16/04/25 18:00	EMPRESA			
44		SONDAGEM - EXECUTAR O SERVIÇO DE ESCRITÓRIO E ENTREGAR PARA A SUDECAP	5 dias	17/04/25 09:00	23/04/25 18:00	SUDECAP			
45		SONDAGEM - REALIZAR VERIFICAÇÃO PRÉVIA	5 dias	24/04/25 09:00	30/04/25 18:00	EMPRESA			
46		SONDAGEM - CORRIGIR E REALIZAR A 2ª ENTREGA PARA A SUDECAP	5 dias	01/05/25 09:00	07/05/25 18:00	SUDECAP			
47		SONDAGEM - REALIZAR A VERIFICAÇÃO DEFINITIVA	5 dias	08/05/25 09:00	14/05/25 18:00	EMPRESA			
48		SONDAGEM - REALIZAR EMISSÃO FINAL	3 dias	15/05/25 09:00	19/05/25 18:00	SUDECAP			
49		ENSAIOS, PROSPECÇÕES E LAUDOS	47 dias	28/03/25 09:00	02/06/25 18:00	EMPRESA			
50		LAUDO ESTRUTURAL	47 dias	28/03/25 09:00	02/06/25 18:00	SUDECAP			
51		LAUDO ESTRUTURAL - DISCUTIR E PLANEAR	1 dia	28/03/25 09:00	28/03/25 18:00	EMPRESA			
52		LAUDO ESTRUTURAL - ELABORAR PLANO DE ENSAIOS	1 dia	31/03/25 09:00	31/03/25 18:00	SUDECAP			
53		LAUDO ESTRUTURAL - EXECUTAR E ENTREGAR PARA A SUDECAP	7 dias	29/04/25 09:00	07/05/25 18:00	EMPRESA			
54		LAUDO ESTRUTURAL - REALIZAR A VERIFICAÇÃO PRÉVIA	5 dias	08/05/25 09:00	14/05/25 18:00	SUDECAP			

23/09/2024
21/12

100
8

	Nome	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Metade 1, 2025							Metade 2, 2025							Metade 1, 2026						
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M				
55	LAUDO ESTRUTURAL - CORRIGIR E ENTREGAR PELA 2 VEZ PARA A SUDECAP	5 dias	15/05/25 09:00	21/05/25 18:00	EMPRESA																					
56	LAUDO ESTRUTURAL - REALIZAR A VERIFICAÇÃO DEFINITIVA	5 dias	22/05/25 09:00	28/05/25 18:00	SUDECAP																					
57	LAUDO ESTRUTURAL - REALIZAR A EMISSÃO FINAL	3 dias	29/05/25 09:00	02/06/25 18:00	EMPRESA																					
58	ENSAIO DE CONCRETO	23 dias	01/04/25 09:00	23/05/25 18:00																						
59	ENSAIO DE CONCRETO - DISCUTIR, PLANEJAR O PLANO DE ENSAIOS ELABORADO NO LAUDO ESTRUTURAL	1 dia	01/04/25 09:00	01/04/25 18:00	EMPRESA																					
60	ENSAIO DE CONCRETO - EXECUTAR E ENTREGAR PARA A SUDECAP	5 dias	01/04/25 09:00	07/04/25 18:00	EMPRESA																					
61	ENSAIO DE CONCRETO - REALIZAR A VERIFICAÇÃO PRÉVIA	5 dias	08/04/25 09:00	14/04/25 18:00	SUDECAP																					
62	ENSAIO DE CONCRETO - CORRIGIR E ENTREGAR PELA 2 VEZ PARA A SUDECAP	5 dias	15/04/25 09:00	21/04/25 18:00	EMPRESA																					
63	ENSAIO DE CONCRETO - REALIZAR A VERIFICAÇÃO DEFINITIVA	5 dias	22/04/25 09:00	28/04/25 18:00	SUDECAP																					
64	ENSAIO DE CONCRETO - REALIZAR A EMISSÃO FINAL	3 dias	29/04/25 09:00	01/05/25 18:00	EMPRESA																					
65	LEVANTAMENTO DE DADOS FINALIZADO	0 dias	04/06/25 18:00	04/06/25 18:00																						
66	ESTUDO PRELIMINAR (EP)	53 dias	08/05/25 09:00	21/07/25 18:00																						
67	ESTUDO PRELIMINAR - ELABORAR E ENTREGAR PARA A SUDECAP (LAYOUT E IMPLANTAÇÃO)	10 dias	08/05/25 09:00	21/05/25 18:00	EMPRESA																					
68	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR PRIMEIRA APRESENTAÇÃO PARA A SUDECAP E TEMÁTICA	1 dia	22/05/25 09:00	22/05/25 18:00	EMPRESA																					
69	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR PRIMEIRA VERIFICAÇÃO PELA TEMÁTICA	5 dias	23/05/25 09:00	29/05/25 18:00	TEMÁTICA																					
70	ESTUDO PRELIMINAR - CORRIGIR E ENTREGAR PELA 2 VEZ PARA A SUDECAP (LAYOUT E IMPLANTAÇÃO)	5 dias	30/05/25 09:00	05/06/25 18:00	EMPRESA																					
71	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR SEGUNDA APRESENTAÇÃO PARA A SUDECAP E TEMÁTICA	1 dia	06/06/25 09:00	06/06/25 18:00	EMPRESA																					
72	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR SEGUNDA VERIFICAÇÃO PELA TEMÁTICA	5 dias	09/06/25 09:00	13/06/25 18:00	TEMÁTICA																					
73	ESTUDO PRELIMINAR - CORRIGIR E ENTREGAR PELA 3 VEZ PARA A SUDECAP (LAYOUT E IMPLANTAÇÃO)	5 dias	16/06/25 09:00	20/06/25 18:00	EMPRESA																					
74	ESTUDO PRELIMINAR - OBTER A APROVAÇÃO DA TEMÁTICA	1 dia	23/06/25 09:00	23/06/25 18:00	TEMÁTICA;SUDECAP																					
75	ESTUDO PRELIMINAR - ELABORAR E ENTREGAR PARA A SUDECAP (DOCUMENTO COMPLETO CONFORME PROCEDIMENTOS)	5 dias	24/06/25 09:00	30/06/25 18:00	EMPRESA																					
76	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO PELA SUDECAP	5 dias	01/07/25 09:00	07/07/25 18:00	SUDECAP																					
77	ESTUDO PRELIMINAR - CORRIGIR E ENTREGAR PELA 2 VEZ PARA A SUDECAP	3 dias	08/07/25 09:00	10/07/25 18:00	EMPRESA																					
78	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO PELA SUDECAP	3 dias	11/07/25 09:00	15/07/25 18:00	SUDECAP																					
79	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR A APROVAÇÃO	1 dia	16/07/25 09:00	16/07/25 18:00	SUDECAP																					
80	ESTUDO PRELIMINAR - REALIZAR A EMISSÃO FINAL	3 dias	17/07/25 09:00	21/07/25 18:00	EMPRESA																					
81	ESTUDO PRELIMINAR FINALIZADO	0 dias	21/07/25 18:00	21/07/25 18:00																						
82	ANTEPROJETO (AP)	61 dias	11/07/25 09:00	03/10/25 18:00																						
83	ANTEPROJETO DE ARQUITETURA	31 dias	11/07/25 09:00	23/08/25 18:00																						
84	ANTEPROJETO DE ARQUITETURA - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	10 dias	11/07/25 09:00	24/07/25 18:00	EMPRESA																					
85	ANTEPROJETO DE ARQUITETURA - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	10 dias	25/07/25 09:00	07/08/25 18:00	SUDECAP																					
86	ANTEPROJETO DE ARQUITETURA - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	5 dias	08/08/25 09:00	14/08/25 18:00	EMPRESA																					
87	ANTEPROJETO DE ARQUITETURA - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	5 dias	15/08/25 09:00	21/08/25 18:00	SUDECAP																					
88	ANTEPROJETO DE ARQUITETURA - REALIZAR A APROVAÇÃO	1 dia	22/08/25 09:00	22/08/25 18:00	SUDECAP																					
89	ANTEPROJETO DE ESTRUTURA	31 dias	25/07/25 09:00	05/09/25 18:00																						
90	ANTEPROJETO DE ESTRUTURA - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	10 dias	25/07/25 09:00	07/08/25 18:00	EMPRESA																					
91	ANTEPROJETO DE ESTRUTURA - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	10 dias	08/08/25 09:00	21/08/25 18:00	SUDECAP																					
92	ANTEPROJETO DE ESTRUTURA - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	5 dias	22/08/25 09:00	28/08/25 18:00	EMPRESA																					
93	ANTEPROJETO DE ESTRUTURA - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	5 dias	29/08/25 09:00	04/09/25 18:00	SUDECAP																					
94	ANTEPROJETO DE ESTRUTURA - REALIZAR A APROVAÇÃO	1 dia	05/09/25 09:00	05/09/25 18:00	SUDECAP																					
95	ANTEPROJETO DE PCIP	36 dias	25/07/25 09:00	12/09/25 18:00																						
96	ANTEPROJETO DE PCIP - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	10 dias	25/07/25 09:00	07/08/25 18:00	EMPRESA																					
97	ANTEPROJETO DE PCIP - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	15 dias	08/08/25 09:00	28/08/25 18:00	SUDECAP																					
98	ANTEPROJETO DE PCIP - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	5 dias	29/08/25 09:00	04/09/25 18:00	EMPRESA																					
99	ANTEPROJETO DE PCIP - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	5 dias	05/09/25 09:00	11/09/25 18:00	SUDECAP																					
100	ANTEPROJETO DE PCIP - REALIZAR A APROVAÇÃO	1 dia	12/09/25 09:00	12/09/25 18:00	SUDECAP																					
101	ANTEPROJETO DE ENGRADAMENTO METÁLICO	31 dias	25/07/25 09:00	05/09/25 18:00																						
102	ANTEPROJETO DE ENGRADAMENTO METÁLICO - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	10 dias	25/07/25 09:00	07/08/25 18:00	EMPRESA																					
103	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	10 dias	08/08/25 09:00	21/08/25 18:00	SUDECAP																					
104	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	5 dias	22/08/25 09:00	28/08/25 18:00	EMPRESA																					
105	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	5 dias	29/08/25 09:00	04/09/25 18:00	SUDECAP																					
106	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A APROVAÇÃO	1 dia	05/09/25 09:00	05/09/25 18:00	SUDECAP																					
107	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS	31 dias	25/07/25 09:00	05/09/25 18:00																						
108	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	10 dias	25/07/25 09:00	07/08/25 18:00	EMPRESA																					

23/09/2024

9/1/2

Erika Marinho Werneckes Lei
ST 02865-0
Engenheira Civil
CREA 162051-MG - DPOC-

9/1/2

					Metade 1, 2025			Metade 2, 2025			Metade 1, 2026										
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
	Duração	Nome	Início	Fim	Nomes dos Recursos																
109	10 dias	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	08/08/25 09:00	21/08/25 18:00	SUDECAP																
110	5 dias	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	22/08/25 09:00	28/08/25 18:00	EMPRESA																
111	5 dias	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	29/08/25 09:00	04/09/25 18:00	SUDECAP																
112	1 dia	ANTEPROJETO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A APROVAÇÃO	05/09/25 09:00	05/09/25 18:00	SUDECAP																
113	21 dias	☑ ANTEPROJETO - COMPATIBILIZAÇÃO	29/08/25 09:00	26/09/25 18:00																	
114	5 dias	ANTEPROJETO - COMPATIBILIZAÇÃO - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	29/08/25 09:00	04/09/25 18:00	EMPRESA																
115	5 dias	ANTEPROJETO - COMPATIBILIZAÇÃO - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	05/09/25 09:00	11/09/25 18:00	SUDECAP																
116	5 dias	ANTEPROJETO - COMPATIBILIZAÇÃO - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	12/09/25 09:00	18/09/25 18:00	EMPRESA																
117	5 dias	ANTEPROJETO - COMPATIBILIZAÇÃO - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	19/09/25 09:00	25/09/25 18:00	SUDECAP																
118	1 dia	ANTEPROJETO - COMPATIBILIZAÇÃO - REALIZAR A APROVAÇÃO	26/09/25 09:00	26/09/25 18:00	SUDECAP																
119	0 dias	ANTEPROJETO CONCLUÍDO	26/09/25 18:00	26/09/25 18:00																	
120	5 dias	ANTEPROJETO - REALIZAR A EMISSÃO PARCIAL	29/09/25 09:00	03/10/25 18:00	EMPRESA																
121	77 dias	☑ PROJETO EXECUTIVO (PE)	08/09/25 09:00	23/12/25 18:00																	
122	31 dias	☑ PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	08/09/25 09:00	20/10/25 18:00																	
123	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	08/09/25 09:00	19/09/25 18:00	EMPRESA																
124	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	22/09/25 09:00	03/10/25 18:00	SUDECAP																
125	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	06/10/25 09:00	10/10/25 18:00	EMPRESA																
126	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	13/10/25 09:00	17/10/25 18:00	SUDECAP																
127	1 dia	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - REALIZAR A APROVAÇÃO	20/10/25 09:00	20/10/25 18:00	SUDECAP																
128	31 dias	☑ PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA	22/09/25 09:00	03/11/25 18:00																	
129	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	22/09/25 09:00	03/10/25 18:00	EMPRESA																
130	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	06/10/25 09:00	17/10/25 18:00	SUDECAP																
131	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	20/10/25 09:00	24/10/25 18:00	EMPRESA																
132	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	27/10/25 09:00	31/10/25 18:00	SUDECAP																
133	1 dia	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - REALIZAR A APROVAÇÃO	03/11/25 09:00	03/11/25 18:00	SUDECAP																
134	36 dias	☑ PROJETO EXECUTIVO DE PCIP	22/09/25 09:00	10/11/25 18:00																	
135	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DE PCIP - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	22/09/25 09:00	03/10/25 18:00	EMPRESA																
136	15 dias	PROJETO EXECUTIVO DE PCIP - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	06/10/25 09:00	24/10/25 18:00	SUDECAP																
137	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE PCIP - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	27/10/25 09:00	31/10/25 18:00	EMPRESA																
138	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE PCIP - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	03/11/25 09:00	07/11/25 18:00	SUDECAP																
139	1 dia	PROJETO EXECUTIVO DE PCIP - REALIZAR A APROVAÇÃO	10/11/25 09:00	10/11/25 18:00	SUDECAP																
140	31 dias	☑ PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO	22/09/25 09:00	03/11/25 18:00																	
141	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	22/09/25 09:00	03/10/25 18:00	EMPRESA																
142	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	06/10/25 09:00	17/10/25 18:00	SUDECAP																
143	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	20/10/25 09:00	24/10/25 18:00	EMPRESA																
144	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	27/10/25 09:00	31/10/25 18:00	SUDECAP																
145	1 dia	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO - REALIZAR A APROVAÇÃO	03/11/25 09:00	03/11/25 18:00	SUDECAP																
146	31 dias	☑ PROJETO EXECUTIVO DAS DEMAIS DISCIPLINAS	22/09/25 09:00	03/11/25 18:00																	
147	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	22/09/25 09:00	03/10/25 18:00	EMPRESA																
148	10 dias	PROJETO EXECUTIVO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	06/10/25 09:00	17/10/25 18:00	SUDECAP																
149	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	20/10/25 09:00	24/10/25 18:00	EMPRESA																
150	5 dias	PROJETO EXECUTIVO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	27/10/25 09:00	31/10/25 18:00	SUDECAP																
151	1 dia	PROJETO EXECUTIVO DAS DEMAIS DISCIPLINAS - REALIZAR A APROVAÇÃO	03/11/25 09:00	03/11/25 18:00	SUDECAP																
152	31 dias	☑ PROJETO EXECUTIVO - COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E PGRCC	06/10/25 09:00	17/11/25 18:00																	
153	10 dias	PROJETO EXECUTIVO - COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E PGRCC - DESENVOLVER, ENTREGAR E APRESENTAR PARA A SUDECAP	06/10/25 09:00	17/10/25 18:00	EMPRESA																
154	10 dias	PROJETO EXECUTIVO - COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E PGRCC - REALIZAR A PRIMEIRA VERIFICAÇÃO	20/10/25 09:00	31/10/25 18:00	SUDECAP																
155	5 dias	PROJETO EXECUTIVO - COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E PGRCC - CORRIGIR E ENTREGAR PELA SEGUNDA VEZ PARA A SUDECAP	03/11/25 09:00	07/11/25 18:00	EMPRESA																
156	5 dias	PROJETO EXECUTIVO - COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E PGRCC - REALIZAR A SEGUNDA VERIFICAÇÃO	10/11/25 09:00	14/11/25 18:00	SUDECAP																
157	1 dia	PROJETO EXECUTIVO - COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E PGRCC - REALIZAR A APROVAÇÃO	17/11/25 09:00	17/11/25 18:00	SUDECAP																
158	0 dias	PROJETO EXECUTIVO APROVADO	17/11/25 18:00	17/11/25 18:00																	
159	23 dias	☑ CHECKLIST	18/11/25 09:00	18/12/25 18:00																	
160	7 dias	CHECKLIST - RECEBER A ANALISAR OS DOCUMENTOS PELA EQUIPE OBRAS E ORÇAMENTO	18/11/25 09:00	26/11/25 18:00	SUDECAP-EMPRESA																
161	1 dia	CHECKLIST - REALIZAR A REUNIÃO	27/11/25 09:00	27/11/25 18:00	EMPRESA																
162	5 dias	CHECKLIST - REALIZAR A VERIFICAÇÃO PRÉVIA PELA EQUIPE OBRAS E ORÇAMENTO	28/11/25 09:00	04/12/25 18:00	SUDECAP																

ERIZA **MANNHO MEREIES LEITAO** **SUDECAP**

ST 02865-0

Engenharia Civil

CREA 162051-MG - DPOC-SD

23/09/2024

10

9.

