



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIL



Orçamento : LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Órgão Solicitante : URBEL

Razão Social : Cidade Legal Consultoria Imobiliária Eireli

CNPJ: 35.013.477/0001-96

Responsavel: Maria José Nunes Dantas

Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS (%)	60 DIAS (%)	90 DIAS (%)	120 DIAS (%)	150 DIAS (%)	180 DIAS (%)
62.05.55	Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária - Conjunto Itaquiri	R\$	481.950,00	40.146,44	80.341,07	80.341,07	80.341,07	100.390,19	100.390,19
				8,33%	16,67%	16,67%	16,67%	20,83%	20,83%
62.05.56	Levantamento Topográfico planialtimétrico Cadastral em Conjuntos - Lotes Urbanizados	R\$	4.648,00			1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
62.05.57	Levantamento Topográfico Parimetral para fins de Regularização Fundiária	R\$	479,92			119,98	119,98	119,98	119,98
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
62.05.58	Rastreio de Base GNSS	R\$	645,34	645,34					
				100,00%					

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	40.791,78	80.341,07	81.623,05	81.623,05	101.672,17	101.672,17
DESEMBOLSO ACUMULADO	40.791,78	121.132,84	202.755,89	284.378,93	386.051,10	487.723,26
% PARCIAL	8,36%	16,47%	16,74%	16,74%	20,85%	20,85%
% ACUMULADA	8,36%	24,84%	41,57%	58,31%	79,16%	100,00%