

# AÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS



PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

ADITAMENTO


130407

Belo Horizonte, 14 Junho de 2013.

ÁREA SOLICITANTE:

GEPLO

<b>Contrato</b> 202610		<b>Fornecedor</b> DIGICON S/A	
<b>Objeto do Contrato/Convênio</b> O objeto da licitação é o fornecimento, instalação, implantação, suporte e garantia de funcionalidade do Sistema de Gerenciamento do Tráfego Urbano em Tempo Real da DIGICON S/A (Sistema SCATS), no corredor da Av. Antônio Carlos, compreendido por 23 (vinte e três) interseções semaforizadas, supervisionadas por controladores eletrônicos de tráfego da DIGICON S/A			
<b>Vigência</b> 25/06/2013		<b>Valor</b> R\$0,00	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Prorrogação TEMPORAL, SEM ÔNUS do contrato de 25/6/2013 para 25 junho 2014.			
<b>MOTIVO / JUSTIFICATIVA:</b> Motivo desta prorrogação temporal do contrato deve-se aos atrasos na implantação da Rede óptica, devido às obras do BRT na Av. Antônio Carlos. A Rede óptica é necessária ao término do objeto deste contrato ainda que ainda não foi implantada no Corredor Antônio Carlos,			
<b>ANEXOS:</b> CI - 058/2013 Justificativa e Novo Cronograma			
<b>DADOS ECONÔMICOS:</b>			
Centro Custo:	5160	Rubrica:	13.5160.2844.449052.16.04.020.2
Valor Estimado:	R\$0,00	Valor no Exercício:	R\$0,00
Prazo Contratação:	12	Origem Recursos:	FTU
<b>DATA:</b> 14/06/2013			
 Área Solicitante		 FERNANDO DE OLIVEIRA PESSOA Gerente de Coordenação de Operação e de Gerenciamento	
<b>CONTROLE ORÇAMENTÁRIO / CONTÁBIL:</b>			
Funcional Programática:	26.452.212.2844.449052.16.0402-2905-0001	Natureza da Despesa:	2844.449052.16.04.02
Fonte:	26.452.212.2844.339039.35.0300-2905-0001	Conta Orçamentária:	2844.449052.16.04.020
Centro de Custo:	5160	Conta Contábil:	
Valor Bloqueado:	R\$0,00	Saldo Existente:	R\$20.000,00
Código da Subação:	26.452.212.2844.449052.07.0300-2905-0001		
<b>Data:</b> 17/06/2013		 Gerente de Finanças	
 Waldir dos Santos Viana Chefe da Contadoria Geral CHIEFE DA CONTABILIDADE GERAL BHTRANS - CPC-MG 22997		 Edson Amorim de Paula Diretor da Unidade de Registro e Operação Diretor de Ação Registrada BHTRANS	
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	<b>Data:</b> 18/06/2013	



# SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS



PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

ADITAMENTO

SOLICITAÇÃO:

130407

Belo Horizonte, 14 Junho de 2013.

ÁREA SOLICITANTE:

GEPLO

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa.

Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data:

01/07/2013

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

01 2010 0916 1041 0500



<b>REGISTRADO</b>	
N.º 2026	Ano 2010
Livro 04	Fl. 81

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2026/10**, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com recursos do FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a **DIGICON S/A – CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo está fundamentado nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Nona do Contrato original.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 – Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusão dos serviços, por mais 12 (doze) meses, conforme solicitação e justificativa da área solicitante devidamente autuados no processo.

2.2 – Considerando o disposto no subitem anterior a vigência do Contrato será prorrogada a partir de 26 de junho de 2013, com término previsto para 25 de junho de 2014.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA

Em virtude da prorrogação do prazo, o cronograma de execução e fluxo de pagamento previsto na Cláusula Sexta do Contrato original passa a ser o que segue:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E FLUXO DE PAGAMENTO					
Etapas	Produtos de Entrega	PROGRAMADO		Realizado	À Realizar
		Dias Entrega	% Pagamento		
1ª	1. Entrega do Projeto Modernização do Sistema de Centralização de Semáforos do Corredor Av. Antônio Carlos, conforme Cláusula Quarta.	30	15,96	27/01/11	
	2. Implantação do Sistema e Equipamentos na Interseção da Av. Antônio Carlos com Rua Rio Novo (2 e 3)			28/04/11	
	3. Termo de Entrega da 1ª Etapa				
2ª	1. Implantação do Sistema e Equipamentos nas Interseções:	60	42,55	26/06/11	
	a) Av. Antônio Carlos com Rua Juazeiro (3)				
	b) Av. Antônio Carlos com Rua Jequitaiá (3)				
	c) Av. Antônio Carlos com Rua Madalena (3)				
	d) Av. Antônio Carlos com Rua Tecelões (2 e 3)				
	e) Av. Antônio Carlos com Rua Aporé (3)				
	f) Av. Antônio Carlos com Rua Santa Apolônia (3)				
	g) Av. Antônio Carlos com Rua João de Deus Matos (3)				
	h) Av. Antônio Carlos com Rua Viana do Castelo (2 e 3)				
	i) Av. Av. Antônio Carlos com Rua Major Delfino (3)				
	j) Av. Antônio Carlos com Corpo de Bombeiros (3)				
	2. Termo de Entrega da 2ª Etapa				



PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

3ª	1. Implantação do Sistema e Equipamentos nas Interseções:	90	15,96	30/08/11	
	a) Av. Antônio Carlos com Rua Estoril (3)				
	b) Av. Av. Antônio Carlos com Rua Experidião Rosas (2 e 3)				
	c) Av. Antônio Carlos com Rua Alcobaça (3)				
	d) Av. Antônio Carlos com Rua Flor do Índio (3)				
	e) Av. Antônio Carlos com UFMG (2 e 3)				
	f) Av. Antônio Carlos com Av. Magalhães Penido (3)				
	g) Av. Antônio Carlos com Av. Abraão Caran (2 e 3)				
	2. Termo de Entrega da 3ª Etapa				
4ª	1. Implantação do Sistema e Equipamentos nas Interseções:	120	25,53	22/09/2011	a realizar até 25/06/14
	a) Av. Antônio Carlos com Av. José Dias Bicalho (2 e 3)			1	
	b) Av. Antônio Carlos com SCONGER (3)				
	c) Av. Antônio Carlos com Av. Santa Rosa (2 e 3)				
	d) Av. Magalhães Penido com Rua Noroldino de Lima (1 e 3)				
	e) Av. Magalhães Penido com Rua José Dias Bicalho (1 e 3)				
	2. Termo de Entrega da 4ª Etapa				
	3. Termo de Entrega Total				
Total		120	100,00		
Equipamentos para a Operação: 1= Controlador; 2= Laço Detector (MDV); 3= Conversor					

#### CLÁUSULA QUARTA – VALOR

Este Termo Aditivo não gerará ônus adicional ao Contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA – CONVALIDAÇÃO


Ficam convalidados todos os atos praticados entre o dia 26 de junho de 2013 e a assinatura deste Instrumento.

#### CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS CLÁUSULAS


As demais cláusulas do Contrato nº 2026/10 permanecem vigentes e inalteradas.


E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2013.

  
Peter Richard Elbling  
Diretor

Digicon S/A – Controle Eletrônico para Mecânica

  
Ramon Victor Cesar  
Presidente  
BHTRANS S.A.

  
Daniel Diniz Nepomuceno  
Secretário Municipal de Serviços Urbanos  
Município de Belo Horizonte


Testemunhas:

1.

Nome: HELIO TRINDADE FILHO  
CPF: 542.792.240-72

2.

Nome: Ben-Hur Silva de Albuquerque  
CPF: 000.000.000-00

  
Ben-Hur Silva de Albuquerque  
Diretor de Administração e Finanças  
BHTRANS



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

**DOM**  
Diário Oficial do Município

Quinta-feira, 8 de Agosto de 2013 Ano: XIX - Edição N.: 4369

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

### CONTRATOS

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, através da Gerência de Compras, Contratos e Licitações – GECOL, torna público os seguintes procedimentos:

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 2026/10

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano – FTU

Contratada: Digicôn S/A – Controle Eletrônico para Mecânica.

Objeto: Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços por 12 meses.

Vigência: 26/06/2013 a 25/06/2014

Sem ônus.

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 2019/10

Contratante: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS

Contratada: Tectran – Técnicos em Transportes Ltda.

Objeto: Retificar a Cláusula Segunda do Quarto Termo Aditivo ao Contrato original.

Onde se lê:

“2.1 – Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusão dos serviços, por mais 06 (seis) meses, conforme solicitação e justificativa da área solicitante devidamente autuados no processo.

2.2 – Considerando o disposto no subitem anterior a vigência do Contrato será prorrogada por 06 (seis) meses, contados a partir de 05 de junho de 2013, com término previsto para 04 de dezembro de 2013”.

Leia-se:

“2.1 – Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusão dos serviços, por mais 12 (doze) meses, conforme solicitação e justificativa da área solicitante devidamente autuados no processo.

2.2 – Considerando o disposto no subitem anterior a vigência do Contrato será prorrogada por 12 (doze) meses, contados a partir de 05 de junho de 2013, com término previsto para 04 de junho de 2014”.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2013

*André Luís Portilho Matos*  
**Gerente de Compras, Contratos e Licitações**