

CI GEPL0 N.º 07 / 2013

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013

Para: Rogério Gonçalves – GEFIN

De: Carlos Cândido Coelho - GEPL0


**Referência: Solicitação de autorização para prorrogação de contrato/convênio.**

Prezado Gerente,

Conforme definido em reunião da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, segue abaixo pedido de autorização para aditamento de contrato.

N.º do contrato/convênio: 2026/10**Contratada/Conveniente:** DIGICON S/A**Objeto do contrato:** Modernização Semafórica Corredor Av. Antônio Carlos**Objeto do Termo aditivo:** Prorrogação Temporal do Contrato**Valor do Termo Aditivo:** R\$ 0,00**Justificativa de prorrogação:** O Corredor Av. Antônio Carlos encontra-se em obras do BRT impossibilitando o término da implantação dos controladores.



Atenciosamente,

**Carlos Cândido Coelho**
Gerente de Planejamento e Controle Operacional

DE ACORDO:


GEFIN

Conta Contábil: 26.452.212.2844.33.9039-33 Centro de Custo:


Data: 07/02/2013 Fonte: 0300 VV: 2005 VA: 0001
2013 1000 5000
Rogério Gonçalves
Gerente de Finanças
Rogério Gonçalves
Chefe da Contabilidade
BHTRANS CRO: 12396**DAF / SMSU**

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa. Autorizo proceder o aditamento na forma da lei.

Data: 07/02/2013


Ben-Hur Silva de Albergaria
Diretor de Administração e Finanças da
BHTRANS
Pier Giorgio Senesi Filho
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

A
GECOL




At: Carlos Cândido

Gentileza informar
o prazo de pronuncia-
ção do contrato.

[Signature]


A
Gecol

Gentileza considerar
prazo de 6 (seis) meses
— *[Signature]*
Prate



07/02/13
12 31
Ingresso

06 0213
[Signature]



01 2010 0910 1641 0900



BHTRANS



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

REGISTRADO	
Nº 2046	Ano 2010
Livro 04	Fl. 81
<i>[Handwritten signature]</i>	

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2026/10, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com recursos do **FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU** através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a **DIGICON S/A – CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo está fundamentado nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Nona do Contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 – Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusão dos serviços, por mais 06 (seis) meses, conforme solicitação e justificativa da área solicitante devidamente autuados no processo.

2.2 – Considerando o disposto no subitem anterior a vigência do Contrato será prorrogada a partir de 26 de dezembro de 2012, com término previsto para 25 de junho de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA

Em virtude da prorrogação do prazo, o cronograma de execução e fluxo de pagamento previsto na Cláusula Sexta do Contrato original passa a ser o que segue:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E FLUXO DE PAGAMENTO					
Etapas	Produtos de Entrega	PROGRAMADO		Realizado	À Realizar
		Dias Entrega	% Pagamento		
1ª	1. Entrega do Projeto Modernização do Sistema de Centralização de Semáforos do Corredor Av. Antônio Carlos, conforme Cláusula Quarta.	30	15,96	27/01/11	
	2. Implantação do Sistema e Equipamentos na Interseção da Av. Antônio Carlos com Rua Rio Novo (2 e 3)			28/04/11	
	3. Termo de Entrega da 1ª Etapa				
2ª	1. Implantação do Sistema e Equipamentos nas Interseções:	60	42,55	26/06/11	
	a) Av. Antônio Carlos com Rua Juazeiro (3)				
	b) Av. Antônio Carlos com Rua Jequitai (3)				
	c) Av. Antônio Carlos com Rua Madalena (3)				
	d) Av. Antônio Carlos com Rua Tecelões (2 e 3)				
	e) Av. Antônio Carlos com Rua Aporé (3)				
	f) Av. Antônio Carlos com Rua Santa Apolônia (3)				
	g) Av. Antônio Carlos com Rua João de Deus Matos (3)				
	h) Av. Antônio Carlos com Rua Viana do Castelo (2 e 3)				
	i) Av. Av. Antônio Carlos com Rua Major Delfino (3)				
	j) Av. Antônio Carlos com Corpo de Bombeiros (3)				
	2. Termo de Entrega da 2ª Etapa				
3ª	1. Implantação do Sistema e Equipamentos nas Interseções:	90	15,96	30/08/11	
	a) Av. Antônio Carlos com Rua Estoril (3)				
	b) Av. Av. Antônio Carlos com Rua Experidião Rosas (2 e 3)				
	c) Av. Antônio Carlos com Rua Alcobaça (3)				
	d) Av. Antônio Carlos com Rua Flor do Índio (3)				

[Handwritten signatures and stamps]



	e) Av. Antônio Carlos com UFMG (2 e 3)			
	f) Av. Antônio Carlos com Av. Magalhães Penido (3)			
	g) Av. Antônio Carlos com Av. Abraão Caran (2 e 3)			
	2. Termo de Entrega da 3ª Etapa			
4ª	1. Implantação do Sistema e Equipamentos nas Interseções:			22/09/2011
	a) Av. Antônio Carlos com Av. José Dias Bicalho (2 e 3)			
	b) Av. Antônio Carlos com SCONGER (3)			
	c) Av. Antônio Carlos com Av. Santa Rosa (2 e 3)			
	d) Av. Magalhães Penido com Rua Noroldino de Lima (1 e 3)	120	25,53	
	e) Av. Magalhães Penido com Rua José Dias Bicalho (1 e 3)			
	2. Termo de Entrega da 4ª Etapa			
	3. Termo de Entrega Total			
	Total	120	100,00	
Equipamentos para a Operação: 1= Controlador; 2= Laço Detector (MDV); 3= Conversor				

CLÁUSULA QUARTA – VALOR

Este Termo Aditivo não gerará ônus adicional ao Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – CONVALIDAÇÃO

Ficam convalidados todos os atos praticados entre o dia 26 de dezembro de 2012 e a assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do Contrato nº 2026/10 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2013.

Peter Richard Elbling
Diretor

Digicon S/A – Controle Eletrônico para Mecânica

Ramon Victor Cesar
Diretor-Presidente
BHTRANS

Pier Giorgio Senesi Filho
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH

Testemunhas:

1. _____
Nome: _____
CPF: _____

2. _____
Nome:
CPF: _____

Moema Rangel Drummond de Menezes
Assessora - OAB/MG 68.700
BHTRANS

Rua João Pina, entre Rua Várzea da Serra e Rua Professor José Vieira de Mendonça, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido:

- Rua Várzea da Palma, entre Número 49 e Rua Várzea da Serra, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Belo Horizonte, 14 de março de 2013

Ramon Victor Cesar
Diretor-Presidente

PORTARIA BHTRANS DDI Nº 012/2013 DE 14 DE MARÇO DE 2013

Altera o sentido de circulação de trânsito nas Ruas A e Vicentina de Souza no bairro Sagrada Família.

O Diretor-Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVII, do art. 26, na forma dos objetivos estabelecidos pela alínea "a" do inciso XIV, do art. 7º, todos do Estatuto Social, consolidado pelo Decreto 10.941 de 17 de janeiro de 2002,

Considerando os estudos técnicos realizados com a finalidade de reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar, a partir de 21/03/2013, o sentido direcional nos seguintes trechos:

- Rua A, entre Rua João Carlos e Rua Petrolina, atualmente mão única neste sentido, passa a operar em mão única direcional no sentido contrário;

- Rua Vicentina de Souza, entre Rua Petrolina e Rua João Carlos, atualmente mão única neste sentido, passa a operar em mão única direcional no sentido contrário.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Belo Horizonte, 14 de março de 2013

Ramon Victor Cesar
Diretor-Presidente

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender ao Programa "Círculo Transitando Legal".

A Pregoeira da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 463/2012 de 18/12/2012, considerando o processo licitatório em referência, dando continuidade ao mesmo, considerando a Ata da Sessão Pública e a ausência de recursos, ADJUDICA o fornecimento do objeto licitado à COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA., pelo valor global de R\$ 148.400,00 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais), nos termos e condições definidos no Edital, seus Anexos e na proposta comercial apresentada.

Belo Horizonte, 04 de março de 2013

Mariana Ferreira da Silva
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanches para atender ao Programa "Círculo Transitando Legal".

O Secretário Municipal de Serviços Urbanos do Município de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições, conforme disposto no art. 53, inc. XII c/c art. 82, ambos da Lei nº 9.011 de 01/01/2005 e suas alterações posteriores, HOMOLOGA a licitação referenciada, no seu resultado, para que produza os efeitos legais e jurídicos nos termos da adjudicação proferida à empresa COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA., pelo valor global de R\$ 148.400,00 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais), nos termos e condições definidos no Edital, seus Anexos e na proposta comercial apresentada.

Belo Horizonte, 13 de março de 2013

Daniel Diniz Nepomuceno
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA

REFERÊNCIA:

NOTIFICAÇÃO Nº 01/046-2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 467/11

CONTRATO Nº 2131/12

CONTRATADA: GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços gráficos em offset, impressão digital, confecção de impressos e outros serviços similares.

A Diretoria de Administração e Finanças da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, no uso de suas atribuições legais, considerando o descumprimento de obrigações contratuais, caracterizado pela falta de renovação da Garantia Contratual, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato, subitem 12.6, e, a falta de manifestação da Contratada contra a Notificação nº 01/046-2013, emitida em 22 de fevereiro de 2013, resolve aplicar à Globalprint Editora Gráfica Ltda. a Sanção Administrativa de MULTA, no valor de R\$ 4.967,80 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), com a respectiva inscrição no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - SUCAF.

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta, para recurso na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

Publique-se.

Belo Horizonte, 13 de março de 2013

Ben-Hur Silva de Albergaria
Diretor de Administração e Finanças

CONTRATOS

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, através da Gerência de Compras, Contratos e Licitações - GECCOL, torna público os seguintes procedimentos:

Extrato do Convênio nº 462/13

Partes: Município de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com interveniência da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte - CBTU

Objeto: Racionalização do transporte público coletivo nos corredores do Município de Belo Horizonte servidos pela CBTU, através de um sistema contínuo integrado ônibus/metrô, ofertado em benefício dos usuários.

Vigência: 01/03/2013 a 28/02/2018
Sem ônus.

Extrato do Convênio nº 463/13

Partes: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte - CBTU

Objeto: Cessão provisória à BHTRANS, pela CBTU, do Setor Oeste do Terminal Rodoviário de Integração da Estação São Gabriel, situada na Av. Cristiano Machado, 5590 - Bairro São Paulo.

Vigência: 13/03/2013 a 12/03/2018
Sem ônus.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 2026/10

Contratante: Município de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU
Contratada: Digicon S/A - Controle Eletrônico para Mecânica
Objeto: Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços por 06 meses
Vigência: 26/12/12 a 25/06/13
Sem ônus.

Belo Horizonte, 14 de março de 2013

André Luis Portinho Matos
Gerente de Compras, Contratos e Licitações

SLU

PORTARIA Nº 197 DE 06 DE MARÇO DE 2013

Dispõe sobre a marcação de férias dos empregados no ano de 2013.

O Superintendente da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte no uso da atribuição que lhe é cometida pela Lei nº 9.011 de 01 de janeiro de 2005 e pelo Decreto nº 11.926 de 21 de janeiro de 2005;

Considerando que o município de Belo Horizonte sediará a Copa das Confederações em 2013.

Considerando a necessidade de que os serviços essenciais prestados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estejam funcionando no período com todo o seu potencial, por fim,

Considerando que a marcação de férias deve ser realizada em consonância com o interesse público.

RESOLVE:

Art. 1º - Na elaboração da escala anual, não será permitida a marcação de férias no mês de junho de 2013 aos empregados da Superintendência de Limpeza Urbana.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 06 de março de 2013

Sidnei Bispo
Superintendente Interino

GABINETE DO PREFEITO

Fundação Municipal de Cultura

CONCORRÊNCIA Nº 009/2012 EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS CURATORIAIS PARA PROJETOS DE ARTES VISUAIS NO MAP - 'ARTE CONTEMPORÂNEA 2012/2013' PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, prorroga até o dia 05 de abril de 2013 o prazo de inscrição previsto no item 5.1 do edital em referência, publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Poder Executivo

Sábado, 16 de março de 2013

de 18 de dezembro de 2012, e retificado no dia 27 de dezembro de 2012.

Belo Horizonte, 13 de março de 2013

Leônidas José Oliveira
Presidente

COMUNICADO

Reunião Pública para discussão do "Corredor Cultural Estação das Artes"

O Presidente da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, comunica a realização de reunião aberta ao público na qual será apresentado e discutido o programa referente à implantação do "Corredor Cultural Estação das Artes".

Local: Funarte - Rua Januária, 68 - Floresta
Data: 21 de março de 2013
Horário: 19 horas
Sujeito à lotação

Belo Horizonte, 14 de março de 2013

Leônidas José Oliveira
Presidente

EXTRATO

Extrato do Termo de Apostila
Processo: 01.072361.12.19
Contratante: Fundação Municipal de Cultura
Contratada: Esquimo Service Ltda.-ME
Objeto: Com fulcro no art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, o presente termo tem por finalidade adicionar ao contrato rubrica orçamentária e providenciar o remanejamento entre as dotações. Inclui a seguinte dotação: 0207.0001.13.122.146.2.370 - 3.3.90.30 - 03.06 e aloca o valor de R\$ 6.993,00 (seis mil novecentos e noventa e três reais) proveniente da seguinte dotação: 0207.0002.13.391.155.2.374 - 3.3.90.39 - 03.06
Assinatura: 13/03/2013
Registro: 14/03/2013
Livro: 10
Folha: 009

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA CTGM 001/2013

Apresenta Matriz de Risco da Auditoria-Geral do Município.

A Controladora-Geral do Município, no exercício de suas atribuições, em especial o art. 3º da Lei 9.155, de 12 de Janeiro de 2006 e o art. 4º do Decreto nº 14.564, de 12 de Setembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Apresentar a Matriz de Risco da Auditoria Geral do Município, em cumprimento ao previsto no art. 4º do Decreto nº 14.564/2011;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 01 de março de 2013

Cristiana Maria Fortini Pinto de Silva
Controladora-Geral do Município

Epilepsia

Fora das sombras

A pior crise é o preconceito

Para receber os cuidados necessários, basta procurar o Centro de Saúde mais perto da sua casa.

INFORMAÇÕES: 156