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ACAO DE BENS, SERVICOS OU CREFEITURA U

OBRAS 7 BELO HORIZONTE
BHTRANS
ADITAMENTO
. 130407 Belo Horizonte, 14 Junho de 2013.
AREA SOLICITANTE: GEPLO
Contrato Fornecedor
202610 DIGICON S/A

Objeto do Contrato/Convénio

O objeto da licitacéo é o fornecimento, instalagéo, implantagéo, suporte e garantia de funcionalidade do Sistema de
Gerenciamento do Trafego Urbano em Tempo Real da DIGICON S/A (Sistema SCATS), no corredor da Av. Antdnio Carlos,
compreendido por 23 (vinte e trés) interse¢bes semaforizadas, supervisionadas por controladores eletronicos de trafego da

DIGICON S/A

Vigéncia Valor
25/06/2013 R$0,00
DESCRIGAO:

Prorrogagéo TEMPORAL, SEM ONUS do contrato de 25/6/2013 para 25 junho 2014.

MOTIVO / JUSTIFICATIVA:

Anténio Carlos. A Rede 6ptica é necessaria ao término do objeto deste contrado ainda que ainda néo foi implantada no Corredor
Antonio Carlos,

wotivo desta prorrogacdo temporal do contrato deve-se aos atrasos na implantagéo da Rede 6ptica, devido as obras do BRT na Av.

ANEXOS:
Cl - 058/2013 Justufucativa e Novo Cronograma

DADOS ECONOMICOS:

Centro Custo: 5160 Rubrica: 13.5160.2844.449052.16.04.020.2
Valor Estimado: R$0,00 Valor no Exercicio: R$0,00
Prazo Contratagéo: 12 Origem Recursos: FTU

pata: AN G s LR

¥

Gerente de Coordenacao de Operagéo
Area Solicitante GerentedpEBeriRaNgo

CiNTROLE ORGAMENTARIO / CONTABIL:
ncional Programaética: .(4 4/ 71 X./ 7 i I’V 1/‘/ //'(//’ S:)/~ _{é (,’#5{7 v Jf]{j“é‘ 'L’/’{:_(', Natureza da Despesa: 2844.449052.16.04.02

Fonte: Y50 230 Loy BBGLRY. 35 L HC 2905 pLil Conta Orgamentéria: 2844.449052.16.04.020
Centro de Custo: 5160 Conta Contéabil:
Valor Bloqueado: R$0 00 Saldo Existente: R$20.000,00
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-SOLICITACAO DE BENS, SERVICOS OU iy

. af PREFEITURA
. OBRAS
_| o rgyaem HORIZONTE

ADITAMENTO
SOLICITAGAO: 130407 Belo Horizonte, 14 Junho de 2013.
AREA SOLICITANTE: GEPLO

Declaro em observancia ao disposto no art. 16, Inc. Il, § 4° da lei complementar n° 101/00, que existe previsao orgamentaria e financeira para a execugéo desta
despesa.

Autorizo proceder a aquisi¢ao / contratagao na forma da lei. /Z/L{ 2
Data: 0') / (\2 / Z)333 W

Ordenador de Despesa —
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PREFEITURA
BHTRANS BELQ HORIZONTE

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢ 2026/10, que entre si fazem
o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, com recursos do FUNDO DE
TRANSPORTE URBANO - FTU atravées da EMPRESA DE
TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A — BHTRANS, e
a DIGICON S/A — CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA, sendo o
presente regido pelas normas da Lei Federal n® 8.666/93, suas posteriores
modificagoes e pelas clausulas seguintes:

) / . ;5 "ln ) ;A ‘
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%/\USULA PRIMEIRA — FUNDAMENTACAO LEGAL

-/0 presente Termo Aditivo esta fundamentado nos termos do art. 57, § 12, inciso Il, da Lei Federal n®
8.666/93 e na Clausula Nona do Contrato original.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1 — Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusao dos servigos, por mais 12
(doze) meses, conforme solicitagéo e justificativa da area solicitante devidamente autuados no processo.

2.2 — Considerando o disposto no subitem anterior a vigéncia do Contrato serd prorrogada a partir de 26 de
junho de 2013, com término previsto para 25 de junho de 2014.

CLAUSULA TERCEIRA - ADEQUAGCAO DO CRONOGRAMA

Em virtude da prorrogacdo do prazo, o cronograma de execugdo e fluxo de pagamento previsto na
Clausula Sexta do Contrato original passa a ser 0 que segue:

CRONOGRAMA DE EXECUGAO E FLUXO DE PAGAMENTO

PROGRAMADO

% Paga-
mento

Etapas Produtos de Entrega Realizado | A Realizar

Dias
Entrega

1. Entrega do Projeto Modernizagdo do Sistema de
Centralizag@o de Semaforos do Corredor Av. Antonio
Carlos, conforme Clausula Quarta.

27/01/11

12 2. Implantacdo do Sistema e Equipamentos na 30
Intersecdo da Av. Anténio Carlos com Rua Rio Novo
(2e3)

15,96
28/04/11

3. Termo de Entrega da 12 Etapa

1. Implantagdo do Sistema e Equipamentos nas
Intersecdes:

a) Av. Anténio Carlos com Rua Juazeiro (3)

b) Av. Anténio Carlos com Rua Jequitai (3)

c) Av. Antdnio Carlos com Rua Madalena (3)

d) Av. Antbnio Carlos com Rua Teceldes (2 e 3)

42,55 26/06/11

2 e) Av. Antdnio Carlos com Rua Aporé (3) 60

f) Av. Antonio Carlos com Rua Santa Apoldnia (3)

g) Av. Antonio Carlos com Rua Jodo de Deus Matos
(3)_

h) Av. Anténio Carlos com Rua Viana do Castelo (2 e
3)

i) Av. Av. Antonio Carlos com Rua Major Delfino (3)

i) Av. Anténio Carlos com Corpo de Bombeiros (3)

2. Termo de Entrega da 22 Etapa R N
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PREFEITURA
BHTRANS BELO HORIZONTE

1. Implantacdo do Sistema e Equipamentos nas
Intersecdes:

a) Av. Antbnio Carlos com Rua Estoril (3)

b) Av. Av. Antbnio Carlos com Rua Experidido Rosas
(2e 3)

c) Av. Antdnio Carlos com Rua Aicobaga (3)

¥ d) Av. Antonio Carlos com Rua Flor do indio (3) %0 15,96 | 30/08/11
e) Av. Anténio Carlos com UFMG (2 e 3)

f) Av. Antonio Carlos com Av. Magalhaes Penido (3)

g) Av. Anténio Carlos com Av. Abrado Caran (2 e 3)

2. Termo de Entrega da 32 Etapa

1. Implantagdo do Sistema e Equipamentos nas
Intersecdes:

a) Av. Antdnio Carlos com Av. José Dias Bicalho (2 e 22/0?/201

b) Av. Antbnio Carlos com SCONGER (3)

)
)

c) Av. Anténio Carlos com Av. Santa Rosa (2 e 3)
)

4 d) Av. Magalhaes Penido com Rua Noroldino de Lima 120 25,53
(1e3) a realizar
e) Av. Magalhé@es Penido com Rua José Dias Bicalho até
(1e3) 25/06/14

2. Termo de Entrega da 42 Etapa

3. Termo de Entrega Total

Total 120 100,00

Equipamentos para a Operagéo: 1= Controlador; 2= Lago Detector (MDV); 3= Conversor

CLAUSULA QUARTA - VALOR
Este Termo Aditivo ndo gerara 6nus adicional ao Contrato.

CLAUSULA QUINTA — CONVALIDAGAO
Ficam convalidados todos os atos praticados entre o dia 26 de junho de 2013 e a assinatura deste
Instrumento.

CLAUSULA SEXTA — DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas do Contrato n® 2026/10 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 04 de W de 2013.
Peter Richard EM

Diretor
Digicon S/A — Controle Eletrénico para Mecanica

7“@\ <
Ramon Victor Cesar/_R é Daniel Diniz Nepomuceno

. Presidente Secretario Munigipat-¢de
BHT NS S.A. Munictéie-de
Testemunhas: - .
/@@m . /) U v e
Nome -\féu]‘ % f}p\: N, Nomg: BE’?-'HM g &
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PREFEITURA MUNICIPAL
@% . DE BELO HORIZONTE.

e Didrio Oficial do Mummpm

Quinta-feira, 8 de Agosto de 2013  Ano:XIX - Edigdo N.: 4369
Poder Executivo

Secretaria Municipal de Servigos Urbanos - BHTRANS

- CONTRATOS

A Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A — BHTRANS através da Geréncia de
Compras, Contratos e Licitagdes — GECOL, torna ptiblico os segumtes procedimentos:

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.° 2026/10 A

Contratante: Municipio de Belo Horizonte — Fundo de Transporte Urbano — FTU

Contratada: Digicon S/A — Controle Eletronico para Mecénica.

Objeto: Prorrogar o prazo de conclusdo dos servigos por 12 meses.

Vigéncia: 26/06/2013 a 25/06/2014

Sem 6nus. ) -

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.° 2019/10
Contratante: Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A ~ BHTRANS

Contratada: Tectran — Técnicos em Transportes Ltda.
Objeto: Retificar a Clausula Segunda do Quarto Termo Aditivo ao Contrato original.

Onde se 1€:

“2.1 — Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusdo dos servigos, por mais 06 (seis)
meses, conforme solicitagfo e justificativa da area solicitante devidamente autuados no processo.

2.2 — Considerando o disposto no subitem anterior a vigéncia do Contrato sera prorrogada por 06 (seis) meses,
contados a partir de 05 de junho de 2013, com término previsto para 04 de dezembro de 2013”.

Leia-se:

“2.1 — Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusdo dos servigos, por mais 12 (doze).
meses, conforme solicitagfio e justificativa da area solicitante devidamente autuados no processo.

"2.2 — Considerando o disposto no subitem anterior a vigéncia do Contrato sera prorrogada por 12 (doze) meses,
contados a partir de 05 de junho de 2013, com término previsto para 04 de junho de 2014”.

Belo HoriZonte, 06 de agosto de 2013

André Luis Portilho Matos
Gerente de Compras, Contratos e Licitagdes




