

030012905 G-2401 00 D  
SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS



PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

DSV

ADITAMENTO



SOLICITAÇÃO: 130611

Belo Horizonte, 12 Setembro de 2013.

ÁREA SOLICITANTE: GESIN

<b>Contrato</b> 210311		<b>Fornecedor</b> CAED - INDUSTRIAL, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	
<b>Objeto do Contrato/Convênio</b> Constitui objeto do Contrato a Prestação de Serviços de confecção, implantação e manutenção de abrigos de passageiros, modelo pequeno, nos pontos de embarque e desembarque, localizados em calçadas estreitas, no Município de Belo Horizonte,			
<b>Vigência</b> 12 meses		<b>Valor</b> R\$2.689.110,30	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Solicitamos a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, passando a vigor até 05/12/2014			
<b>MOTIVO / JUSTIFICATIVA:</b> É necessária a prorrogação tendo em vista que na atual vigência não será possível a instalação do total de abrigos previstos no contrato original, bem como a manutenção dos abrigos instalados que necessitam de reparos e/ou substituição em razão de abaloamentos e ações de vandalismo, caracterizando atividade de caráter continuada. O Fornecedor tem atendido com eficiência, tanto na qualidade dos materiais e serviços quanto aos prazos e compromissos assumidos, portanto consideramos viável a prorrogação.			
<b>ANEXOS:</b> Planilha de preços e serviços.			
<b>DADOS ECONÔMICOS:</b>			
Centro Custo:	7184	Rubrica:	13.7184.2837.339039.28.03.000.2
Valor Estimado:	R\$2.689.110,30	Valor no Exercício:	R\$0,00
Prazo Contratação:	12	Origem Recursos:	FTU
<b>DATA:</b> 12/09/2013  Área Solicitante		 Supervisor de Implantação e Manutenção SIMF - BHTRANS Gerente de Coordenação	
<b>CONTROLE ORÇAMENTÁRIO / CONTÁBIL:</b>			
Funcional Programática:	26.452.060.2837.339039-28	Natureza da Despesa:	2837.339039.28.03.00
Fonte:	03.00 00.2905 JA.0001	Conta Orçamentária:	2837.339039.28.03.000
Centro de Custo:	7184	Conta Contábil:	
Valor Bloqueado:	R\$0,00	Saldo Existente:	R\$50.000,00
Código da Subação:			
<b>Data:</b> 11/11/2013	 Chefe da Contadoria Geral	 Gerente de Finanças	
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	<b>Data:</b> 11/11/2013	 Diretor da Unidade Solicitante DSV - BHTRANS

melastu



25/10  
2.22,00

# SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS



PREFEITURA  
BELO HORIZONTE

ADITAMENTO

SOLICITAÇÃO: 130611

Belo Horizonte, 12 Setembro de 2013.

ÁREA SOLICITANTE: GESIN

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa.

Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data: 22.01.2014

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

EM: 20/02/2014 12:42:26

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAED INDUSTRIAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA CAETANO BRUNO, 250 - BAIRRO CENTRO / CEP: 15105-000 - POTIRENDABA, SP

CPF / CNPJ: 00.684.232/0001-06

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **10497**

CÓDIGO FORNECEDOR: 113.759

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

**IDÔNEO**

SANÇÃO:

**INSCRIÇÃO**SITUAÇÃO: **ATIVO**

## DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	167353177443	28/02/2014
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA		
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA SP 642802/2013	31/03/2014
INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	27/02/2014
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	000532013-21036232	13/05/2014
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	31902010/2013	11/07/2014
ATESTADO DE DESEMPENHO		
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	9 ALTERAÇÃO	

**REGISTRO**SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 40381 VALIDADE DO CRC: 11/07/2014

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 16,28

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

## DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	15/03/2014
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	01342013	13/04/2014
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	15/03/2014
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	3776095	03/03/2014
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		11/07/2014
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2012	30/04/2014

**LINHA MATERIAL**

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

**LINHA SERVIÇOS****02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 07 EDIFICAÇÕES
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 14 FUNDAÇÕES

PBH

SITUAÇÃO DO  
FORNECEDOR

**SUCAF**  
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO  
DE FORNECEDORES

EM: 20/02/2014 12:42:26

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAED INDUSTRIAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME**

ENDEREÇO: RUA CAETANO BRUNO, 250 - BAIRRO CENTRO / CEP: 15105-000 - POTIRENDABA, SP

CPF / CNPJ: 00.684.232/0001-06

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **10497**

CÓDIGO FORNECEDOR: 113.759

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

**IDÔNEO**

SANÇÃO:

**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

23 OBRAS COMPLEMENTARES

37 REFORMA EM EDIFICAÇÕES

01 2011 2905 0024 0200



<b>REGISTRADO</b>	
N.º 2103	Ano 2011
Livro 04	Fl. 24

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2103/11**, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com recursos do FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a **CAED – INDUSTRIAL, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente Termo Aditivo está fundamentado nos termos do art. 57, § 1º, inciso II e art. 65, § 1º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do Contrato original.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**

Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

2.1 – Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de conclusão dos serviços, por mais 12 (doze) meses, conforme solicitação e justificativa da área solicitante devidamente autuados no processo.

2.2 – Considerando o disposto no subitem anterior a vigência do Contrato será prorrogada a partir de 06 de dezembro de 2013, com término previsto para 05 de dezembro de 2014.

2.3 – Acrescer, quantitativamente, o objeto do Contrato, em quantidade equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR**

O valor total deste Termo Aditivo é R\$ 672.047,60 (seiscentos e setenta e dois mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos) que corresponde ao acréscimo previsto no item 2.3 da cláusula anterior.

**CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA**

Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Segunda do Contrato original, e sem prejuízo das demais garantias prestadas, a Contratada prestará à Contratante, no ato de assinatura deste Termo Aditivo, garantia no valor de R\$ 33.602,38 (trinta e três mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA – CONVALIDAÇÃO**


Ficam convalidados todos os atos praticados entre o dia 06 de dezembro de 2013 e a assinatura deste Instrumento.

**CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS CLÁUSULAS**


As demais cláusulas do Contrato nº 2103/11 permanecem vigentes e inalteradas.


E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2014.

  
Edmundo Cabral Cugler  
Sócio-Gerente


Caed – Industrial, Engenharia e Comércio Ltda.


  
Ramon Victor Cesar  
Presidente  
BHTRANS S/A

  
Pier Giorgio Senesi Filho  
Secretário Municipal de Serviços Urbanos em  
substituição  
Município de Belo Horizonte

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2.  \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

  
Angel Drummond de Menezes  
Assessoria - OAB/MG 66.700  
BHTRANS



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

**DOM**  
Diário Oficial do Município



Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2014 Ano:XX - Edição N.: 4508

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

### CONTRATOS

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, através da Gerência de Compras, Contratos e Licitações – GECOL, torna público os seguintes procedimentos:

Extrato do Contrato n.º 2279/14

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano – FTU

Contratada: Comercial Comag Ltda.

Objeto: Aquisição de forma parcelada, de materiais elétricos usados nas instalações semaforicas – Lote 1.

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 12/2013.

Vigência: 20/02/2014 a 31/12/2014.

Valor: R\$ 13.400,00

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 2103/11

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano – FTU.

Contratada: Caed – Industrial, Engenharia e Comércio Ltda.

Objeto: Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços, por mais 12 meses e acrescer quantitativamente, o objeto do contrato, em quantidade equivalente a 25% do valor inicial atualizado.

Vigência: 06/12/2013 a 05/12/2014.

Valor: R\$ 672.047,60

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014

*André Luís Portilho Matos*  
**Gerente de Compras, Contratos e Licitações**