

# SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO



451  
13  
BECOL

SOLICITAÇÃO Nº: 160223

ÁREA SOLICITANTE:

GERAD

DATA DE EMISSÃO:

09/09/2016

## DADOS DO CONTRATO:

Nº Contrato: 210411 Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.  
Objeto: Gerenciamento de abastecimento de veículos.  
Contrato original = 1.449.038,99  
1º Termo Aditivo = 1.449.038,99  
2º Termo Aditivo = 262.884,00  
Vigência: De 14/03/14 a 13/09/16 Valor: R\$1.711.922,99

## OBJETO DO TERMO ADITIVO:

Prorrogação extraordinária do contrato, por 60 (sessenta) dias, a partir do vencimento em 13/09/16.

Observação: O saldo atual existente no contrato será suficiente à cobertura das despesas pelo prazo dessa prorrogação.

## MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:

Em razão da necessidade decorrente da transição para o novo fornecedor (vencedor da licitação), compreendendo tramitação de documentos, credenciamento de postos, cadastramento de condutores, fornecimento de cartões, entre outros.

A BHTRANS não poderá prescindir desses serviços entre o término de um contrato e o início de outro.

## ANEXOS:

Planilha emitida pelo POOL - GERAD.

## DADOS ECONÔMICOS:

Centro Custo: 6181 Rubrica: 16.6181.2837.339039.63.03.000.2  
Valor Estimado: R\$0,00 Valor no Exercício: R\$0,00  
Saldo de Contrato: Origem Recursos: FTU  
Prazo Contratação: 60

## SOLICITANTE:

Informo que a contratada vem prestando os serviços conforme os termos contratados atendendo satisfatoriamente ao interesse público.

Data: 09/09/2016

Data: 12/09/2016

Data: 12/09/2016

*Proamellin*  
Fiscal do Contrato (Gerente)

*Superintendente*  
Superintendente

*Muriqui*  
Gestor do Contrato (Diretor)

## CONTROLE CONTÁBIL:

Conta Contábil: Data: 13/09/16 Gerente do GECON

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO:

Funcional Programática: 26.452.060.2837 Natureza da Despesa: 2837.339039.63.03.00  
Fonte: 0300 UO: 2905 UA: 0334  
Centro de Custo: 6181 Sub ação: 0003  
Tipo de Cota: Base Conta Orçamentária: 2837.339039.63.03.000  
Valor Bloqueado: R\$0,00

Saldo Existente: R\$67.655,75  
Data: 13/09/2016

Gerente da GEORC

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa. Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data: 13/09/2016

Ordenador de Despesa/FTU

Ordenador de Despesa/FTU

Nourival de Souza  
Diretor de Administração e Recursos Humanos  
Diretor de Finanças e Contabilidade  
BHTRANS

12.09.16  
120

OF. CCG / SMSU-BHTRANS /Nº. 832 /2016

Belo Horizonte, 19 de Setembro de 2016.

Senhora Secretária,

Vimos informar as deliberações da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada dia 16/09/2016, relativas às seguintes solicitações:


- BHTRANS Nº. 1998 /16 – Recurso complementar ao valor de R\$463.286,70, aprovado em julho/16, referente à renovação do convênio firmado com a ASSPROM que tem como objeto a execução de atividades auxiliares de menores aprendizes que exercem funções em 14 gerências da BHTRANS, colaborando para a organização, digitação de documentos, atendimento telefônico e controle de arquivos, favorecendo todo o serviço diário da empresa. Quantitativo de 29 aprendizes, com carga horária de 4 horas por dia. Tal complemento é necessário tendo em vista que houve erro na base de cálculo da taxa de uniforme (base correta é o salário mínimo vigente - R\$880,00 e foi adotado o salário proporcional do Menor Aprendiz - R\$480,00). Previsto na reprogramação do orçamento (ROT) o valor de, R\$300.000,00. Será utilizado recurso próprio para acobertar o restante da despesa. Valor solicitado de R\$ 6.960,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.**



À Senhora  
**Branca Macahubas Cheib**  
Secretária Municipal de Serviços Urbanos Interina – SMSU  
Belo Horizonte/MG.

C/C:  
Ao Senhor  
**Ramon Victor César**  
Presidente da BHTRANS  
Belo Horizonte/MG.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

- BHTRANS Nº. 1975 /16 – Contratação de empresa especializada para manutenção de cinco aparelhos de ar condicionado danificados, sendo 3 pertencentes à GEOPE - Gerência de Operações Especiais e 2 pertencentes à sala da assessoria da DPR na unidade Buritis. Os aparelhos citados estão com problemas há quase um ano. O aparelho da sala dos assessores, desde sua instalação em 2010, passou apenas por uma troca de motor. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$ 2.576,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado dentro da reprogramação de recursos próprios da BHTrans.**

- BHTRANS Nº. 1968/16 – Renovação, em caráter excepcional, do contrato firmado com a Conserve Serviços Gerais referente a prestação de serviços de portaria, recepção, copeiragem, garçom, jardinagem, manutenção, controle de sinalização, serviços técnicos administrativos, controle de acesso e supervisão nas diversas Unidades da BHTRANS e prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, pela metodologia do m2. Período de 12 meses a partir de 01/11/16. Valor mensal de R\$1.667.600,68, sendo: mão de obra - R\$1.175.807,76 e limpeza/m2 - R\$491.792,92. O Órgão esclarece que com o encerramento do contrato haveria a despesa de rescisão contratual referente a 180 funcionários, o que corresponderia ao valor de R\$2.100.000,00. Além disso, uma nova licitação, conforme mapa de apuração, custaria R\$1.523.450,00/mês, considerando somente o item mão de obra. Dessa forma, considera-se ser mais vantajosa para o Município a prorrogação do contrato em questão. Previsto na reprogramação do orçamento o valor de R\$14.527.032,00. Valor solicitado de R\$20.011.208,15

**Deliberação da CCG: Tal demanda deverá ser discutida em reunião específica a ser agendada com a BHTrans e o FTU.**

- FTU - Nº. 1804 /16 – Renovação do contrato firmado com a empresa Sitran Sinalização referente a serviços de implantação da sinalização horizontal do lote sul, bem como a manutenção da sinalização implantada. Período: 01/08/2016 a 31/07/2017. Reajuste de 5,91%, conforme negociado com a empresa e redução do contrato em 5,91%, a fim de manter o valor atual. Previsto na reprogramação do orçamento R\$580.000,00, já tendo sido executado até 14/09/16, o valor de R\$714.594,23 de ROI

e R\$43.170 de Financiamento. Valor executado em 2015 foi de R\$1.960.511,02. Este contrato já teve redução de 27.16%. Valor solicitado de R\$ 4.873.268,60.

**Deliberação da CCG: Não aprovado. Em reunião específica a ser agendada com a BHTrans e o FTU deverá ser apresentada justificativa para a execução da despesa acima do valor previsto na reprogramação do orçamento.**

- FTU - Nº. 2008 /16 – Renovação do contrato de serviços de implantação de sinalização horizontal do lote norte, previstos nos projetos de transporte e trânsito da PBH, bem como a manutenção da sinalização implantada. Período de 01/08/16 a 31/07/2017. Redução de 25% ao contrato e reajuste de 8,74%, conforme IPCA. Valor atual do contrato é de R\$4.221.011,48. Previsto na reprogramação do orçamento o valor de R\$722.797,17. Execução em 2016, até 14/09/16: R\$809.062,53, Valor solicitado de R\$3.442.445,91.

**Deliberação da CCG: Não aprovado. Em reunião específica a ser agendada com a BHTrans e o FTU deverá ser apresentada justificativa para a execução da despesa acima do valor previsto na reprogramação do orçamento.**

- FTU - Nº. 2022 /16 – Renovação do contrato firmado com a empresa Construtora Alvarenga Santos para prestação de serviços de execução de obras civis complementares aos projetos de transporte e trânsito da Bhtrans, sob o regime de empreitada por preço unitário e pagamento por medição mensal. Período de 16/09/16 a 15/09/17. Renovação sem reajuste. Recursos ROT. Contrato teve início em setembro/15, e o valor executado até o momento foi de R\$1.812.255,82, sendo ROT - R\$587.616,21 e recurso de financiamento (Mobicentro) - R\$1.224.639,61. Valor solicitado de R\$4.340.472,71.

**Deliberação da CCG: O Órgão deverá informar qual foi o valor reprogramado no orçamento de 2016 para este contrato.**

- FTU - Nº. 2036 /16 – Reequilíbrio do contrato SC 104/12, firmado com a empresa Sengel Construções Ltda., para construção do Centro de Operações da Prefeitura, em razão da majoração da alíquota do ISSQN, de 2% para 5%. Na Solicitação à CCG nº 638/2015, a Câmara aprovou o valor de R\$69.238,57, porém, a SUDECAP fez o cálculo e o valor não será suficiente, sendo necessário o acréscimo de R\$64.272,47, dando um total de R\$133.511,04. Valor solicitado de R\$ 133.511,04.

**Deliberação da CCG: Não aprovado.**

*[Assinatura]*


- FTU - Nº. 2021 /16 – Aquisição de 4.800 unidades de protetores auditivo-auriculares, descartáveis, para atender demanda da Superintendência de Administração e Recursos Humanos da BHTrans com equipamento de proteção individual, que será utilizado pelos Agentes e Técnicos que prestam serviços externos/campo diariamente, em condições de trabalho que exigem a proteção contra ruído acima do permitido pela legislação. Recurso previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$2.050,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto a despesa deve estar em conformidade com o limite de custeio definido para o FTU.**

- FTU - Nº. 2069 /16 – Prorrogação de prazo, por um período de 60 dias, do contrato firmado com a empresa Trivale, que tem como objeto a prestação de serviços de administração e controle do abastecimento e manutenção da frota de veículos locada pela BHTRANS, através de um sistema de tecnologia informatizada. Período de 14/09/16 a 13/11/16. Atualmente são 82 veículos que necessitam do combustível e de pequenas manutenções. Prorrogação para contemplar um período de transição entre o atual contrato e o novo, que já foi licitado e a empresa Convenioscard foi a vencedora do lance. Será incluída no contrato a cláusula de rescisão por interesse público. O contrato possui saldo e será utilizado. Previsto na reprogramação do orçamento o valor de R\$668.382,98. Valor médio mensal de execução é de R\$56.000,00. Valor solicitado de R\$82.633,54.

**Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto a despesa deve estar em conformidade com o limite de custeio definido para o FTU.**

Atenciosamente,

  
Miriam Loureiro Dolabella  
Secretária Municipal Adjunta Interina de Orçamento  
Secretária Executiva da Câmara de Coordenação Geral

Matheus 210411

Nº 01 2011 29.05.0025.0300

**BHTRANS**

**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

464

AD

<b>REGISTRADO</b>
Nº 2104 Ano 2011
Livro 04 Fl. 94
Adm. M. B. B. B.

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2104/11**, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com recursos do **FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU** através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente Termo Aditivo está fundamentado nos termos do art. 57, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Cláusula Quinta do Contrato original.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**

Constitui objeto do presente Termo Aditivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 14 de setembro de 2016, com término previsto para 12 de novembro de 2016.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR**

O valor total deste Termo Aditivo é R\$ 82.633,54 (oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

#### **CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS**

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo serão providas por recursos indicados na Funcional Programática nº 26.452.060.2837, Natureza de Despesa nº 339039, Item 63, Fonte 03.00, Subação 01, Unidade Orçamentária 2905 e Unidade Administrativa 0134, do Fundo de Transporte Urbano – FTU.

#### **CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA**

Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Segunda do Contrato original, e sem prejuízo das demais garantias prestadas, a Contratada prestará à Contratante, no ato de assinatura deste Termo Aditivo, garantia no valor de R\$ 4.131,68 (quatro mil, cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo.


#### **CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO ANTECIPADA**

Fica acordado entre as partes que, mesmo não tendo expirado o prazo de vigência, este Contrato será imediatamente rescindido pela Contratante após a assinatura de novo contrato decorrente de procedimento licitatório para a contratação de mesmo objeto, sem ensejar qualquer tipo de indenização para a Contratada. A Contratante deverá notificar a Contratada da rescisão do Contrato com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



### CLÁUSULA SÉTIMA – CONVALIDAÇÃO

Ficam convalidados todos os atos praticados entre o dia 14 de setembro de 2016 e a assinatura deste Instrumento.

### CLÁUSULA OITAVA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do Contrato nº 2104/11 permanecem vigentes e inalteradas.


E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2016.

**Bruno Melo**  
Diretor Regional


Gilberto Antonio Rocha Junior  
Procurador  
Trivale Administração Ltda.

  
Ramon Victor Cesar  
Presidente  
BHTRANS

  
Branca Macahubas Cheib  
Secretária Municipal de Serviços  
Urbanos  
Município de Belo Horizonte

Testemunhas:


1.



2.

Nome:  
CPF:


Nome:  
CPF:





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

**DOM**  
Diário Oficial do Município



Terça-feira, 4 de Outubro de 2016    Ano:XXII - Edição N.: 5144

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

### **EXTRATO**

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público o seguinte procedimento:

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2104/11.

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Trivale Administração Ltda.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 60 dias.

Vigência: 14/09/2016 a 12/11/2016.

Valor: R\$ 82.633,54.