


SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



ADITAMENTO

SOLICITAÇÃO:


150326

Belo Horizonte, 22 Julho de 2015.


ÁREA SOLICITANTE:

GESIN

Contrato 221813		Fornecedor SITRAN SINALIZ.TRÂNS.INDUSTRIAL LTDA	
Objeto do Contrato/Convênio FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA VERTICAL.			
Vigência 10/05/2015 A 09/05/2016		Valor R\$8.016.314,83	
DESCRIÇÃO: ADITAMENTO CONTRATUAL COM O OBJETO DE CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 6,50% (SEIS VIRGULA CINQUENTA POR CENTO) NOS PREÇOS UNITÁRIOS A PARTIR DE 10 DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			
MOTIVO / JUSTIFICATIVA: O CONTRATO ADQUIRIU DIREITO NOVO REAJUSTE EM 20 DE MARÇO DE 2015, PORÉM SOMENTE FOI SOLICITADO PELA CONTRATADA EM 28/04/2015, DEVENDO SER CONSIDERADO, PARA EFEITO DE REAJUSTE, A DATA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, 10/05/2015, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXA. O REAJUSTE BASEADO NA VARIAÇÃO DO IPCA FOI DE 7,70%, CONFORME NOTA TÉCNICA ANEXA, MAS FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES UM REAJUSTE DE 6,50%.			
ANEXOS: E_MAIL DE 22/07/2015; SOLICITAÇÃO Nº 150318 CANCELADA; NOTA TÉCNICA DE 09/07/2015; NOTA TÉCNICA DE 07/05/2015; CORRESPONDÊNCIA SITRAN, SOLICITAÇÃO CANCELADA DE Nº 150255.			
DADOS ECONÔMICOS:			
Centro Custo:	7184	Rubrica:	15.7184.2837.339039.63.03.000.2
Valor Estimado:	R\$521.060,46	Valor no Exercício:	R\$521.060,46
Prazo Contratação:	12	Origem Recursos:	FTU
Informo que a contratada vem prestando os serviços conforme os termos contratados atendendo satisfatoriamente ao interesse público.			
DATA: 23/07/15			
Cláudio Brito Silveira Gerente de Sinalização BHTRANS Área Solicitante		Superintendente	
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO / CONTÁBIL:			
Funcional Programática:	26.452.060.2837.339039.0300	Natureza da Despesa:	2837.339039.63.03.00
Fonte:	00.2905.0010134.192m 63	Conta Orçamentária:	2837.339039.63.03.000
Centro de Custo:	7184	Conta Contábil:	
Valor Bloqueado:	R\$521.060,46	Saldo Existente:	R\$805.206,85
Código da Subação:	0001		
Data:	1/1		16/10/15
		Chefe da Contadoria Geral	Gerente de Finanças
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	Data: 23/9/2015	
			Diretor da Unidade Solicitante



Aprovado, entretanto a despesa deve estar dentro do limite de custeio c/c de 15860/15



SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS



PREFEITURA
BELO HORIZONTE

1686
P

ADITAMENTO

SOLICITAÇÃO:

150326

Belo Horizonte, 22 Julho de 2015.

ÁREA SOLICITANTE:

GESIN

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa.

Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data: 16 / 10 / 2015

Ordenador de Despesa

110

015213 0905 0007 0400



BHTRANS



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

REGISTRADO
Nº 2218, Ano 2015.
Livro 05, Fl. 14
Lidiane J. N.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2218/13, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, com recursos do **FUNDO DE TRANSPORTE URBANO – FTU** através da **EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS**, e a empresa **SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA**, sendo o presente regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores modificações e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo está fundamentado nos preceitos do art. 65, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e na Cláusula Sexta do Contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

2.1. Reduzir o objeto contratado em quantitativo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total inicial atualizado do contrato.

2.2. Conceder reajuste no percentual de 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 10 de maio de 2015, referente ao período compreendido entre março de 2014 e fevereiro de 2015, conforme acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

O valor global deste Termo Aditivo é de R\$ 390.795,35 (trezentos e noventa mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo serão providas por recursos indicados na Funcional Programática n.º 26.452.060.2837, Natureza de Despesa n.º 339039, Item 63, Fonte 0300, subação 01, Unidade Orçamentária 2905 e Unidade Administrativa 0134, do Fundo de Transporte Urbano – FTU.

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA

Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Segunda do Contrato original, e sem prejuízo das demais garantias prestadas, a Contratada prestará à Contratante, no ato de assinatura deste Termo Aditivo, garantia no valor de R\$ 19.539,76 (dezenove mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) do valor deste Termo Aditivo

CLÁUSULA SEXTA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do Contrato n.º 2218/13 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2015.

Afonso Vieira Leonel
Procurador

Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Ramon Victor Cesar
Presidente
BHTRANS S.A.

Pier Giorgio Senesi Filho
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Município de Belo Horizonte

Testemunhas:

1. _____

Nome:

CPF:

[Handwritten signature]

2. _____

Nome:

CPF:


[Handwritten signature]
Diretor de Administração e Recursos Humanos
BHTRANS





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município



Quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 Ano:XXI - Edição N.: 4925

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

EXTRATOS

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS toma público os seguintes procedimentos:

Extrato do Decimo Primeiro Aditivo ao Contrato nº 1907/09.

Contratante: Município de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Objeto: Conceder reajuste de 6,50% a partir de agosto de 2015.

Valor: R\$25.189,05.

Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 2106/11.

Contratante: Município de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Sinetec Empreendimentos e Tecnologia Ltda - EPP.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses; reduzir o quantitativo atual do contrato em 25%.

Vigência: 20/09/2015 a 19/09/2016.

Valor: R\$342.180,67.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2162/12.

Contratante: Município de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Telvent Brasil Ltda.

Objeto: Conceder reajuste de 6,37% a partir de junho de 2014 e de 4,5% a partir de outubro de 2015; prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 20 meses; alterar a razão social da contratada para Telvent Brasil Ltda; alterar o endereço da contratada para Rua Antônio Baptista Bittencourt, nº 325, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.790-250.

Vigência: 04/10/2015 a 03/06/2017.

Valor: R\$4.839.110,71.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 2176/12.

Contratante: Município de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses; conceder reajuste de 5,91% a partir de agosto de 2014 e de mais 5,91% a partir de agosto de 2015; reduzir o quantitativo em 27,1647% do valor inicial atualizado do contrato.

Vigência: 01/08/2015 a 31/07/2016.

Valor: R\$5.018.101,40.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 2218/13.

Contratante: Município de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Objeto: Reduzir o quantitativo atual do contrato em 25%; conceder reajuste no percentual de 6,5% a partir de 10 de maio de 2015.

Valor: R\$390.795,35

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 2253/13.

Contratante: Município de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Stratum Segurança Ltda.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 20 meses.

Vigência: 13/07/2015 a 12/03/2017.

Valor: R\$507.472,23.