



ANEXO XVII A
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 1 - NORDESTE

PERÍODO PREVISTO: 12 MESES

ANO: 2020 A 2021

LOCAIS: vias no Município de Belo Horizonte

SERVIÇOS	VALORES EXECUTADOS																								TOTAL ACUMULADO	
	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12			
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
Sinalização dos projetos da BHTRANS / Manutenção da sinalização das vias	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	155.331,16	8,33
0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,29	8,33	155.331,16	8,33	
TOTAL (R\$)	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,29	8,33	1.863.974,05	100,00		

Observação:

- 1) O valor total é estimado, conforme valor global máximo autorizado para esta contratação e disposto no subitem 8.1.3 do Edital.
- 2) A produção dependerá das condições climáticas.
- 3) O desembolso financeiro dependerá da liberação orçamentária, dos empenhos e da proposta vencedora.





ANEXO XVII B
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2 - NOROESTE

PERÍODO PREVISTO: 12 MESES

ANO: 2020 A 2021

LOCAIS: vias no Município de Belo Horizonte

SERVIÇOS	VALORES EXECUTADOS																								TOTAL ACUMULADO	
	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12			
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Sinalização dos projetos da BHTRANS / Manutenção da sinalização das vias	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33
	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,16	8,33	0,00	0,0	155.331,16	8,33
0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	155.331,29	8,33	155.331,16	8,33	
TOTAL (R\$)	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,16	8,33	155.331,29	8,33	1.863.974,05	100,00		

Observações:

- 1) O valor total é estimado, conforme valor global máximo autorizado para esta contratação e disposto no subitem 8.1.3 do Edital.
- 2) A produção dependerá das condições climáticas.
- 3) O desembolso financeiro dependerá da liberação orçamentária, dos empenhos e da proposta vencedora.

