PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

PAC / SANEAMENTO PARA TODOS

Objeto: **Contratação de Serviços para continuidade da execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, no Empreendimento PTTS BACIA DO NADO (CÓRREGOS LAREIRA E MARIMBONDO) - ITENS NÃO FINANCIADOS**

Item	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º	VALOR DO ITEM
				1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1a. 2a. 3a. 4a.	
71.00.00	**PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL - PTTS**																											
71.13.00	**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL**				-	-	-	**7.401,45**	**3.681,85**	**2.538,75**	**2.538,75**	**1.095,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.255,80**
71.13.10	AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS / DESTINO APROVADO	UN	5,00					3.719,60 100%																				**3.719,60** 100,00%
71.13.11	AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS / DESTINO REPROVADO	UN	10,00					1.143,10 50%	1.143,10 50%																			**2.286,20** 100,00%
71.13.12	AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS PARA BOLSAS MORADIA APROVADO	UN	20,00					1.443,75 25%	1.443,75 25%	1.443,75 25%	1.443,75 25%																	**5.775,00** 100,00%
71.13.13	AVALIAÇÕES DE DOMICÍLIOS PARA BOLSAS MORADIA REPROVADO	UN	30,00					1.095,00 20%	1.095,00 20%	1.095,00 20%	1.095,00 20%	1.095,00 20%																**5.475,00** 100,00%
71.15.00	**DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - CARGA E DESCARGA DE MUDANÇA**				-	-	-	**1.300,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**6.090,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.950,00**
71.15.01	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO 3/4 BAÚ - 5 HORAS	UN	10,00					1.300,00 20%	1.300,00 20%	1.300,00 20%	1.300,00 20%	1.300,00 20%																**6.500,00** 100,00%
71.15.02	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO 3/4 BAÚ - 9 HORAS	UN	10,00						2.340,00 20,00%	2.340,00 20,00%	2.340,00 20,00%	2.340,00 20,00%	2.340,00 20,00%															**11.700,00** 100,00%
71.15.03	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAÚ - 5 HORAS	UN	5,00										3.750,00 100%															**3.750,00** 100,00%
Total mensal (R$)	Total mensal (R$)			-	-	-	-	8.701,45	7.321,85	6.178,75	6.178,75	4.735,00	6.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.205,80**
Total acumulado (R$)	Total acumulado (R$)			0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,45	16.023,30	22.202,05	28.380,80	33.115,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	39.205,80	
Percentual mensal	Percentual mensal			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,19%	18,68%	15,76%	15,76%	12,08%	15,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**REF: ABRIL 2019**
Percentual acumulado	Percentual acumulado			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,19%	40,87%	56,63%	72,39%	84,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	