



- P B H -

Procuradoria Geral do Município

REGISTRADO

Termo nº 184

Fls. 161 20/09/2016

Uênica EM 84740.6

PROCESSO Nº 01-105.465-14-12

TERMO ADITIVO nº 06 ao Contrato SC 111/2014, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e SMOBI ENGENHARIA LTDA., nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 2/2016, com o objetivo de prorrogar prazo, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC 111/2014, Licitação SCO 037/2014, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de ampliação e incremento do canal da Av. Heráclito Mourão de Miranda – 2ª etapa – Bairro Santa Terezinha, compreendendo: ampliação da seção de um trecho de 460 metros (entre estacas 0 a 23) do canal do Córrego Ressaca (Av. Heráclito Mourão de Miranda); substituição das duas pontes existentes sobre o canal do Córrego Ressaca das interseções com as Avenidas Tancredo Neves e Santa Terezinha; melhoria na geometria da confluência do Córrego Flor D'água (Av. Presidente Tancredo Neves) com o Córrego Ressaca; melhoria na geometria da confluência do córrego da Rua Andorra com o Córrego Ressaca, fica prorrogado por mais 178 (cento e setenta e oito dias) dias, com data de término em 15/03/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 301000161/05 emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2016.

Ricardo Augusto Simões Campos
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 22/09/16 PÁG.

ASSINATURA / MATRÍCULA



Jamille Torres Leite Castro
Jamille Torres Leite Castro
Diretora Jurídica
Delegação – Portaria PGM nº 46/15

STER ENGENHARIA LTDA.
STER ENGENHARIA LTDA.
CPF: 23.582.658-02





S&P ENGENHARIA LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO E INCREMENTO DO CANAL DA AV. HERÁCLITO MOURÃO DE MIRANDA - 2ª ETAPA, BAIRRO SANTA TEREZINHA - CONTRATO SC-11114

Obra:	ITEM	ATIVIDADE	TOTAL ORIGINAL (R\$)	%	ADITIVO DE VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	%	Acumulado até a Medição 16	16/05/16 (Jul)	16/06/17 (Ago)	16/07/18 (Set)	16/08/18 (Out)	16/09/19 (Nov)	16/10/20 (Dez)	16/11/21 (Jan)	16/12/22 (Fev)	16/01/23 (Mar)
	01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	229.467,65	0,85%	(49.284,50)	180.183,15	0,62%	76,54%	2,61%	2,61%	2,61%	5,21%	8,392,70	4.698,35	4.698,35	2,55%	2,55%
	02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	851.748,78	3,14%	(290.021,29)	561.727,49	1,94%	60,00%	4,446%	4,446%	4,446%	4,446%	8,892%	4.698,35	4.698,35	4,446%	4,446%
	03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	2.871.961,22	10,58%	444.435,36	3.316.396,58	11,47%	53,90%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	10,24%	169.876,06	169.876,06	5,12%	5,12%
	04.00.00	FUNDAÇÕES	7.163.460,82	26,40%	7.248,65	7.170.709,47	24,81%	98,81%	1,49%	1,49%							
	05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	9.102.552,03	33,55%	1.729.396,81	10.832.388,84	37,48%	71,07%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%
	06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	1.631.746,30	5,85%	3.278,73	1.635.025,04	5,31%	99,54%	0,46%	0,46%							
	07.00.00	ALVENARIAS E DIVISÓES	-	0,00%	4.091,40	4.091,40	0,01%	1.527.962,67	7.062,38								
	08.00.00	COBERTURAS E FORROS	-	0,00%	4.570,20	4.570,20	0,02%		100,00%	4.091,40							
	13.00.00	SERRALHERIA	211.650,70	0,78%	6.871,60	218.522,30	0,76%	5,48%	47,26%	103.268,77	103.268,77						
	14.00.00	REVESTIMENTOS	-	0,00%	20.349,00	20.349,00	0,07%		100,00%	20.349,00							
	15.00.00	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG. 1:3 SEM JUNTA	-	0,00%	6.998,00	6.998,00	0,02%		100,00%	6.998,00							
	17.00.00	PINTURA	-	0,00%	6.836,00	6.836,00	0,02%		100,00%	6.836,00							
	19.00.00	DRENAGEM	510.183,48	1,88%	(425.113,80)	85.069,68	0,29%	8,46%	45,77%	38.937,91							



