



DE BELO HORIZONTE

PBH
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGISTRADO

Livro nº: 178

Folha nº: 133

Data: 14/04/16

Nome: João Batista

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 29/04/16 PÁG. _____

Assinatura: João - 09521
ASSINATURA / MATRÍCULA

PROCESSO nº 01-105.465-14-12

TERMO ADITIVO nº 04 ao Contrato SC 111/2014, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI e STER ENGENHARIA LTDA., nos termos da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 01 de 27/01/2016, com o objetivo de prorrogar prazo, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato SC 111/2014, firmado entre as partes em 26/11/2014, Licitação SCO-037/2014-CC, que tem por objeto *prestação dos serviços e obras de ampliação e incremento do canal da Av. Heráclito Mourão de Miranda – 2ª etapa – Bairro Santa Terezinha, compreendendo: Ampliação da seção de um trecho de 460m (entre estacas 0 a 23) do canal do Córrego Ressaca (Av. Heráclito Mourão de Miranda); substituição das duas pontes existentes sobre o canal do Córrego Ressaca nas interseções com as Avenidas Presidente Tancredo Neves e Santa Terezinha; melhoria na geometria da confluência do Córrego flor D'Água (Av. Presidente Tancredo Neves) com o Córrego Ressaca; melhoria na geometria da confluência do córrego da Rua Andorra com o Córrego Ressaca*, fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, com término no dia 18/09/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 90100016103, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 02 de março de 2016.


Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


Bárbara Barros Paulino
Diretora Jurídica
Delegação – Portaria PGM nº 046/15


STER ENGENHARIA LTDA.
CPF: 223.582/658-02

ARTUR MANIERO