



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DO-SD
SUDECAP

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 21/06/16 PÁG.

ASSINATURA / MATRÍCULA

PROCESSO nº 01-105.465-14-12

TERMO ADITIVO nº 05 ao Contrato SC - 111/14, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI, e STER ENGENHARIA LTDA., em razão da Solicitação de Ajuste Contratual nº 004/16, com o objetivo de reprogramar a Planilha Orçamentária, com acréscimo e decréscimo de quantitativo e acrescer valor ao contrato, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Readequam-se as Planilhas Orçamentárias, integrantes do Contrato SC - 111/14, firmado em 26/11/2014, Licitação SMOBI-SCO 37/2014 - CC, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de ampliação e incremento do canal da Av. Heráclito Mourão de Miranda - 2ª Etapa, Bairro Santa Terezinha, compreendendo: ampliação da seção, de um trecho de 460m (entre estacas 0 a 23) do canal do córrego Ressaca (Av. Heráclito Mourão de Miranda); substituição das duas pontes existentes sobre o canal do córrego Ressaca (Av. Heráclito Mourão de Miranda), nas interseções com avenidas Presidente Tancredo Neves e Santa Terezinha; melhoria na geometria da confluência do córrego Flor D'Água (Av. Pres. Tancredo Neves) com o Córrego Ressaca; melhoria na geometria da confluência do córrego da Rua Andorra com o Córrego Ressaca, tendo como referência o mês de março de 2013, para reprogramá-las com acréscimo e decréscimos de quantitativos, além de inclusão e exclusão de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As planilhas anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como peças do referido pacto a ele se integram independente de transcrição, para todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O valor do contrato em epígrafe é acrescido no montante de R\$1.771.436,31 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos) correspondente a 7,60% do valor originalmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA - COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63 do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica complementada a caução à execução do contrato, no valor de R\$ 442.859,10 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), conforme guia de depósito nº 201000161104, emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica incluída ao Contrato SC-111/14, a classificação orçamentária nº 2700.0172.17.512.243.1.203.0001.449051.04.04.00 - SICOM 177, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria Jurídica - DJ-SD

Departamento de Licitações - DPLI-SD

MSM

159653



instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2016.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Bárbara Barros Paulino
Diretora Jurídica
Delegação – Portaria PGM nº 46/15

STER ENGENHARIA LTDA.
CPF: 223.582.658-02
ARTUR MANIERO