



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 05/02/16 PAG.

ASSINATURA / MATRÍCULA

SUDECAP

PROCESSO nº 01-105.465/14-42

TERMO ADITIVO nº 03 ao Contrato SC-111/14, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e SMOBI e SMOBI ENGENHARIA LTDA, em razão da Solicitação de Aditivo de Valor/ Ajuste Contratual nº 03, com o objetivo de readequar a planilha orçamentária, para reprogramá-la com acréscimo e decréscimo de quantitativos, inclusão e exclusão de itens, bem como, acréscimo de valor mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Readequam-se as Planilha Orçamentária, integrantes do Contrato SC-111/14, firmado em 26/11/2014, Licitação SCO-037/2014- CC, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de ampliação e incremento do canal da Av. Heráclito Mourão de Miranda – 2ª etapa, localizada no Bairro Santa Terezinha, tendo como referência o mês de Março de 2014, para reprogramá-las com acréscimos e decréscimo de quantitativos, bem como, a inclusão e exclusão de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As Planilhas Contratuais anexas, devidamente rubricadas pelas partes e identificadas como peças do referido pacto a ele se integram independentemente de transcrição, para todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Em consequência da alteração da Planilha Contratual, o valor do contrato em referência fica acrescido no valor de R\$3.832.267,90 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), correspondente a um aumento de 16,45% do valor originalmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA – COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº. 63 do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica complementada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 001000161/02, emitida pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica incluída ao Contrato SC-111/14, a classificação orçamentária nº 2700.0172.17.512.243.1.203.0001.449051.04 - Fonte de Recursos 04.00 e SICOM 177 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Contrato SC – 111/14
Licitação: SCO 037/2014
P-S-INF-12-1040

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica – DJ-SD
Departamento de Licitações – DPLI-SD

Mfa

Av. do Contorno, 5.454 – 1º Andar – Bairro dos Funcionários – 30110-036 Belo Horizonte, MG

154761




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SUDECAP

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.


Belo Horizonte 26 de fevereiro de 2016_.


Josué Costa Valadao

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


Bárbara Barros Paulino
Diretora Jurídica

Delegação – Portaria PGM nº 46/15


STER ENGENHARIA LTDA
CPF nº 223.582.658 - 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Contrato SC – 111/14
Licitação: SCO 037/2014
P-S-INF-12-1040

Mfa

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica – DJ-SD
Departamento de Licitações – DPLI-SD
Av. do Contorno, 5.454 – 1ª Andar – Bairro dos Funcionários – 30110-036 Belo Horizonte,
MG