



- P B H -

PROCESSO nº 01-172.933-14-37

TERMO ADITIVO nº 05 ao Contrato AJ-017/2015, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e CONSTRUTORA SINARCO LTDA., em razão da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 04, datada de 22/02/2017, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

REGISTRADO

LIVRO nº 131

Folha 181 07/06/2017

Uênica SM 84340-6

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato AJ-017/2015, firmado entre as partes em 01/07/15, Licitação SCO-061/2014-TP, que tem por objeto a execução dos serviços e obras de reforma do Campo de Futebol Santa Mônica, localizado na Rua Lírica com Rua Janete Clair - Bairro Santa Mônica e Quadra do Aiuruoca, localizada à Rua Aiuruoca nº 347 - Bairro São Paulo, jurisdição das Secretarias de Administração Regional Municipal Venda Nova e Nordeste, fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, passando o término do dia 15/03/2017 para o dia 13/07/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 2015 20/000101-03, emitida pela Gerência Financeira da Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONVALIDAÇÃO

Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e propósitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 16 de Março de 2017, desde que relacionados com o objeto e demais cláusulas do presente instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 10/06/17 PÁG.

ASSINATURA/MATRÍCULA

Belo Horizonte, 17, DE Maio

de 2017.

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel

Diretor Jurídico

Delegação - Portaria PGM nº 006/2017

CONSTRUTORA SINARCO LTDA

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
William A. Talin
CREA: 80.247 i/d
DIRETOR TÉCNICO

CPF: 034739666-97

Mônica Fonseca Arantes
Chefe de Departamento de Licitações

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
 OBRA: Reforma do Campo Santa Mônica e Quadra Aluruoca
 CONTRATO: AJ 017/15
 CONTRATADA: CONSTRUTORA SINARCO LTDA.



ITEM	ATIVIDADE	Medidos ate 15/02/2017	MARÇO/17	ABRIL/17	MAIO/19	JUNHO/17	JULHO/17
QUADRA ALURUOCA							
80.00.00	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
81.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	78,31%	15,00%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%
82.00.00	ALVENARIA	78,74%	10,00%	11,26%	0,00%	0,00%	0,00%
83.00.00	REVESTIMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
84.00.00	PISOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85.00.00	COBERTURA	81,78%	18,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
86.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	87,22%	12,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43,75%	50,00%	6,25%	0,00%	0,00%	0,00%
88.00.00	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
89.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	68,89%	31,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90.00.00	ESQUADRIAS	72,13%	27,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91.00.00	BANCADAS E DIVISÓRIAS	84,76%	15,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92.00.00	ARMÁRIO PATIO	86,91%	13,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
93.00.00	ARQUIBANCADAS (QUADRA E PÁTIO)	28,51%	71,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
94.00.00	ALAMBRAÇO	99,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
95.00.00	PINTURAS	46,27%	53,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
96.00.00	LIMPEZA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
97.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	75,00%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%
98.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	82,81%	12,98%	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%
CAMPO SANTA MÔNICA							
80.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,53%	0,00%	81,47%	0,00%	0,00%	0,00%
81.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,88%	0,00%	79,02%	20,10%	0,00%	0,00%
82.00.00	CAMPO DE FUTEBOL	0,00%	0,00%	31,16%	37,47%	31,37%	0,00%
83.00.00	ALAMBRAÇO	0,00%	0,00%	18,85%	60,00%	21,15%	0,00%
84.00.00	PASSEIO	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	20,00%	0,00%
85.00.00	TALUDE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
86.00.00	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	35,24%	64,76%	0,00%
87.00.00	ILUMINAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
88.00.00	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00%	0,00%	0,00%	44,90%	55,10%	0,00%
89.00.00	LIMPEZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
90.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,88%	0,00%	32,00%	30,00%	21,00%	7,12%
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES	23,73%	6,08%	25,45%	23,83%	19,88%	1,04%
	VALOR SIMPLES	228.915,01	58.921,58	245.476,14	219.896,36	191.736,40	9.985,34
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	23,73%	29,81%	55,26%	79,09%	98,96%	100,00%
	VALOR ACUMULADO	R\$ 228.915,01	R\$ 287.836,59	R\$ 533.312,73	R\$ 763.209,09	R\$ 954.945,49	R\$ 964.930,83

Eng.º Msc. Alexandre Nogueira - SUDCAP
 Engenheiro Supervisor
 SUDCAP

Eng.º Msc. Nunes Barbosa
 Engenheiro - SUDCAP