



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

REGISTRO

DO-SD

560

9

Processo nº: 01-172.933/14-37
Data: 03-01-16 Nome: André C. S. F.

SUDECAP

INTER. Nº 14.001.001

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 05/02/16 PÁG. _____

Jamo - 09521

ASSINATURA / MATRÍCULA

PROCESSO nº 01-172.933/14-37

TERMO ADITIVO nº 01 ao Contrato AJ-017/15, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e CONSTRUTORA SINARCO LTDA, em razão da Solicitação nº 01/15, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato AJ-017/15, Licitação SCO-061/14, que tem por objeto a execução das obras de reforma do Campo de Futebol Santa Mônica e da Quadra do Aiuruoca, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, com término para o dia 02/04/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, que será recolhida pela contratada no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e propósitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 03 de janeiro de 2016, desde que relacionados com o objeto e demais cláusulas do presente instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2016

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Barbara Barros Paulino

Barbara Barros Paulino

Diretora Jurídica

Delegação - Portaria PGM nº 046/15

William A. Talin Ruas
CONSTRUTORA SINARCO LTDA.

CPF: 034.734.666-97

CONSTRUTORA SINARCO
William A. Talin Ruas
CREA 80.247

1/1

L-S-SAU-11-0162

SF

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica - DJ-SD

Departamento de Licitações - DPLI-SD
Av. do Contorno, 5.454 - 1º Andar - Bairro dos Funcionários - 30110-036 Belo Horizonte, MG

SIPROT=152083