




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 27/09/16 PAG.

ASSINATURA / MATRÍCULA

DO-SD



SUDECAP

Procuradoria Geral do Município

REGISTRADO

Livro nº 184

200 22/09/2016

Vênica 84740-6

PROCESSO nº 01-172.933-14-37

TERMO ADITIVO nº 03 ao Contrato AJ 017/2015, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e CONSTRUTORA SINARCO LTDA., em razão da Solicitação de Aditivo de Prazo nº 02/16, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de vigência do Contrato AJ 017/2015, firmado entre as partes em 01/07/15, Licitação SCO 061/2014, que tem por objeto a execução de obras de reforma do campo de futebol Santa Mônica e da quadra Aiuruoca, fica prorrogado por mais 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias corridos, com término para o dia 15/12/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 20100001103, emitida pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ficam convalidados e ratificados, para todos os fins e propósitos, os atos, expedientes e despesas procedidas e levadas a efeito a partir de 03/04/2016, desde que relacionados com o objeto e demais cláusulas do presente instrumento, até a data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2016.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Ricardo Augusto Simões Campos - BM-113.450-5
Secretário Mun. Obras e Infraestrutura

Barbara Barros Paulino
Diretora Jurídica em Substituição
Delegação - Portaria PGM nº 46/15

Jamille Torres Leite Castro
Diretora Jurídica - SUDECAP
OAB 82450

CONSTRUTORA SINARCO LTDA

CPF: 034734666-97

1/1
CS-U-MAN-12-1034
CS-U-MAN-12-1035
CS-U-MAN-12-1037
CS-U-MAN-12-1038

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Jurídica - DJ-SD
Departamento de Licitações - DPLI-SD
Rua Ceará, 2025 - Bairro dos Funcionários - 30140-1156 Belo Horizonte, MG

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
 OBRA: Reforma do Campo Santa Mônica
 CONTRATO: AJ 017/15
 CONTRATADA: CONSTRUTORA SINARCO LTDA.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ATIVIDADE	Medidos ate 30/11	DEZEMBRO/15	JANEIRO/16	FEVEREIRO/16	MARÇO/16	ABRIL/16	MAIO/16	JUNHO/16	JULHO/16	AGOSTO/16	SETEMBRO/16	OUTUBRO/16	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/16
CAMPO SANTA MÔNICA															
80.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,53%								0,00%	81,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
81.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,88%								0,00%	60,00%	30,00%	9,10%	0,02%	0,00%
82.00.00	CAMPO DE FUTEBOL	0,00%								0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
83.00.00	ALAMBRADO	0,00%								0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	25,00%	5,00%
84.00.00	PASSEIO	0,00%								0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85.00.00	TALUDE	0,00%								0,00%	20,00%	75,00%	5,00%	0,00%	0,00%
86.00.00	PINTURA	0,00%								0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	15,00%	5,00%
87.00.00	ILUMINAÇÃO	0,00%								0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	20,00%	10,00%
88.00.00	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00%								0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%
89.00.00	LIMPEZA	0,00%								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
90.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,88%								0,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,12%
QUADRA ALIUROCA															
80.00.00	CANTEIRO DE OBRAS	24,52%								0,00%	75,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
81.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	43,16%								26,00%	20,54%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%
82.00.00	ALVENARIA	68,50%								6,50%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
83.00.00	REVESTIMENTOS	28,27%								14,00%	11,00%	26,73%	0,00%	0,00%	0,00%
84.00.00	PISOS	28,84%								19,00%	8,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85.00.00	COBERTURA	21,65%								18,00%	14,00%	19,35%	0,00%	0,00%	0,00%
86.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	7,42%								2,00%	22,00%	38,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,91%								11,00%	6,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
88.00.00	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00%								0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
89.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,00%								0,00%	15,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90.00.00	ESQUADRIAS	0,00%								0,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91.00.00	BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,00%								0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92.00.00	ARMÁRIO PATO	0,00%								0,00%	10,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
93.00.00	ARQUIBANCADAS (QUADRA E PÁTIO)	0,00%								0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
94.00.00	ALAMBRADO	0,00%								0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
95.00.00	PINTURAS	3,95%								4,00%	16,04%	31,00%	40,00%	5,00%	0,00%
96.00.00	LIMPEZA	0,00%								0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
97.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76,46%								5,00%	5,00%	5,00%	3,54%	0,00%	0,00%
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,73%	3,14%	9,38%	38,30%	27,45%	8,42%	2,71%	1,58%
	VALOR SIMPLES	11.025,42						26.340,20	30.328,30	90.699,56	369.576,00	264.879,86	81.275,94	26.119,94	15.288,11
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	9,01%	12,15%	21,53%	59,83%	87,28%	95,71%	98,41%	100,00%
	VALOR ACUMULADO	60.622,93	60.622,93	60.622,93	60.622,93	60.622,93	60.622,93	86.963,13	117.291,42	207.790,98	577.366,97	842.246,83	923.523,77	949.642,71	964.690,83



Eng. Juliano Nunes Barbosa
 SD - 00120201-1