



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PBH
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REGISTRADO

DO-SD

SUDECAP

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Livro nº: 174

Folha nº: 22

Data: 03-12-15

Nome: Jhonatan G5137

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 10/12/15 PAG.

ASSINATURA / MATRÍCULA

TERMO ADITIVO nº 06 ao Contrato SC-091/13, que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e CGP - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.** em razão da Solicitação de Ajuste Contratual nº 04/15, com o objetivo de readequar a planilha orçamentária, para reprogramá-la com acréscimo e decréscimo de quantitativos, bem como a exclusão de item, mediante a seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Readequa-se a Planilha Orçamentária, integrante do Contrato SC-091/13, firmado em 21/10/13, Licitação SCO-031/2013-CC, que tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e Apoio Técnico à Supervisão de Obras integrantes do Plano de Governo BH – Metas e Resultados para o Programa de Mobilidade Urbana, incluindo serviços de consultoria, inclusive revisão e/ou complementação de projetos e serviços de apoio técnico às equipes da SUDECAP, serviços de apoio jurídico aos processos expropriatórios, as remoções e realocações das famílias atingidas pela obra, serviços de topografia com fornecimento de equipamentos e pessoal técnico qualificado e serviços de monitoramento ambiental das obras, com elaboração de parecer técnico ambiental, tendo como referência o mês de Julho de 2013, para reprogramá-la com acréscimos e decréscimos de quantitativos, bem como a exclusão de 1 (um) item.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A Planilha de Ajuste Contratual anexa, assinada pelo engenheiro Henrique de Paula Santos, datada de 14/10/15, devidamente rubricada pelas partes e identificada como peça do referido pacto a ele se integra independentemente de transcrição, para todos os efeitos de direito.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento, digitado em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015.

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Jamille Torres Leite Castro

Diretora Jurídica

Delegação – Portaria PGM nº 42/15

CGP – CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.

CPF: 002.271.896-63

DESMAN F. BATISTOS

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper right corner of the page.



SUDECAP												
Unidade:												
DO / DPAT / DVCOB												
1ª Planilha Reprogramada												
2ª Planilha Reprogramada												
3ª Planilha Reprogramada												
4ª Planilha Reprogramada												
5ª Planilha Reprogramada												
6ª Planilha Reprogramada												
7ª Planilha Reprogramada												
8ª Planilha Reprogramada												
9ª Planilha Reprogramada												
10ª Planilha Reprogramada												
11ª Planilha Reprogramada												
12ª Planilha Reprogramada												
13ª Planilha Reprogramada												
14ª Planilha Reprogramada												
15ª Planilha Reprogramada												
16ª Planilha Reprogramada												
17ª Planilha Reprogramada												
18ª Planilha Reprogramada												
19ª Planilha Reprogramada												
20ª Planilha Reprogramada												
21ª Planilha Reprogramada												
22ª Planilha Reprogramada												
23ª Planilha Reprogramada												
24ª Planilha Reprogramada												
25ª Planilha Reprogramada												
26ª Planilha Reprogramada												
27ª Planilha Reprogramada												
28ª Planilha Reprogramada												
29ª Planilha Reprogramada												
30ª Planilha Reprogramada												
31ª Planilha Reprogramada												
32ª Planilha Reprogramada												
33ª Planilha Reprogramada												
34ª Planilha Reprogramada												
35ª Planilha Reprogramada												
36ª Planilha Reprogramada												
37ª Planilha Reprogramada												
38ª Planilha Reprogramada												
39ª Planilha Reprogramada												
40ª Planilha Reprogramada												
41ª Planilha Reprogramada												
42ª Planilha Reprogramada												
43ª Planilha Reprogramada												
44ª Planilha Reprogramada												
45ª Planilha Reprogramada												
46ª Planilha Reprogramada												
47ª Planilha Reprogramada												
48ª Planilha Reprogramada												
49ª Planilha Reprogramada												
50ª Planilha Reprogramada												
51ª Planilha Reprogramada												
52ª Planilha Reprogramada												
53ª Planilha Reprogramada												
54ª Planilha Reprogramada												
55ª Planilha Reprogramada												
56ª Planilha Reprogramada												
57ª Planilha Reprogramada												
58ª Planilha Reprogramada												
59ª Planilha Reprogramada												
60ª Planilha Reprogramada												
61ª Planilha Reprogramada												
62ª Planilha Reprogramada												
63ª Planilha Reprogramada												
64ª Planilha Reprogramada												
65ª Planilha Reprogramada												
66ª Planilha Reprogramada												
67ª Planilha Reprogramada												
68ª Planilha Reprogramada												
69ª Planilha Reprogramada												
70ª Planilha Reprogramada												
71ª Planilha Reprogramada												
72ª Planilha Reprogramada												
73ª Planilha Reprogramada												
74ª Planilha Reprogramada												
75ª Planilha Reprogramada												
76ª Planilha Reprogramada												
77ª Planilha Reprogramada												
78ª Planilha Reprogramada												
79ª Planilha Reprogramada												
80ª Planilha Reprogramada												
81ª Planilha Reprogramada												
82ª Planilha Reprogramada												
83ª Planilha Reprogramada												
84ª Planilha Reprogramada												
85ª Planilha Reprogramada												
86ª Planilha Reprogramada												
87ª Planilha Reprogramada												
88ª Planilha Reprogramada												
89ª Planilha Reprogramada												
90ª Planilha Reprogramada												
91ª Planilha Reprogramada												
92ª Planilha Reprogramada												
93ª Planilha Reprogramada												
94ª Planilha Reprogramada												
95ª Planilha Reprogramada												
96ª Planilha Reprogramada												
97ª Planilha Reprogramada												
98ª Planilha Reprogramada												
99ª Planilha Reprogramada												
100ª Planilha Reprogramada												

Pg 04/07

14/10/15

1330



1331

DVCOB-SD – DPAT-SD – 049/2015

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2015.

Ref.: Contrato SC-091/13 Serviços de Consultorias e Apoio Técnico à Supervisão das Obras do Programa de Mobilidade Urbana

Justificativa técnica da segunda reprogramação de planilha (Ajuste Contratual nº 4).

Prezada Senhora,

VALOR DO CONTRATO:		R\$5.287.320,40		
AJUSTE CONTRATUAL	ACRÉSCIMO	%	DECRÉSCIMO	%
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	R\$ 2.320.798,83	43,89%	R\$ 2.320.798,83	43,89%
4	R\$ 257.196,90	4,86%	R\$ 257.196,90	4,86%
TOTAL	R\$ 2.577.995,73	48,76%	R\$ 2.577.995,73	48,76%

Obs.: nos dois primeiros ajustes contratuais ocorreram apenas a complementação da planilha contratual, sem a indicação da previsão do quantitativo dos itens incluídos, portanto, não se acresceu nem decresceu valor ao contrato. No presente ajuste contratual estão sendo incluídos quantitativos referentes aos itens anteriormente inseridos no contrato, cujos valores já estão computados nos acréscimos.

Segue abaixo os esclarecimentos dentro dos seis requisitos que a Diretoria Jurídica necessita para sustentar seu entendimento à jurisprudência do TCU para situações excepcionais de alterações contratuais superiores ao limite citado na Lei 8666/93, em seu artigo nº 65:

I – Não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório;

Uma nova licitação certamente elevaria os preços unitários, pois se refeririam a uma data posterior à inicialmente licitada, com os preços atualizados. Ressalta-se que os últimos dissídios ocorridos forma superiores aos índices de reajuste do presente contrato. Os prazos legais para montagem do novo



processo licitatório que inclui planejamento, publicação, licitação, prazos para contestações, homologação, execução de caução, assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

II – Não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado;

Os serviços solicitados são comuns para a Contratada e não extrapolam os atestados apresentados por ela na ocasião da licitação SCO 031/2013 – CC e os acréscimos de quantitativos estão dentro da capacidade da contratada.

III – Decorrer os fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;

Na ocasião da contratação inicial, não eram previstos os acréscimos de prazo das obras do Programa de Mobilidade Urbana nem as paralisações ocorridas em alguns desses empreendimentos. Como esse contrato atende essas obras com o fornecimento de apoio técnico, para se adequar à essa nova realidade é necessário o ajuste da planilha contratual.

IV – Não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contrato em outro de natureza e propósitos diversos;

O contrato SC-091/13 continua sendo usado para apoio técnico às obras do Programa de Mobilidade Urbana, apenas com ajustes de quantitativos em função dos serviços demandados pelas obras. Ajusta-se os quantitativos de serviços com inclusão e exclusão de alguns itens, mantendo-se o propósito do contrato.

V – Ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

O objeto original é fornecer serviços de consultorias e apoio técnico à supervisão das obras do Programa de Mobilidade Urbana. Os quantitativos alterados estão coerentes com a atual necessidade dessas obras e possibilita o atendimento dessas obras até o fim do contrato SC-091/13. Dessa forma, possibilita contribuir para garantir a qualidade das obras do Programa de Mobilidade Urbana. É importante ressaltar que os serviços de apoio técnico são essenciais para o apoio à supervisão das obras de mobilidade urbana, sendo que essas obras são de grande importância para o município de Belo Horizonte. Cita-se a Via 710 que interligará as regiões Nordeste e Leste sem a necessidade de passar