



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

EXTRATO PUBLICADO NO DOM

EM 12/11/14 PAG.

Assinatura - 0952-1  
ASSINATURA / MATRÍCULA

SUDECAP

PROCESSO nº 01-054.748-13-38

TERMO ADITIVO nº 03 ao Contrato SC-091/13, vigente entre o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI e CGP CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA., em razão da Solicitação nº 01/14, com o objetivo de prorrogar o prazo contratual mediante a seguinte forma:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

O prazo de vigência do Contrato SC-091/13, firmado entre as partes em 21/10/13, Licitação SCO-031/2013-CC, que tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e Apoio à Supervisão de Obras, integrantes do Plano de Governo BH - Metas e Resultados para o Programa de Mobilidade Urbana, incluindo serviços de consultoria, inclusive revisão e/ou complementação de projetos e serviços de apoio técnico às equipes da SUDECAP, serviços de apoio jurídico aos processos expropriatórios, as remoções e realocações das famílias atingidas pela obra, serviços de topografia com fornecimento de equipamentos e pessoal técnico qualificado e serviços de monitoramento ambiental das obras, com elaboração de parecer técnico ambiental, fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, com término para o dia 07/12/2015.

**CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA CAUÇÃO:**

Consequentemente, em obediência ao disposto no parágrafo 2º do artigo nº 63, do Decreto Municipal nº 10.710/01, fica prorrogada a caução à execução do contrato, conforme guia de depósito nº 201000143, emitida pela Gerência de Execução Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base, ora aditado, e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em cinco vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 02 de Outubro de 2014.

José Lauro Nogueira Terror  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Mônica das Graças Moreira Lino  
Procuradoria Geral do Município  
Portaria PGM nº 42/13

CGP CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.,  
CPF: 00227189665

1/1

DV-S-MOB-13-1479

SF

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP  
Diretoria Jurídica - DJ-SD  
Departamento de Licitações - DPLI-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 1º Andar - Bairro dos Funcionários - 30110-036 Belo Horizonte, MG